
附件1

2019年省重点建设项目形象进度计划
带“▲”的为2019年新增项目                                                                                             单位：万元、亩
	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	项目
总投资
	计划工期
	至上年底完成
	2019年
计划
	2019年
农转用
	主要形象进度计划
	项目业主
	负责人、
联系人及电话

	一
	农水项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	姚江上游西排工程（上虞）
	新建梁湖枢纽及其配套工程和通明闸改造工程。工程等别II等，新开引排水线路总长1.9公里。
	123286
	2016-2018
	65543
	25000
	
	争取4月15日前梁湖枢纽具备挡水条件，确保西排工程10月1日前具备通水条件，12月底前工程通水发挥效益。
	浙江省水利水电建设控股发展公司
	胡敏杰、胡敏杰
13666634716

	2
	扩大杭嘉湖南排杭州八堡排水泵站工程▲
	选用5台50立方米/秒泵组（1台备用），新增强排能力为200立方米/秒，增强防洪排涝和改善水环境。
	140000
	2019-2022
	0
	30000
	217
	全面推进，开展泵站基础和进水、排水建筑施工。
	杭州市南排工程建设管理处
	郑翠萍、邱思妍
18758083620

	3
	临安区双溪口水库工程▲
	总用地1781.7亩，新建拦河坝、泄洪建筑物、放水建筑物、发电引水系统电站。
	57638
	2019-2021
	0
	15000
	1381
	完成施工工区建设，导流洞贯通，11月底前大坝主体开工建设。
	杭州市临安区润丰水电有限公司
	万凌峰、徐炯
13750868558

	4
	独流入海钱塘江治理建德市新安江、兰江治理二期工程▲
	治理河道长度约30.87公里，加固堤（岸）线总长约36.92公里。
	32984
	2019-2020
	0
	15000
	450
	完成加固堤防5公里、防汛道路5公里、加固护岸2公里。
	建德市城市发展投资有限公司
	杨刚、许家继
13777875218

	5
	临安区青山湖综合治理保护工程——库区整治项目▲
	岸线整治3段共10.9公里，3座平行桥、9处排水涵管。
	102859
	2019-2024
	0
	8000
	758
	5月底前北岸线工程开工，12月底前完成北岸线整治、西岸线开工。
	杭州市临安区青山湖投资开发有限公司
	徐炯、徐炯
13750868558


	6
	杭州市第二水源千岛湖配水工程
	千岛湖至闲林水库输水线路长111.52公里，取水口设计配水流量38.8立方米/秒。
	961365
	2014-2019
	779951
	120000
	
	完成输水建筑物、取水口等主体工程建设，实现通水目标。
	杭州市千岛湖原水股份有限公司
	李红良、郎梦龙
15967190283

	7
	杭州市萧山区浦阳江治理工程
	以防洪为主，兼顾排涝和水环境治理，加固堤防总长55公里，滩地治理363万平方米。
	424630
	2015-2020
	250120
	15000
	1617
	在建工程全面推进，其中三期工程土建工程完成30%。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	韩国海、王超
13967140901

	8
	钱塘江治理工程富阳区富春江治理项目
	堤防加固80.069公里，新（改）建排涝闸站31座。
	288767
	2014-2020
	173965
	10000
	2
	春江堤、华墅堤、三山堤二标完工，俞家堤完成40%。
	杭州富阳水利建设投资有限公司
	陆应淼、梁国标
17788598029

	9
	桐庐县富春江干堤加固三期工程
	堤防总长9.288公里，沿线重建排涝闸站3座，灌溉站5座。
	33681
	2017-2020
	4525
	3000
	
	完成上泗俞赵堤的主体工程，其他工程区全面推进。
	桐庐富春水利建设开发有限公司
	叶成盛、丁亮
13429669159

	10
	宁海县东部沿海防洪排涝工程▲
	共整治河道8条，总长49.3公里，河道清淤8.65公里，整治水闸总净宽87米。
	259000
	2017-2020
	69570
	45000
	
	完成6个水闸主体工程，完成岳井片、松岙渠等河道治理。
	宁海县五大溪流治理工程指挥部
	金军洪、任典淦
13566645500

	11
	宁波至杭州湾新区引水工程▲
	项目规模为8000万立方米/年，工程输水主线长69.2公里，设杭州湾调节站。
	229800
	2017-2021
	9800
	45000
	
	完成沿线各标段政策处理，完成工程总形象进度25%。
	宁波杭州湾新区引水开发建设有限公司
	于军、郑添明
15958239200

	12
	宁波市奉化区葛岙水库工程
	工程以防洪为主，结合供水、灌溉等，总库容约4095万立方米。
	461048
	2016-2020
	77234
	70000
	
	水库大坝浇筑、导流洞截流完成，安置房工程施工。
	宁波市葛岙水库开发有限公司
	刘德英、柯亚表
13336887859

	13
	宁波市姚江二通道（慈江）工程
	新建三个泵站，设计流量500立方米/秒，堤防整治等配套设施。
	247741
	2016-2019
	167593
	50000
	
	年底完成三个泵站和沿线堤防主体工程，具备通水条件。
	宁波市水利局
	高湖滨、卢桂营
13989380463

	14
	姚江上游余姚“西分”工程
	新建姚江至牟山湖方向排涝通道，将上游部分洪水西导入北排。
	194800
	2016-2020
	40500
	35000
	
	Ⅰ标段瑶街弄调控枢纽工程基本完工，Ⅱ标段全面开工。
	余姚市水利局
	沈佳奇、沈佳奇
13857442552

	15
	宁波市陶家路江三期整治工程项目
	河道全长5.1公里，主要拓宽河道、新建堤防护岸、两岸绿化等。
	166720
	2016-2020
	35350
	35000
	
	完成I标段、II标段主体工程，IV标段西岸河道水下主体部分。
	余姚市水利局
	姚俊杰、沈佳奇
13857442552

	16
	宁海县西店新城围填海项目
	围填海围涂面积4293亩，海堤总长2246米。
	127918.4
	2015-2020
	90434
	8000
	
	完成围填海海堤主体工程施工，其他工程正常施工。
	宁海县西店新城建设指挥部
	孙启广、胡剑峰
15888546930

	17
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）项目▲
	整治骨干河道20.29公里，新建上横河泵站和灵溪泵站。
	89032
	2019-2020
	0
	25000
	319
	3月开工，完成河道治理5公里、灵溪泵站土建工程施工。
	苍南县水利水电投资开发有限公司
	褚寒晓、褚寒晓
13566135599

	18
	温州龙舟运动基地项目▲
	总用地725亩，实施河道开挖回填、河道护岸工程、节制闸工程等配套建筑等。
	115180
	2018-2020
	0
	20000
	154
	完成前置相关手续步骤，实现主体工程全面开工建设。
	温州市瓯海区中心区建管办
	郑小娟、郑小娟
15258072791

	19
	温州瓯飞一期（含促淤）项目
	围垦面积13.28万亩，主要用于养殖及配套工程。
	2784179
	2016-2020
	869905
	50000
	
	主体施工，完成灌砌石挡墙、海堤迎水坡刚性护面和水闸施工。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	金海胜、金海胜
13757799559

	20
	温州市温瑞平原西片排涝工程
	综合整治长浃河等19条河道总长37.53公里，防洪标准50年一遇。
	203700
	2017-2020
	66116
	39000
	317
	瓯海段完成河道整治及卧旗泵站基坑开挖；鹿城段完成江湾路段箱涵及十里闸站施工。
	温州瓯海水利投资开发有限公司
	徐相辉、周丹丹
13777758139

	21
	温州市温瑞平原东片排涝工程
	综合整治三廊桥河等75条河道总长131公里，防洪标准100年一遇。
	410060
	2015-2020
	70893
	20000
	
	主体施工，龙湾段完成6条河道整治；经开区段完成2条河道整治及部分湖泊开挖施工。
	温州市龙湾区水利投资开发有限公司
	王良才、郭献庆
13738706060

	22
	平阳县鳌江干流治理水头段防洪工程
	综合整治河道总长8.24公里，建设堤防及分洪隧道2.2公里。
	166859
	2016-2020
	71854.25
	34000
	
	主体施工，完成河道整治3公里及分洪隧洞开挖。
	平阳县水利发展投资有限公司
	董晓瑜、陈鹏
13958936286

	23
	永嘉县瓯北三江标准堤工程
	建设标准堤总长12.1公里，新建和加固水闸7座，防洪标准50年一遇。
	117400
	2011-2020
	112135
	15000
	
	主体施工，完成围堰抛石、充砂管袋吹填、部分桩基施工。
	永嘉县三江新城开发投资有限公司
	徐时斌、谢鸿
13600687631

	24
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	建设总库容994万立方米的小型水库1座，日供水规模6万吨。
	51835
	2018-2020
	8929.4
	13000
	149
	基础施工，完成上下游围堰填筑、大坝基础开挖及50%引水隧洞施工。
	泰顺飞云水务有限公司
	吴明荣、杨柳
13567735083

	25
	乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期）
	综合河道整治总长16公里，新建泵站1座、闸站1座、桥梁29座。
	156143.9
	2018-2024
	3365
	10000
	
	基础施工，完成白龙港泵站围堰及部分基础桩施工。
	乐清市水利建设投资有限公司
	陈小兵、黄宏
13777735210

	26
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程
	疏浚拓宽河道12.2公里，新建堤防25.2公里，拆建桥梁14座，防洪标准20年一遇。
	75758
	2017-2020
	40589
	10000
	
	主体施工，完成7公里堤防、桥梁10座及堰坝2座建设。
	永嘉县水利投资集团有限公司
	周国栋、杨帆
13868645878

	27
	温州市洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程
	全长约60公里，主要建设临海浅道、沿海游步道、海洋湿地公园、景观绿化等。
	46000
	2017-2021
	20269
	4000
	
	全线施工，完成东沙段生态廊道等3处廊道工程和南塘湾湿地公园施工。
	温州市洞头旅游文化发展有限公司
	赵秀娟、黄正宝
13968906103

	28
	湖州市太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程▲
	综合整治北横塘、南横塘、练市塘约62.1公里，建设沿线闸站、涵洞、桥梁配套设施。
	153000
	2019-2020
	0
	20000
	60
	计划11月开工，完成初步设计批复，启动政策处理，开工建设。
	湖州市水利投资发展有限公司
	苏睿华、苏睿华
13587252787

	29
	长兴县仙山湖湿地环境整治及配套工程
	建设道路26.3公里，桥梁10座，湖岸线整治12公里，水面疏浚8公里，清淤面积264000平方米。
	83000
	2012-2019
	67260
	16000
	
	按照计划全面推进建设，计划3月实现全部完工。
	长兴县农丰源股份有限公司
	徐迎东、周健
15705725581

	30
	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）
	河道整治工程、堤防加固工程、闸站工程、水系连通工程、漾荡清淤整治工程。
	157933
	2017-2020
	37100
	15000
	
	完成前置手续，全面开工建设，年底前总体施工量完成65%。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	姚新芳、薛丹婷
18767235772

	31
	德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程
	整治河道长度155.32公里，其中堤防工程46.8公里，护岸工程128.58公里。
	75109.32
	2016-2020
	22810
	2400
	587
	年度完成河道治理35公里，累计完成河道治理110公里。
	德清县水利建设发展有限公司
	张世亮、胡东辉
13754225255

	32
	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）
	设计引水规模2.3亿立方米/年。输水线路总长171.6公里。
	855386
	2018-2020
	194341
	299385
	218
	全面开工建设，盾构掘进10千米，沉井完成175座。
	嘉兴市原水投资有限公司
	姜铭恩、朱来俊
13516736000

	33
	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）
	长山河和南台头排涝泵站工程设计排水流量各150立方米/秒，延伸工程河道长度70.7公里。
	335494
	2014-2019
	381131.8
	50000
	
	河道工程进行扫尾，桥梁、水闸等工程进行主体施工。
	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局
	袁建民、朱琪
15958343687

	34
	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程
	拓浚河道34.95公里，新开河道23.33公里，治理河长77.48公里。
	274533
	2012-2019
	345463.3
	11000
	
	转入后期施工阶段，高质量、高标准做好全面扫尾工作。
	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局
	袁建民、赵伟
13738297022

	35
	嘉兴市东段围涂标准海塘工程一期提标工程
	全长5.7公里海塘加固，护塘堤建设（海景路），宽20米。
	38000
	2017-2019
	32850
	5150
	
	展开后期全面扫尾工作，力争4月完工，并实现通车。
	海盐县城市建设有限公司
	单利锋、肖娟华
13819376400

	36
	钦寸水库工程
	新建国家大（2）型水库1座，总库容2.44亿立方米，电站装机2750千瓦。
	535800
	2010-2019
	612401
	15000
	
	12月底全面完成主体工程，水库全面规范运行，实现正式供水
	浙江钦寸水库有限公司
	俞超群、赵建峰
18067379911

	37
	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程
	新建内部隔堤16.5公里，以及分洪闸、节制闸建设等。
	224000
	2015-2019
	201470
	18000
	
	加快隔堤主体工程建设，确保12.2公里隔堤主体工程建设如期完成
	诸暨市农村投资发展有限公司
	黄家云、郭群辉
15888872584

	38
	诸暨市浦阳江治理二期工程
	加固堤防28.03公里，提升改造堤防15段共37.49公里；拆建水闸3座、箱涵12座等。
	74600
	2017-2019
	47377
	15000
	
	全面开工建设，实施加固和生态化提升改造，堤防建设20公里。
	诸暨市水利投资发展有限公司
	冯迪江、周进
13567520620

	39
	兰溪市钱塘江堤防加固工程
	加固20-50年一遇堤防47.26公里，新改建水闸12座，新建滚水堰2座等。
	135700
	2016-2020
	93564
	22000
	
	续建二期工程的23.99千米的堤防，排涝站主体完工
	兰溪市水务建设工程投资有限责任公司
	徐惠平、王斌
13868920678

	40
	金华市本级金华江治理二期工程
	市区三江六岸四段堤防合计长14.14公里，工程设计防洪标准为50年一遇。
	59934
	2017-2022
	19300
	8000
	
	建设完成豪乐大桥至梅溪南二环路桥段的60%工程量。
	金华市源水水资源投资开发建设有限公司
	葛永明、何佳
13857982228

	41
	永康市黄坟水库扩建工程
	总库容由 520 万立方米扩容至 979 万立方米，以供水、灌溉为主，兼顾发电等综合利用。
	22706
	2016-2019
	17700
	4000
	
	展开后期全面扫尾工作，力争年内完工，并实现投用。
	永康市自来水公司
	俞文胜、施伟华
13967456650

	42
	永康市北部水库联网工程
	建设水库联网管道，年供水3000万吨。
	82070
	2012-2020
	75010
	1200
	
	展开后期全面扫尾工作，力争年内水库扩建工程完工。
	永康市自来水公司
	俞文胜、施伟华
13967456650

	43
	衢州市柯城区常山港治理工程▲
	堤防级别为4-5级，新建及改造堤防、护岸23.96公里、排涝泵站2座、排涝闸4座等。
	95926
	2019-2022
	0
	30000
	500
	预计10月开工建设，完成高塘等护岸提防的主体工程建设。
	衢州田园开发有限公司
	熊正中、朱德明
13355709393

	44
	衢州市本级衢江治理二期工程▲
	新建10段堤防，总长33.15公里、排涝泵站7座，新建排涝闸3座，排涵27处。
	141600
	2016-2020
	52570
	18900
	110
	开工百家塘堤（九润公馆至叶家大桥）及压潮段。
	衢州市水电发展总公司
	章立干、徐徐杰
17769577086

	45
	衢州市衢江区上山溪下山溪流域综合治理工程▲
	上山溪综合治理河道95公里，下山溪综合治理河道80.8公里。
	84039
	2017-2020
	28000
	12000
	
	全面展开建设，水工部分主体工程完成70%，其他部分同步推进。
	衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司
	江红远、陈文汇
13625807765

	46
	衢州市柯城区“中澳柑橘风情园”建设项目
	建设2500亩的柑桔产业示范园，配套水利灌溉设施、旅游交通线路等设施。
	40000
	2016-2020
	28971
	5000
	
	完成柑橘艺术节配套、滴灌、柑橘风情园旅游配套、围网等工程。
	浙江澳创果业有限公司
	赖振新、赖振新
13818747766

	47
	衢州市衢江区新田铺田园康养综合体（一期）——农田垦造项目
	农田垦造建设总规模约为5405亩，进行水田垦造，通过场地平整和耕植土覆盖，建设水田。
	71000
	2018-2020
	23550
	41000
	
	水田垦造、农田水利、田间道路等工程建设完成80%。
	衢州市衢江区田园康养农业开发有限公司
	袁国兵、姚春秋
13587005222

	48
	江山市江山港流域综合治理项目
	新建加固堤防护岸111.3公里，治理河长102公里，并建设各类配套工程。
	224000
	2017-2021
	74310.28
	35000
	
	完成江山港双塔底至四都段及丰足溪水系生态保护与修复工程，启动凤林段干流及支流卅二都溪治理，峡口段、贺村段干流治理工程。
	江山市须江水利投资发展有限公司
	姜云彬、杨远华
13867007997

	49
	常山县钱塘江治理常山港治理二期工程
	加固堤防35.751公里，生态化改造14.1公里。
	100000
	2017-2022
	35786
	20000
	
	完成建造防洪堤5公里、生态化改造5公里。
	常山县水利发展投资有限责任公司
	段伟俊、刘冬杰
15857029359

	50
	龙游县高坪桥水库工程
	总库容3206万立方米，正常蓄水位182米、库容2649万立方米，供水调节库容2431万立方米。
	110000
	2016-2020
	68600
	15000
	
	水库下闸蓄水，大坝面板、溢洪道、发电厂房等主体工程完工。
	龙游县高坪桥水库开发有限公司
	周雪祥、王启挺
13600502011

	51
	龙游县独流入海衢江治理二期工程
	新建加固堤防22.82公里，新建水闸1座，滩地生态修复面积4.25万平方米等。
	54400
	2017-2020
	37800
	13018
	92
	完成前置手续，全面展开施工，完成堤防建设8.8公里。
	龙游县双江水利开发有限公司
	赖晨晖、黄俊
15057033812

	52
	岱山县大小鱼山促淤围垦工程（舟山绿色石化基地围填海工程）
	围垦面积36.5平方公里，一期先实施围涂10平方公里。
	1837500
	2015-2020
	1044303
	36410
	
	完成A、D区、石化大道、3#和5#水闸、海洋自动监测站。
	舟山石化园区投资发展有限公司
	夏怀州、夏怀州
13506607418

	53
	舟山市大陆引水三期工程
	引水管线223公里，调蓄水库总库容888万立方米，多年平均引水量3082万立方米。
	236204
	2016-2019
	189858
	30000
	
	完成大沙调蓄水库、金塘段、岱山段主体工程建设。
	舟山开源供水有限公司
	邵伟才、娄潇聪
13646500698

	54
	嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程
	建设渔业码头泊位22个，渔政码头泊位2个，护岸1560米，引桥6座，小渔船避风防波堤250米。
	36000
	2015-2019
	28228
	7647
	
	展开后期全面扫尾工作，力争年内基本完工，并实现投用。
	嵊泗县港欣建设开发有限公司
	叶锴、金鼎杰
15858061949

	55
	舟山市六横小郭巨二期围垦工程
	新建围海大堤7200米，围垦面积22500亩。
	163300
	2011-2019
	126593
	2000
	
	做好后期工作，完成郭巨堤、外青山水闸及通航孔工作等。
	舟山市六横开发建设投资有限公司
	许军海、胡 磊
15858051192

	56
	温岭市担屿围涂造田造地工程
	建设总面积13623亩，其中新增耕地10123亩、农业管理用地800亩。
	67931
	2014-2020
	45126
	2500
	
	第一区块完成造田造地500亩，第五区块围埝推进。
	温岭市水利工程开发有限公司
	陈伯勋、林哲亦
15888680111

	57
	台州市引水工程
	新建100万吨/日的取水口及调节站；新敷设引水管线61.5公里；新建20万吨/日水厂。
	377400
	2016-2020
	139722
	50000
	
	完成隧洞开挖支护、衬砌、管道、清水管线工程量的50%、20%、40%、10%。
	台州市滨海水务有限公司
	章君周、陈丽英
13282863900

	58
	台州市东官河综合整治工程
	整治南官河拓疏2.52公里、拓疏河道长13.64公里，新开永裕河河道长1.27公里，共17.43公里。
	244137.1
	2014-2020
	202494
	30000
	
	完成河道拓浚2.5公里、截污管线3公里、景观绿化7万平方米、桥梁2座；全线完成政策处理。
	台州市东官河开发有限公司
	何元兴、金丹丹
15105860820

	59
	台州市南部湾区引水工程
	包括原水加压泵站、输水管线和分流接口、净水厂、清水输水干管。
	184320
	2018-2022
	8300
	30000
	
	完成南湾水厂地基处理，综合楼结顶、主体结构验收，部分桩基施工；隧洞开挖支护、管道工程量的20%、15%。
	台州市南部湾区水务有限公司
	颜传华、林敏峰
13967689598

	60
	台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程
	河道长18.2公里，宽100米；新建2个调蓄湖，水闸4座。
	217299
	2012-2020
	209763
	20000
	
	河道除东山湖外其余完工，在建桥梁主体工程完工。
	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司
	张莎、张莎
13566889197

	61
	临海市大田平原排涝一期工程
	新开河道3.96公里，排涝隧洞2.6公里，新建钓鱼亭闸，整治河道10.88公里，跨河交通桥9座，改线道路1.42公里。
	133386
	2014-2020
	116663.8
	7000
	
	排涝隧洞完成2.5公里，主体工程基本完成。
	临海市大田平原排涝工程建设指挥部
	徐友锋、王仕晟
13065625062

	62
	临海市方溪水库工程
	为牛头山水库供水区的部分城镇和白水洋、括苍和永丰供水以及方溪下游0.62万亩农田灌溉。
	115000
	2015-2020
	101692.5
	6000
	
	基本完成大坝填筑及溢洪道施工，环库公路基本通车。
	临海市方溪水库投资发展有限公司
	王公超、许灵珍
13706762773

	63
	临海市大田平原排涝二期工程（外排工程）
	新建灵湖排涝闸站、新开许安村至钓鱼亭2#隧洞主城区整治河道7条。
	159991
	2018-2022
	1060
	5000
	106
	基本完成隧洞工程进洞口明挖；完成主城区部分河道招标工作。
	临海市水利投资开发有限公司
	徐友锋、王仕晟
15167626743

	64
	仙居县永安溪综合治理与生态修复工程
	主要建设内容为河道整治和水生态保护与修复等。
	110000
	2014-2020
	73159
	5000
	
	建设白塔、淡竹段生态景观改造工程；完成井头垟堰坝、朱相公潭堰坝主体结构；完成皤滩、埠头段主体工程。
	仙居县水利工程投资建设开发有限公司
	赵振弟、杨超波
15267668521

	65
	三门县东屏水库工程
	中型水库，其中东屏水库总库容2733万立方米，长林水库总库容206万立方米。
	70380
	2016-2020
	35899.17
	4000
	
	完成PPP招投标明确社会投资方，年底前启动主体工程大坝建设。
	三门县水利基础设施投资有限公司
	刘杰、卢为划
13566897079

	66
	台州市朱溪水库工程
	供水范围为台州市南片供水区和朱溪流域供水区。
	354200
	2016-2021
	192570
	40000
	375
	土建1标完工；土建2标TBM设备进场施工；土建3标大坝混凝土浇筑施工。
	台州市朱溪水库开发有限公司
	王德灶、郑挺英
13175859942

	67
	龙泉市瑞垟引水工程▲
	引水线路长33.3公里，隧洞与管道结合方式引水，规模9.8万吨/天。
	49529
	2019-2020
	0
	2000
	
	计划6月30日前开工建设，完成瑞垟引水一期工程的20%工程量。
	龙泉市瓯江水利发展有限公司
	叶华平、曾日超
15925701862

	68
	缙云县潜明水库一期工程
	总库容3413万立方，水库正常蓄水位239米，装机容量3.2兆瓦。
	160556
	2016-2020
	135856
	22000
	
	持续全面开工建设，完成坝顶工程施工，完成厂房水轮机安装。
	好溪水利枢纽工程建设指挥部
	刘建文、徐秀珍
13357071962

	69
	缙云县潜明水库引水工程▲
	总长33.19公里，分两段，设计规模分别为8.36立方米/秒和1.0立方米/秒。
	54682
	2019-2021
	0
	5000
	157
	完成前置条件相关手续，计划10月取水口标段开工建设。
	好溪水利枢纽工程建设指挥部
	徐秀珍、徐秀珍
13357071962

	70
	庆元县兰溪桥水库扩建工程
	加高大坝，新建输水隧洞、发电厂房等，改造发电引水隧洞。
	190750
	2018-2022
	15000
	20000
	2964
	输水隧洞贯通，拦河坝溢流坝段开始浇筑。
	庆元县兰溪桥水库扩建工程建设有限公司
	曾慧明、管  富
15988047020

	71
	松阳县黄南水库工程
	新建1座中型水库，设计总库容9196万方。
	180671
	2016-2020
	111411
	20000
	
	大坝完成填筑，输水隧洞全线贯通。
	松阳县黄南水库发展有限公司
	潘金土、包家顺
13867041902

	72
	遂昌县清水源水库工程
	中型水库，总库容2214万方，新建拦河坝及配套工程，改建各类配套建筑物。
	57426
	2017-2021
	19320
	12000
	
	主体（大坝）工程施工。
	遂昌县乡镇水务有限公司
	叶名颉、叶璐
15805786467

	73
	丽水市滩坑引水工程
	引水线路总长约31.2公里，设计年引水量1.58亿立方米。
	70541
	2018-2023
	10000
	10000
	83
	完成洞口明挖、衬砌支护，洞挖5公里及有关衬砌支护（包括支洞）。
	丽水市水利发展有限公司
	梁柳波、刘煜
13884385045

	74
	景宁县金村水库及供水工程
	总库容905.4万立方米，多年平均供水量1180.9万立方米。
	57629
	2017-2020
	9800
	5000
	958
	开展交通工程、导流隧洞开挖、溢洪道、大坝等工程施工。
	景宁县水利发展有限公司
	梅荣柱、刘伟
13666562995

	75
	龙泉市梅溪河流域综合治理工程
	新建护岸4.082公里、防汛道路8.5公里。
	27520
	2017-2020
	4500
	3000
	
	综合治理河长约5公里。
	龙泉市瓯江水利发展有限公司
	叶华平、曾日超
15925701862

	76
	云和县浮云溪流域综合治理-紧水滩引调水工程
	引水隧洞13.6公里，引水量2.88立方米/秒，年引水量1630万立方米。
	27114
	2018-2022
	1346
	2500
	
	完成工程量的15%。
	云和县防洪工程有限公司
	洪永波、余霖
18767890421

	77
	丽水市丽阳溪水系综合整治工程
	整治河道总长8.93公里以及河道两岸的绿化约16万平方米。
	102768
	2016-2020
	81823
	2000
	
	完成五一溪、丽阳坑、佛岭寺溪河道丽阳阁等景观节点完工。
	丽水市水利发展有限公司
	余扬、刘煜
13884385045

	二
	交通、邮电项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程▲
	高速公路改扩建150.812公里，全线4拓8，采用8车道高速公路标准。
	903923
	2019-2020
	78440
	250000
	
	9月底先行段开工；整体项目四季度全线开工建设。
	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
	李群、张华
13456888986

	79
	G25长深高速公路德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速公路联络线工程
	主线长约98.037公里，其中G25长深高速扩容杭州段全长62.679公里。
	3090900
	2016-2020
	1541224
	694000
	
	累计完成形象进度路基80%以上，桥梁70%以上，隧道70%以上。
	浙江都市高速公路有限公司
	张雪锋、黄辉
15088628196

	80
	杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程▲
	新建T4航站楼面积约69万平方米，新建综合交通中心约53万平方米。
	2707415
	2018-2023
	106791
	400338
	
	完成前期准备工程、土建总包招标工作、桩基工程，主体工程全面开工。
	杭州萧山国际机场有限公司
	金胜昔、吴洁
13957190015

	81
	宁波市栎社国际机场三期扩建工程
	新建10.47万平方米T2航站楼，改造T1航站楼，并建设相关配套设施。
	845434
	2015-2020
	837391
	170047
	
	计划2019年底前确保航站楼投用，力争全部投用。
	宁波机场与物流园区投资发展有限公司
	董立宏、王晓波
13857809330

	82
	临金高速公路建德至金华段工程
	路线全长58.09公里，主线采用四车道高速公路标准建设，设计时速100公里。
	937636
	2016-2020
	546188
	280000
	
	计划累计完成路基90%以上，桥梁80%以上，隧道70%以上。
	浙江都市高速公路有限公司
	徐建达、黄辉
18158112023

	83
	新建金华至台州铁路工程（含头门港支线）
	全长224.5公里，160公里/小时国铁Ⅰ级电气化单线铁路。
	1614500
	2015-2020
	1147048
	250000
	
	累计完成路基90%，桥涵90%，隧道95%，站后及四电30%。
	金台铁路公司
	周霖、薛文静
13819212299

	84
	杭绍台铁路工程
	全长224公里，建设标准350公里/小时高速铁路。
	4490000
	2016-2020
	860000
	1300000
	
	累计完成征地拆迁81%，路基54%，桥涵65%，隧道77%。
	杭绍台铁路公司
	陶明鉴、薛文静
13819212299

	85
	衢宁铁路工程（浙江段）
	全长382.5公里，省内210.4公里，160公里/小时国铁Ⅰ级电气化单线铁路。
	1350000
	2014-2020
	1046000
	110000
	
	累计完成路基97%，桥涵97%，隧道94%，轨道54%，四电36%，房建40%。
	九景衢铁路浙江有限公司
	何晓、薛文静
13819212299

	86
	商合杭铁路客运专线工程（浙江段）
	全长770公里，省内52公里，建设标准350公里/小时高速铁路。
	774700
	2014-2020
	497000
	40000
	
	工程项目基本完工，准备进入收尾工程阶段。
	宁杭铁路公司
	周钧、薛文静
13819212299

	87
	杭温铁路一期工程
	全长201.44公里，建设标准350公里/小时高速铁路。
	3920000
	2017-2021
	0
	600000
	
	四季度全面开工建设，完成开工相关手续审批及各项准备。
	百盛联合杭温铁路有限公司
	薛文静、薛文静
13819212299

	88
	新建铁路金华至宁波至舟山铁路金华至宁波段项目
	全长185.4公里，160公里/小时国铁Ⅰ级电气化双线铁路。
	2867800
	2016-2020
	70000
	190000
	
	累计完成征地拆迁35%，桥梁建设2%，隧道建设5%。
	萧甬公司
	陶明鉴、薛文静
13819212299

	89
	乐清湾港区铁路支线工程
	全长73.9公里，80公里/小时国铁Ⅱ级单线铁路。
	714836
	2013-2020
	615771
	50000
	
	项目工程基本完工，进入收尾工程阶段。
	浙江乐清湾铁路有限公司
	张奕、薛文静
13819212299

	90
	杭州市铁路西站及引入线项目▲
	全长137公里，建设标准350公里/小时高速铁路，西站规模11台20线。
	2400000
	2018-2022
	5490
	400000
	
	2019年开工建设，争取完成项目工程量10%。
	杭州市交通投资集团有限公司
	陈金友、朱苗华
18657360302

	91
	京杭运河浙江段三级航道整治工程（杭州段）▲
	“四改三”段建设三级航道约33.9公里，新开挖段建设限制性Ⅲ级航道约23.4公里，八堡船闸段新建Ⅲ级双线船闸1座。
	918200
	2019-2022
	77016
	300000
	
	“四改三”段主体完工（不含老良塘公路桥），新开挖段航道和桥梁完成10%，船闸完成18%。
	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司
	盛军其、朱苗华
18657360302

	92
	浙江长龙航空有限公司维修保障主基地项目
	总建筑面积25万平方米，新建维修保障基地、后勤保障基地和地下停车库、室外配套设施等。
	213800
	2019-2021
	5999.41
	20000
	173
	地铁7号线、机场快线地下保护工程完成。
	浙江长龙航空有限公司
	朱丹、陈书斐
18969119191

	93
	浙江空管分局空管设施设备建设工程（杭州）▲
	建设19697平方米管制业务用房等，配套建设空管工艺设备。
	60795
	2019-2023
	0
	5000
	37
	施工招标并开工建设。
	中国民用航空华东地区空中交通管理局浙江分局
	高重天、段昌淼
15906716081

	94
	杭州至富阳城际铁路工程
	全长25.3公里，共设车站10座，起于枫桦西路站终于富阳区西城商务中心站。
	1329800
	2015-2020
	348347.5
	150000
	
	11座车站完成主体结构；机电设备安装及装修；区间盾构掘进50%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	95
	杭州至临安城际铁路工程
	全长35.12公里，设站12座，起于临安区九州街锦南新城站终于绿汀路站。
	1289810
	2015-2020
	514589
	420000
	
	基本完成工程施工，开展试运营相关准备工作。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	赵毅、叶希娴
18626861122

	96
	杭州地铁1号线三期工程
	全长11.2公里，设站5座，起于下沙江滨站终于萧山机场站。
	845334
	2017-2020
	246204.2
	150000
	
	5座车站完成主体结构；机电设备安装及装修；区间盾构掘进70%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	徐波、叶希娴
18626861122

	97
	杭州地铁3号线一期工程
	全长52.9公里，设站35座，主线起于文一西路站终于星桥路站，支线小和山站终于百家园路站。
	4206156
	2017-2021
	363884.2
	500000
	
	15座车站完成主体结构，其余车站主体结构施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	98
	杭州地铁4号线二期工程
	全长23.9公里，设站15座，起于彭埠站终于紫金港路站。
	2068588
	2017-2020
	220528.3
	250000
	
	6座车站完成主体结构，其余车站主体结构施工；区间盾构掘进15%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴
18626861122

	99
	杭州地铁5号线一期工程
	全长48.56公里，设站36座，起于中央公园站终于香樟路站。
	3564779
	2014-2019
	2258826
	700000
	5
	12月底前全线完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	赵毅、叶希娴
18626861122

	100
	杭州地铁5号线二期工程
	全长3.2公里，设站2座，起于中央公园站终于绿汀路站。
	185429
	2017-2019
	60038.86
	90000
	
	12月底前全线完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	101
	杭州地铁6号线一期工程
	全长26.955公里，设站19座，起于双浦站终于丰北站。
	1801080
	2014-2020
	924159.6
	300000
	51
	19座车站完成主体结构；机电设备安装及装修；区间盾构掘进80%；铺设轨道。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	102
	杭州地铁6号线二期工程
	全长8.366公里，设站5座，起于丰北站终于机场路站。
	622616
	2018-2020
	105272.9
	100000
	
	4座车站完成主体结构，1座车站主体结构施工；区间盾构掘进25%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴
18626861122

	103
	杭州地铁7号线工程
	全长47.481公里，设站23座，起于吴山广场站终于江东二路站。
	3098800
	2017-2021
	451809.2
	560000
	
	14座车站完成主体结构，其余车站主体结构施工；区间盾构掘进40%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	孙宇、叶希娴
18626861122

	104
	杭州地铁8号线一期工程
	线路长17.1公里，设站8座，起于文海南路站终于新湾路站。
	1352611
	2017-2021
	180974
	160000
	
	5座车站完成主体结构；3座车站主体结构施工；区间盾构掘进25%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	徐波、叶希娴
18626861122

	105
	杭州地铁9号线一期工程
	全长17公里，设站14座，南段起于四季青站终于江干区客运中心站，北段起于临平站终于昌达路站。
	1754100
	2017-2020
	513478.7
	300000
	
	12座车站完成主体结构，2座车站主体结构施工；区间盾构掘进40%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	106
	杭州地铁10号线一期工程
	全长15.184公里，设站12座，起于浙大站终点新兴路站。
	1570183
	2018-2021
	211805.7
	200000
	
	11座车站主体结构施工；区间盾构掘进15%。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	107
	杭州至富阳城际铁路附属配套工程（之江段）
	主要包括地下隧道等配套设施，总长约9.01公里。
	304716
	2017-2020
	30014
	30000
	37
	1号隧道主体结构完成30%；2号隧道主体结构完成60%；3号隧道主体结构完成60%。
	杭州之江城市建设投资集团有限公司
	李川、李川
13989875779

	108
	富阳320国道至富阳大桥连接线鹿山（大盘山）隧道工程▲
	全长约6.3公里，双向6车道规模，设置长约2.3公里隧道一座，其余以高架桥为主。
	258921
	2019-2021
	0
	17820
	97
	年内完成前期工作并开工建设。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	张琦、张琦
18268115067

	109
	G25富阳至G60诸暨高速联络线富阳大源互通至杭新景高速灵桥互通连接线工程▲
	全长约 7.550公里，采用一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度60公里/小时。
	59848.66
	2018-2020
	21589
	10000
	100
	年内完成总工程量的40%。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	周大清、张琦
18268115067

	110
	G25扩容富阳高桥互通至320国道连接线工程▲
	全长约6.113公里，采用一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时。
	59485.8
	2018-2020
	12647
	10000
	
	年内完成总工程量40%。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	张琦、张琦
18268115067

	111
	溧阳至宁德国家高速公路淳安段项目
	全线长约53公里，设互通立交5处、停车区1处、管理站1处。设计速度80公里/小时，双向四车道。
	952697
	2017-2020
	344583
	300000
	
	路基工程完成90%，桥梁完成70%，隧道完成70%。
	杭州千黄高速公路有限公司
	楼慧钧、程爱莲
13738156482

	112
	杭州至富阳城际铁路附属配套工程（富阳段）
	路线全长约8010米，其中地面形式1760米，隧道结合地面辅路6250米。
	403530
	2017-2020
	43729
	50000
	41
	4号隧道完成主体结构；5号隧道主体结构完成80%；6号隧道主体施工完成60%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
	姜玉祥、黄柯熔
18757159957

	113
	杭州市03省道东复线高架南延工程
	起于03省道东复线建设四路以北400米，终于东瑞四路交叉口，全长约4800米，高架80公里/小时，地面道路60公里/小时。
	252050
	2018-2020
	50691.4
	50000
	50
	现浇箱梁完成30%。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	杨涌、王超
13967140901

	114
	铁路杭州南站综合交通枢纽东、西广场项目
	总建筑面积为20.6万平方米，新建景观及道路、换乘中心及车场、公交中心及综合业务楼等。
	302533
	2015-2020
	149721
	45000
	
	东广场地下室全部完工，机电设备完成20%。
	杭州萧山城市基础设施建设有限公司
	黄焰、葛斐斐
13867188699

	115
	03省道萧山义桥至楼塔段改建工程
	起于绕城高速义桥互通，终于19省道改线相交处，主线长22.2公里，设春永支线4.03公里，河上支线4.2公里。
	370092
	2017-2020
	150744
	30000
	1323
	二标、三标土建工程完成80%。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	杨涌、王超
13967140901

	116
	淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程
	路线全长约23.41公里，按二级公路标准设计，设计速度40公里/小时。
	74081.95
	2018-2020
	5000
	21000
	
	完成总形象进度30%；其中路基工程完成85%；桥梁工程完成85%；隧道工程完成90%。
	淳安县交通发展投资集团有限公司
	何朝辉、陈莹杰
15906813492

	117
	杭州港萧山港区义桥作业区工程
	拟建设500吨泊位17个，以及相应的配套设施等；码头岸线长约1012米，年设计通过能力315万吨。
	53741
	2015-2020
	26226
	6000
	365
	水工部分完成50%。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	韩国海、王超
13967140901

	118
	杭州留下互通改建工程▲
	匝道拟采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）高速公路标准，快速通道及地面道路拟采用一级公路（兼顾城市道路功能）标准。
	96800
	2019-2020
	0
	42000
	
	完成征地拆迁工作，管线、绿化迁移；完成桥梁下部结构的50%；完成下穿隧道30%。
	杭州市公路管理局
	陈锡锋、陈锡锋
13600510511

	119
	330国道临安岛石至苦竹岭段改建工程
	路线全长约7.3公里，设计速度60公里/小时，一般路段路基宽10米。
	37500
	2019-2020
	3326
	12000
	310
	6月底前开工建设，年底前完成30%路基工程。
	杭州市临安区交通投资发展有限公司
	陈少杰、陈少杰
13588707679

	120
	长兴至泰顺公路富阳灵桥至渔山段工程
	路线长约13.98公里，其中大桥124米/1座，中小桥291米/5座，设计速度80公里/小时。
	121901
	2017-2020
	90900
	40000
	364
	完成总量的42%。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	周大清、张琦
18268115067

	121
	杭甬高速复线杭州湾新区西连接线公路工程-海川大道（G228）段项目（宁波）▲
	全长3.9公里，沿线共有5座桥梁，总用地面积225.9亩。
	58227.42
	2018-2019
	8000
	7500
	
	1月开工，完成道路、桥梁、管线、附属等工程。
	慈溪市庵东镇人民政府
	张吉青、陈士钢
13819882265

	122
	宁波市轨道交通2号线二期工程
	全长8.48公里，设站5座，起于清水浦站终于小港站。
	659831
	2015-2020
	364748
	80000
	
	基本完工，完成试运行相关准备工作，首通段实现空载试运行。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	陈斌、张波
13566636280

	123
	宁波市轨道交通3号线一期工程
	全长16.72公里，设站15座，起于陈婆渡站终于甬江北站。
	1487493
	2014-2019
	1044925
	170000
	
	12月完工，完成试运行相关准备工作，通车试运营。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	陈斌、张波
13566636280

	124
	宁波市轨道交通4号线工程
	全长约35.95公里，设站25座，起于慈城站终于东钱湖站。
	2471256
	2015-2020
	966910
	450000
	
	25座车站主体工程基本封顶，实现全线洞通。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	陈斌、张波
13566636280

	125
	宁波市轨道交通5号线一期工程
	全长约27.95公里，设站22座，起于鄞州布政站终至镇海兴庄路站。
	2231195
	2016-2021
	397730
	260000
	60
	剩余的车站实现全部开工，部分车站主体工程实现封顶。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	陈斌、张波
13566636280

	126
	宁波至奉化城际铁路工程
	全长21.59公里，设站9座，起于3号线陈婆渡站终于金海路站。
	785202
	2015-2020
	305225
	120000
	
	完成试运营相关准备工作，首通段通车试运营。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	陈斌、张波
13566636280

	127
	宁波市穿山港铁路支线和北仑支线电气化改造工程
	全长约29.29公里，80公里/小时国铁Ⅱ级单线铁路。
	400000
	2015-2020
	72000
	60000
	
	完成运营相关准备工作，开通运营，项目投产。
	宁波市铁路建设指挥部
	柴平泉、胡云一
15967881199

	128
	宁波市杭甬高速复线澥浦互通连接线工程一期▲
	全长约3公里，宽度44米，主要包括道路、桥梁、绿化景观等。
	85522
	2019-2022
	0
	8000
	
	1月底开工，完成一期总工程量的17%。
	宁波市镇海区交通工程开发公司
	吴程稳、吴程稳
15867317447

	129
	宁波市黄山路西延（富春江路-小浃江路）工程▲
	道路全长5.5公里，道路宽44米、55米，城市主干路。
	190000
	2019-2022
	0
	5000
	
	隧道段三季度开工建设，完成隧道西侧洞口开挖及掘进200米。
	北仑区公建中心
	张阳、史惠芬
13706847991

	130
	杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程▲
	全长56.1公里，设置桥梁多座，互通式立交10处、收费站7处。
	1900000
	2017-2021
	359229
	180000
	3142
	征迁路基、路基桥涵，形象进度路基达17%，桥梁达18%。
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司
	李炎、赵阳洋
18768194032

	131
	宁波-舟山港北仑港区通用泊位改造工程▲
	将5万吨级通用泊位改建成10万吨级专业集装箱泊位，含后方堆场。
	110548
	2018-2020
	30000
	39184
	
	引桥面层浇筑完成，码头完成40%，道路、堆场等完成60%。
	宁波舟山港集团有限公司
	虞剑英、虞剑英
15924018989

	132
	宁波-舟山港穿山港区1#集装箱码头工程▲
	建设1座7万吨级集装箱码头及必要的配套设施，设计年吞吐量60万吨。
	50749
	2018-2020
	26600
	28797
	
	水工完成总量的65%，陆域部分变电所完工。
	宁波舟山港集团有限公司
	虞剑英、虞剑英
15924018989

	133
	宁波-舟山港石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段公路工程
	新建高速公路16公里，双向4车道，设计速度100公里/小时。
	380000
	2017-2020
	90972.12
	125000
	
	路基完成40%，桥梁基础完成65%，隧道开挖完成50%。
	宁波高等级公路建设指挥部
	冯宗朝、朱凤艳
13355741080

	134
	胜山至陆埠公路（横河至余慈界）工程（宁波）
	北起前应路，南至余慈交界处，全长约9公里，采用一级公路标准。
	253200
	2016-2020
	180500
	50000
	
	路基完成25%，桥梁完成40%，隧道完成60%。
	慈溪市交通运输局
	胡伯权、傅建锋
13586618160

	135
	228国道宁海西店至桃源段公路工程
	全长22.2公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	245000
	2016-2020
	128207
	50000
	
	完成路基和桥涵20%，白墙山隧道30%等；总体完成50%。
	宁海县交通运输局
	华祥平、王懿
15067499400

	136
	228国道陆埠互通及319省道丈亭互通建设工程（宁波）
	全长9.226公里，采用一级公路设计标准，宽32.5-43米。
	268466
	2016-2020
	135100
	40000
	
	隧道工程完成40%，主线特大桥完成45%，梁板预制完成45%。
	余姚市交通运输局
	郑启波、叶轩宁
13736165220

	137
	宁波市石浦高速公路定塘连接线工程（马漕线改建工程）
	长约10公里，采用一级公路设计标准，大桥1座338米，隧道1140米。
	81065
	2016-2019
	51000
	30065
	
	路基、桥梁、隧道等完成100%，12月份完工。
	象山县交通运输局
	练煜、姜萍
13968366066

	138
	规划203省道奉化段公路工程
	全长约18.8公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	295660
	2017-2020
	15000
	20000
	
	项目部驻地建设，一期路基完成20%，桥梁桩基完成50%。
	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司
	江腾、周玲波
13566575875

	139
	甬金高速公路溪口东至甬台温高速公路姜山连接线工程（宁波）
	主线全长17.8公里，支线一长0.6公里，支线二长3.5公里。
	172571
	2014-2019
	168182
	15000
	
	一至五工区沥青面层铺设完成，六工区大桥合龙，12月竣工通车。
	宁波宁南贸易物流区基础设施开发建设有限公司
	秦军、王崇权
15825581177

	140
	71省道盛宁线力洋至胡陈段改建工程（宁波）
	全长10.1公里，采用一级公路设计标准，双向四车道。
	56000
	2016-2020
	58539
	12000
	
	路基完工，路面完成90%，桥梁完工，交安工程完成85%。
	宁海县交通运输局
	华祥平、王懿
15067499400

	141
	329国道北仑富春江路至陈华段改建工程
	全长约13.3公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	377606
	2017-2021
	32000
	10000
	
	邬隘段路基、路面、桥梁等施工，完成30%的总工程量。
	宁波市北仑区交通运输局
	孟金水、谢尚邮
15258354245

	142
	330国道瑞安场桥至罗凤段工程▲
	全长约5.3公里，采用双向六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	93000
	2019-2020
	0
	5000
	599
	9月开工，完成部分路基施工。
	瑞安市交通运输局
	张海彬、张海彬
18968889660

	143
	甬台温高速公路增设平阳北互通工程▲
	主线长1.04公里、匝道长约3.2公里、互通连接线长约4.7公里，建设收费站1座。
	85328.8
	2019-2021
	0
	5000
	403
	11月开工，完成部分路基、桥梁桩施工。
	平阳县交通投资集团有限公司
	张仁锐、张仁锐
18367822172

	144
	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程▲
	全长10公里，采用二级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时。
	74000
	2019-2021
	0
	4000
	315
	8月开工，完成15%隧道施工。
	鹿城区交通运输局
	项光锋、项光锋
13626562754

	145
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程▲
	建设货运用房3万平方米、货运堆场和货运停车场4.4万平方米及生产辅助设施。
	110500
	2014-2019
	90600
	2500
	
	10月建成，完成附属设施施工。
	温州机场集团有限公司
	何成池、全翔宇
13857787263

	146
	温州市域铁路S2线一期工程
	全长63.63公里，设站20座，起于乐清城东街道下塘起，终至瑞安人民路。
	2238500
	2016-2020
	528922
	205000
	2631
	全面展开，主线征迁基本完成；桩基基本完成，控制性工程隧道完成20%。
	温州市铁投集团
	张超、董袁蕾
18758759351

	147
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程
	主线长约57.6公里。
	1565813
	2016-2019
	899746
	200000
	
	12月建成，完成附属设施施工。
	浙江温州沈海高速公路有限公司
	杨涛、林晓丽
18257735261

	148
	温州瓯江北口大桥项目
	全长7913米，其中跨瓯江主桥长2090米，下层为国道G228线长3905米。
	883558
	2016-2021
	311455.2
	170000
	
	主体施工，完成50%桥梁工程量。
	温州瓯江口大桥有限公司
	周列茅、周金萍
13616779033

	149
	甬台温高速公路复线温州灵昆-阁巷段工程
	全长约38.5公里。
	1403289
	2015-2019
	900440
	100000
	
	12月建成，完成附属设施施工。
	浙江温州沈海高速公路有限公司
	蔡邦国、林晓丽
18257735261

	150
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程
	主线全长约21.6公里，采用双向六车道一级公路设计。
	600000
	2011-2020
	210023
	70000
	20
	全线施工，鹿城段完成80%路基、85%桥梁、60%隧道工程量；瓯海段完成道路桥梁和隧道施工；永嘉段完成75%主线连接线工程和安置房建设。
	温州市鹿城区交通工程建设办公室
	陈千书、林里
13566289092

	151
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程
	主线全长约29.3公里，沿线建设互通立交2处、桥梁34座和15.8公里连接线。
	498280
	2016-2020
	235458
	55000
	
	全线施工，完成路基50%、桥梁50%、隧道45%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	温兴准、雷  兵
13868556806

	152
	104国道苍南段改建工程
	全长约36.3公里，其中主线全长23.7公里，按四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	315109
	2016-2020
	58700
	50000
	2064
	全线施工，完成路基40%，桥梁40%，隧道40%。
	苍南县交通建设投资有限公司
	苏中杰、曹素云
13587823531

	153
	104国道乐清虹桥至乐成段改建工程
	全长约19.7公里，按四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	302000
	2013-2020
	187059
	40000
	
	全线施工，完成路基70%、桥梁70%、隧道60%。
	乐清市交通运输局
	郑志超、胡  杰
13868880557

	154
	永嘉县上塘至瓯北公路建设工程
	全长约11.8公里，按双向六车道一级公路标准建设，沿线建设隧道4座。
	216800
	2014-2019
	159878
	40000
	
	10月建成，完成附属设施施工。
	永嘉县交通投资集团有限公司
	夏益平、夏益平
13587973939

	155
	228国道乐清乐成至黄华段工程
	主线全长约18.5公里，新建段采用六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	227000
	2017-2022
	25350
	40000
	771
	全线施工，完成路基30%、桥梁30%。
	乐清市交通运输局
	戴慧乐、胡  杰
13588958588

	156
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	全长约11.2公里，采用一级公路标准，设计速度为100公里/小时，建设隧道和大桥各2座。
	188500
	2017-2020
	61770
	35000
	
	全线施工，完成路基40%，桥梁50%，隧道25%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	钱成、张仁锐
18367822172

	157
	228国道苍南龙沙至岱岭段项目
	主线全长约26.6公里，采用双向四车道一级公路标准，设计速度为80/60公里/小时。
	377700
	2017-2020
	20200
	20000
	1718
	全线施工，完成桥梁5%、隧道5%。
	苍南县交通运输局
	黄文友、温小飞
13706884891

	158
	228国道苍南龙港至龙沙段项目
	全长约24.5公里，其中主线长约21.1公里，采用一级公路标准建设。
	239454
	2017-2020
	13592
	20000
	1154
	全线施工，完成桥梁5%、隧道5%。
	苍南县交通运输局
	余平杰、温小飞
13706884891

	159
	安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	主线长约29.9公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时。
	209134
	2018-2021
	51208
	20000
	1041
	部分段施工，完成路基5%，桥梁10%，隧道15%。
	永嘉县交通投资集团有限公司
	章胜伟、郑金矛
15057598028

	160
	49省道永嘉桥下至桥头段改建工程
	全长约21.4公里，其中新建段约20公里，采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	199400
	2018-2021
	49180
	20000
	768
	部分段施工，路基5%，桥梁5%，隧道5%。
	永嘉县交通投资集团有限公司
	胡永存、郑金矛
15057598028

	161
	温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程
	全长约12.3公里，建设公路养护管理用房1处。
	153200
	2016-2020
	16056
	20000
	648
	部分段施工，完成软基15%、桥梁桩基15%。
	瑞安市交通工程建设办公室
	章方彬、翁富莱
13738352618

	162
	56省道文成樟台至龙川段改建工程
	全长约13.1公里，其中主线长8.7公里，采用一级公路标准。
	125823.7
	2017-2020
	85446.47
	20000
	765
	全线施工，完成主线道路施工。
	文成县交通运输局
	吴士华、吴士华
13606870468

	163
	缙云至苍南公路平阳至苍南段鳌江口跨江大桥工程
	全长约4.6公里，采用一级公路标准，建设特大桥1座。
	126000
	2015-2019
	76352
	19000
	
	12月建成，完成附属设施施工。
	苍南县交通运输局
	苏中杰、李启游
13958708789

	164
	温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程
	全长约12.8公里，采用双向六车道一级公路标准，并建设公路养护管理用房1处。
	114000
	2013-2019
	129143
	17000
	
	12月建成，完成附属设施施工。
	龙湾交通开发公司
	王金海、李  彬
13750908432

	165
	乐清火车站至七里港区连接线（一期）工程
	全长约3.9公里，采用一级公路标准，设计速度60公里/小时。
	59000
	2014-2019
	36398
	12000
	
	12月建成，完成附属设施施工。
	乐清市柳白新城投资有限公司
	徐猛、吴滨灿
18868273113

	166
	乐清市盐盆山隧道及接线工程
	全长约2036米，同步建设隧道1座、高架段桥梁1座和接线道路，设计速度60公里/小时。
	54186
	2017-2020
	12000
	12000
	7
	全线施工，完成桥梁桩基和隧道贯通施工。
	乐清乐成中心城区开发建设管理委员会
	杨志、金凌
13676571676

	167
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	全长约22.3公里，采用二级公路技术标准，设计速度为60公里/小时。
	131813.8
	2017-2020
	17380
	10000
	682
	全线施工，完成路基26.1%、桥涵20.4%、隧道32.1%。
	文成县交通运输局
	叶怀华、张云锋
18458786768

	168
	温州市瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路工程
	全长约4740米，标准路幅宽60-76米，新建桥梁15座。
	80300
	2014-2020
	39828
	10000
	
	全线施工，完成路基填筑及桥梁工程。
	瑞安滨海新区管理委员会
	陈烨、邱丽慧
18857786598

	169
	泰顺县文福公路工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）
	全长约31.2公里，采用二级公路标准，其中横坑至泗溪段设计速度40公里/小时，仕阳至龟湖段设计速度60公里/小时。
	72150
	2014-2020
	52721
	10000
	
	全线施工，完成路基85%、路面60%、桥梁65%、隧道100%。
	泰顺县文福公路改建工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）指挥部
	尤联辉、魏仕海
15888762389

	170
	平阳县万全至瑞安市锦湖公路工程（平阳段）
	全长约12.8公里，采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	58971
	2016-2020
	45700
	10000
	
	全线施工，完成桥梁100%、路面60%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	项显星、雷  兵
13868556806

	171
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	全长约6.3公里，采用一级公路标准，设计速度60公里/小时。
	56000
	2017-2020
	22386
	10000
	50
	全线施工，完成路基工程90%、桥涵工程90%、隧道工程90%。
	泰顺县交通运输局
	夏盛群、林宇烨
17767378959

	172
	永嘉县上瓯公路至规划223省道连接线（水门路）工程
	全长约3.3公里，采用双向四车道的一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	37500
	2017-2020
	6801
	9000
	
	全线施工，完成隧道贯通。
	永嘉县建设投资集团有限公司
	高敏速、夏益平
13587973939

	173
	温州市洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程
	全长约6.7公里，采用两车道二级公路标准，设计速度为40公里/小时。
	44808
	2017-2020
	10533
	8000
	64
	部分段施工，完成隧道主体工程。
	温州市洞头区交通运输局
	谢铭、柯友华
15005870737

	174
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	全长约2.6公里，采用一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	28005.16
	2017-2020
	8175
	8000
	57
	全线施工，完成路基10%、隧道30%。
	温州市鹿城区交通运输局
	黄飞达、项光锋
13626562754

	175
	瑞安市飞云江三桥南延伸线工程
	全长约4.3公里，采用一级公路技术标准，设计行车速度100公里/小时。
	32500
	2016-2020
	12196
	5600
	300
	全线施工，完成I标路基及桥梁桩基50%、II标100%。
	瑞安市交通工程建设办公室
	李荣龙、翁富莱
13738352618

	176
	甬台温高速公路乐清北互通新建工程
	主线长约960米，连接线约长1.2公里，建设互通收费站1处及配套设施。
	48797
	2017-2019
	25490
	6000
	
	12月建成，完成附属设施建设。
	乐清市高速公路发展有限公司
	赵海宾、董素素
15067702722

	177
	温州市飞马公路铁炉至繁荣段改建工程（瑞南大道三期）
	全长约2.2公里，采用双向六车道一级公路标准，建设桥梁9座、平面交叉7处。
	36300
	2017-2020
	14278.18
	5000
	
	全线施工，完成路面60%。
	瑞安江南新区开发建设管理委员会
	林传兴、陈明族
13587983831

	178
	57省道瑞安宁益至龙湖段改建工程
	全长约9.1公里，采用二级公路标准设计。
	35400
	2015-2020
	19414
	5000
	
	全线施工，完成路基建设。
	瑞安市交通工程建设办公室（瑞安市铁路建设办公室）
	杜忠亮、翁富莱
13506560835

	179
	浙江海港长兴港务有限公司长兴“铁公水”港口项目▲
	项目新建10个500吨级泊位（水工结构按1000吨级设计），涉及重件钢材、有色金属、集装箱等货种。
	62319
	2018-2021
	6000
	24000
	391
	完成项目一期建设，建设多用途泊位、件杂货泊位共4个。
	浙江海港长兴港务有限公司
	俞德周、方冰
13989310526

	180
	G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段工程▲
	国高网扩容段约26.3公里，同步建设舞阳互通连接线约4.3公里。
	622812.3
	2017-2020
	145000
	175000
	
	路基完成80%，桥梁、隧道完成70%，房建、路面完成10%，交安、绿化、机电完成5%以上。
	德清县绕城高速有限公司
	沈思立、杜隆基
18757168091

	181
	G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段工程▲
	省高网联络段长度约为24.67公里，同步建设乾元互通连接线4.97公里。
	608082.8
	2017-2020
	145000
	175000
	
	路基完成80%，桥梁完成70%，房建、路面完成10%，交安、绿化、机电完成5%以上。
	德清县绕城高速有限公司
	沈思立、杜隆基
18757168091

	182
	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程
	主线全长33.773公里，同步建设孝丰、报福、杭垓互通连接线9.65公里。
	609583
	2017-2021
	63050
	200000
	1372
	路基工程计划完成35%；桥涵工程计划完成35%；隧道工程计划完成35%。
	浙江安吉高速公路有限公司
	阮贝、曹方春
13735195321

	183
	104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程
	道路路线全长27.19公里，采用一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。
	294114.5
	2018-2021
	30339.34
	70000
	1626
	完成路基20%，桥涵20%，隧道20%。
	湖州市交通建设管理局
	沈志荣、陈炜
13705725090

	184
	杭宁高速公路（浙江段）改扩建工程（湖州）
	改扩建高速长约98公里，其中实际改扩建路段全长约72公里。
	268500
	2015-2020
	146991
	70000
	
	路基完成100%，路面完成74%，桥梁完成74%。
	浙江杭宁高速公路有限公司
	彭海亮、蒋文戬
13819214175

	185
	申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程
	高速公路，全长约48.2公里，同步建设妙西互通连接线约0.7公里（一级公路）。
	763561.5
	2015-2019
	702856.9
	60700
	
	计划9月完工，整个项目计划完成所有剩余工程。
	湖州湖皖高速公路有限公司
	万勇、彭祝华
15957202018

	186
	长湖申航道线西延工程（湖州）
	改建桥梁11座、新建护岸约11.6公里、航道水下护坡约11.7公里等。
	221100
	2017-2020
	102087
	50000
	
	桥梁50%，护岸50%。
	京杭运河（浙江段）三级航道整治工程湖州指挥部
	周云龙、沈华
13857281729

	187
	南浔至临安公路南浔区南浔至练市段项目
	道路全长19.113公里，连接线为乌镇连接线1.396公里，姚庄连接线1.39公里。
	166853
	2017-2020
	27000
	45000
	
	路基完成60%、桥梁完成30%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	闻爱祥、傅萍丽
13567967606

	188
	湖州南太湖产业集聚区吴兴杨渎桥至南浔菱湖公路工程
	全长24.9公里，主线双向六车道一级公路标准，连接线按二级公路建设。
	282000
	2016-2020
	175540
	40000
	
	项目三环北路段完工通车，全线年底前基本建成。
	湖州南太湖建设投资管理有限公司
	胡佐平、姚林玉
15805725071

	189
	104国道德清段改建工程
	全长19.856公里，一级公路，其中高架桥路段长4.95公里。
	262830
	2014-2020
	87800
	40000
	
	第1合同段完成交工验收，第2合同段路基完成50%，桥梁完成30%。
	浙江省德清县交通投资集团有限公司
	陈刚、钟琪佳
18257640013

	190
	镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程
	全长14.8公里，设计速度80公里/小时，路基宽度22至24米。
	152000
	2017-2020
	40000
	40000
	1020
	路基基本完成，桥梁、隧道完成50%。
	浙江德清交运投资建设有限公司
	蔡晓红、韩小岗
15967231978

	191
	湖州莫干山高新区联合国世界地理信息大会永久会址配套基础设施项目
	总用地840.75亩，建设联合国地理信息大会永久会址配套13条道路工程、凤栖湖景观绿化带和大会露天会场等。
	108000
	2017-2020
	51100
	40000
	
	东樵街等道路工程部分完工。
	德清联创科技新城建设有限公司
	姚欢亮、周湘湘
15968217318

	192
	长兴县高铁站至洪桥公路工程
	道路路线全长7.8公里，其中一级公路实施段4.4公里，二级公路实施段1.826公里，环城北路既有路段1.56公里。
	58000
	2017-2019
	26939
	31061
	
	计划11月建设完工。
	长兴滨湖建设开发有限公司
	闵俊、何根明
13868276118

	193
	平湖至安吉公路南浔区练市至和孚段工程
	道路全长约32.36公里，全线增设公路养护管理站1处，公路驿站2处。
	98944
	2018-2021
	20500
	30000
	
	路基完成40%、桥梁完成20%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	闻爱祥、傅萍丽
13567967606

	194
	湖州市南浔区申苏浙皖至练杭高速公路连接线工程
	全长25.9公里，其中整治段约3.9公里，新改建段约22.0公里，同步建设马腰连接线长约1.4公里，横街连接线长约4公里。
	179700
	2014-2020
	90689.73
	28824
	
	路面完成91%、桥梁完成10%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	冯悦、傅萍丽
13567967606

	195
	镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程
	项目主线长约8.6公里，设连接线一条长约2.181公里，采用一级公路标准。
	100697
	2017-2020
	20500
	28000
	
	完成路基桥隧工程量的30%。
	安吉交通运输发展有限公司
	王伟、朱楠
15088360250

	196
	商合杭高铁安吉站至申嘉湖高速公路孝源互通工程
	主线全长16.52公里，同步建设两条高铁站前、站后连接线合计长4.445公里，全线合计里程20.965公里。
	116530
	2016-2020
	65150
	20000
	
	全面动工并完成路基桥隧工程量的70%。
	浙江安吉高速公路有限公司
	曾高峰、曹方春
13757231086

	197
	湖州市吴兴区湖织公路（白龙桥至三新线段）新改建工程
	道路设计总长9022.203米，规划道路红线宽24～60米，全线设互通立交桥1座，跨线桥3座，跨河桥6座（拼宽桥）。
	105237
	2017-2020
	20800
	20000
	
	部分道路完成。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	华程、王晨超
13819286530

	198
	京杭运河浙江段三级航道整治工程（湖州段）
	项目建设三级航道约43.6公里，其中改建桥梁12座，护岸约75.6公里。
	179000
	2016-2020
	160396.4
	18585
	
	航道工程完成100%，桥梁工程完成100%。
	京杭运河（浙江段）三级航道整治工程湖州指挥部
	周云龙、沈华
13857281729

	199
	湖州市南浔区南浔大桥改建工程
	一级公路，双向六车道，主线总长1.14公里。
	35968
	2017-2020
	34519.43
	13000
	
	路基完成36%、 路面完成91%、桥梁完成31%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	施宏坤、傅萍丽
13567967606

	200
	长兴县综合物流园区码头工程
	项目建设500吨级泊位10个，其中多用途泊位、件杂货泊位、散粮泊位等，码头长905米。
	40685
	2013-2019
	27690
	12995
	
	计划4月完工。
	长兴永畅物流建设开发有限公司
	傅晨辉、吴双
18268285757

	201
	湖州市申苏浙皖高速公路新增南太湖互通及连接线工程
	主线1.2公里，匝道2.3公里，设收费站1处，连接线4.5公里，隧道1座。
	115088
	2016-2020
	101831
	12322
	
	项目全线基本建成。
	湖州南太湖建设投资管理有限公司
	胡佐平、姚林玉
15805725071

	202
	湖州市南浔区三新线双林镇（湖浔大道至环城南路段）改建工程
	本项目拼宽改建总里程约6.1公里，共拼宽中小桥192米/5座，拼宽大桥538米/1座。
	40307
	2017-2020
	6499.8
	12000
	
	路基完成70%、桥梁完成40%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	闻爱祥、傅萍丽
13567967606

	203
	德清临杭物流园II区码头作业区二期工程
	项目新增建筑面积41204平方米（库房面积40619平方米），购置相应的配套设备设施。
	31200
	2017-2020
	8200
	10000
	
	完成码头主体工程建设，完成配套库房工程建设，主体工程建设完成。
	浙江德清升华临杭物流有限公司
	王信培、沈宇佳
13655827459

	204
	德清临杭物流园Ⅱ区码头作业区三期工程
	项目岸线420米，新建库房67500平方米及配套堆场，购置相应设备及配套设施。
	54410
	2018-2020
	2000
	10000
	215
	码头基础施工，厂房主体建设。
	浙江德清升华临杭物流有限公司
	王信培、沈宇佳
13655827459

	205
	10省道长兴小浦至煤山段改建工程
	起于长兴小浦镇合溪村，沿10省道老路拓宽，终于煤山镇火烧地，路线全长约 10.6公里。
	20000
	2016-2020
	7500
	10000
	
	完成工程量的70%。
	长兴交通投资集团有限公司
	闵俊、董汉方
13645726346

	206
	湖州铁公水综合物流园区码头工程
	年吞吐量规模为620万吨，共布置500吨级泊位21个，新建码头岸线约1148米、护岸护坡约100米。
	98580
	2017-2020
	18190
	3000
	
	码头结构基础施工。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	朱宏良、薛丹婷
18767235772

	207
	平湖至安吉公路平湖新仓至曹桥段工程▲
	一级公路、主线双向六车道、全长约30公里。
	213893
	2019-2022
	0
	40000
	799
	计划10月开工，路基施工和桥梁施工。
	平湖市公路开发建设有限责任公司
	王晓东、周肖斌
18069658883

	208
	杭州至海宁城际铁路工程
	全长48.18公里，设站 12 座，起于余杭高铁站终点站碧云站（缓建）。
	1361100
	2016-2020
	674176
	200000
	
	完成隧道100%，地下站90%，高架区间100%，轨道工程50%，车辆基地100%，四电20%。
	海宁市交通投资集团有限公司
	刘冠水、杜成荫
13750779559

	209
	嘉兴市杭州湾跨海大桥北接线（二期）工程
	全长27.555公里，建设枢纽互通1处、互通2处。
	560000
	2014-2019
	433345
	90160
	
	预计2019年10月份工程完工。
	嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司
	黄筱璐、黄筱璐
13905738285

	210
	嘉兴市钱江通道及接线工程北接线段
	路线总长11.415公里，总建筑面积8410平方米。
	211792
	2017-2020
	41486
	70000
	
	路基、桥梁、路面累计完成总量的95%、70%、5%。
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司
	裘明、裘明
18305822127

	211
	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程
	航道建设里程14.88公里，改建桥梁10座，新建套闸1处，支河汊口处水闸3座，护岸30.18公里。
	186508.3
	2017-2020
	26000
	50000
	1089
	开工建设，航道完成40%，桥梁完成20%。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	吕健伟、吕键伟
13957389303

	212
	新增524国道秀洲新塍至王店公路工程
	全长34.711公里，采用一级公路标准进行设计，设计时速80公里，路基27米。
	231000
	2016-2020
	107585
	45000
	
	二、五标段完工，一、三标段及房建完成20%。
	嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司
	张志却、谢凯
13732584852

	213
	嘉兴市杭平申线浙江段航道改造工程
	按三级航道规模改造里程总计116.43公里。
	649105
	2013-2020
	645066.9
	40000
	394
	杭平申航道基本完工，桥梁完成过半。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	步海宾、吕键伟
13957389303

	214
	京杭运河浙江段三级航道整治工程嘉兴段
	建设三级航道17.7公里，新建护岸18.6公里，加固护岸约13.5公里，改建桥梁4座。
	96846
	2016-2020
	60289
	33000
	
	航道基本完成，桥梁完成过半。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	步海宾、吕键伟
13957389303

	215
	嘉兴市六旗大道项目（杭浦高速海盐互通改造及接线工程）
	采用双向八车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	119413
	2017-2020
	62830
	30000
	
	桥梁施工，路基、路面施工。
	海盐县城市建设有限公司
	徐如波、肖娟华
13819376400

	216
	海盐武原至海宁袁花公路工程二期
	全长约21.4公里，一级公路，全线设大桥5座。
	138000
	2013-2020
	114480
	23520
	
	计划路面完成、交安完成、绿化完成。
	海盐鸿鑫投资建设有限公司
	陆华、张丹飞
13656622206

	217
	嘉善县平黎公路嘉善段改（扩）建工程
	全长7.59公里，其中高架长约5.8公里，部分路段进行高架改（扩）建。
	275000
	2017-2020
	16900
	20000
	
	地面道路完成；高架开始施工。
	嘉善县善江公路项目有限责任公司
	刘连华、张有举
13625860378

	218
	嘉善县丁栅至天凝公路改建拓宽工程
	一级公路30.1公里，路基宽26米。
	165000
	2014-2020
	37200
	20000
	
	4标完成，剩余段路基及桥梁工程施工。
	嘉善银展交通建设投资有限公司
	骆钱飞、任娉婷
13957303032

	219
	嘉兴市现代服务业产业集聚区秀洲区木桥港至庙云桥公路工程
	全长8.2公里，为双向六车道一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度为40米。
	78051.8
	2017-2020
	38500
	18000
	
	完成总体进度80%。
	嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司
	袁权红、徐平
13957376809

	220
	海宁市硖许公路（环西二路至观潮大道）改建工程
	对硖许公路两侧进行拓宽改造，全长约12公里，沿途改造桥梁12座。
	56500
	2017-2020
	40121
	10000
	
	全线段老路拓宽基本完工，配套设施建设进行中。
	海宁市交通投资集团有限公司
	董乐伟、杜成荫
18768317999

	221
	嘉兴市油车港至江苏黎里公路工程
	全长20.2公里，其中利用段2.9公里，实际建设里程约17.3公里。
	112458
	2013-2019
	110712
	1746
	
	计划在5月份基本结束，9月份全部完工。
	嘉兴市秀源路通公路工程有限公司
	孙雪强、孙雪强
13185308688

	222
	嘉兴市现代服务业产业集聚区南湖区余云公路新丰至步云项目
	全长约7.4公里，采用二级公路标准设计，实际建设里程约6.5公里。
	20367
	2015-2019
	20330
	1058
	
	计划年内完工。
	嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司
	盛富荣、朱佳灵
18657370515

	223
	曹娥江上浦船闸及航道工程
	新建船闸1座、桥梁一座，航道疏浚约29公里及其他附属工程。
	59500
	2017-2019
	320
	20000
	120.76
	累计完成总工程量32%。
	绍兴市上虞区交通投资有限公司
	袁武、袁武
13626878553

	224
	绍兴市城市轨道交通1号线▲
	全长34.1公里，设站24座，主线起于笛扬路站终于芳泉站，支线起于柯桥客运站终于站前大道站。
	3736000
	2017-2022
	127662.7
	255000
	351
	完成全线施工图编制及全线房屋征迁，满足施工条件。
	绍兴市轨道交通集团有限公司
	张晓冬、樊沉坤
13587300684

	225
	03省道东复线诸暨江藻至王家井段项目
	全长55.3公里，采用一级公路标准设计。
	433099
	2013-2019
	415851.7
	25000
	
	预计在10月完工。
	诸暨市交通投资集团有限公司
	冯正满、章首伟
15067577779

	226
	绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程
	建设500吨级泊位6个，其中散货泊位3个，件杂货泊位3个，年设计通过能力散杂货178万吨、集装箱20375TEU。
	37620
	2017-2020
	8230
	20000
	
	完成设备安装、调试及绿化工程，电器化安装。
	嵊州市交通运输局
	金张乐、沈东
13588521527

	227
	527国道嵊州黄泽至甘霖段工程
	本工程主线长约26.2公里，特大桥1座、大桥4座、中小桥3座，互通2处，互通连接线约2.5公里。
	176735
	2016-2019
	163234
	13500
	
	计划年内完工。
	嵊州市交通运输局
	汤柏园、王炜
13506755051

	228
	常台高速公路新昌南互通立交工程
	互通1处，匝道长约3.1公里，互通连接线长约1.4公里。
	49600
	2017-2020
	32000
	10000
	
	基本完成路面工程。
	新昌县交通投资有限公司
	石伏平、张益
13857579037

	229
	兰亭至店口公路工程诸暨段
	全长6.118 公里，其中诸暨段路线长约2.731公里。
	21553
	2018-2020
	7000
	4000
	
	隧道基本完成。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司
	彭家春、俞益忠
13600636997

	230
	329国道智慧快速路改造工程▲
	路线全长约31公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，主线设计速度为80公里/小时。
	843000
	2018-2022
	156000
	156000
	278
	年底累计完成一期工程桩基施工80%、承台施工75%、立柱安装50%、盖梁安装35%、箱梁安装20%和地道施工20%。累计完成一期总工程量的30%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	黄国平、金志光
15257598685

	231
	金华新兴产业集聚区兰溪上华至婺城琅琊公路工程▲
	主线路线全长18.151公里，其中兰溪市8.00公里，婺城区10.151公里；连接线长2.337公里。
	111080
	2019-2019
	0
	18000
	677
	计划6月份开工，完成政策处理工作，完成部分路基、桥梁结构建设。
	金华市婺城区交通运输局
	徐骏、吴盼军
18868455667

	232
	351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程▲
	一级公路9.554公里，连接线1.963公里。
	133097.21
	2019-2020
	0
	1000
	111
	完成前期工作，开工建设。
	磐安县交通运输局
	郑坚良、陈君华
13735657011

	233
	义乌市东河至萧皇塘公路工程
	全长15.1公里，采用二级公路标准设计。
	116088
	2014-2019
	62369
	1400
	
	计划年内完工通车。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	王永海、罗峰
15057969841

	234
	金义东市域轨道交通工程
	全长107.17公里，设站31座，金华至义乌段起于金华火车站终于义乌秦塘，义乌至东阳段起于义乌高铁站终于横店客运中心站。
	3276304
	2016-2021
	1258209
	696139.3
	3047
	主要完成土建工程，完成主体建设总投资的46%。
	金华市轨道交通投资建设有限公司
	郑公民、叶海峰
13586988481

	235
	330国道永康段改建工程
	全长29.435公里，采用一级公路标准设计，连接线长2.847公里。
	493700
	2013-2020
	344307
	40000
	
	完成土建98%；路面80%，机电90%，交安75%，绿化70%。
	330国道永康段改建工程建设指挥部
	张学锋、张学锋
13819902378

	236
	39省道东阳市十里头至官清段改建工程
	全长15.6公里，采用一级公路标准设计，路基宽度主线32米，连接线24.5米。
	164000
	2016-2020
	115160
	40000
	
	完成路基工程的90%。
	东阳市交通运输局
	葛海波、刘金跃
13757939798

	237
	235国道金华婺城至武义公路婺城段工程
	全长约11.43公里，设互通式立交1处、公路服务站1座。
	147482.9
	2016-2020
	66221
	35299
	
	隧道工程基本完成，路基工程全部完成，桥梁下部、梁板预制安装等全部完成。
	金华市交通投资集团有限公司
	徐创新、楼欣阳
13819991833

	238
	45省道婺城至兰溪段改建工程（婺城段）
	本项目婺城区段长约9公里，同步建设婺城连接线长约3.7公里。
	103000
	2016-2020
	80703.87
	28000
	
	完成部分道路工程，桥梁工程完成部分桩基施工。
	金华市婺城区交通运输局
	朱育清、朱育清
13575900717

	239
	三门至婺城公路东阳南市至画水段改建工程
	一级公路9.4公里，路基宽度30米，设双向六车道。
	90519.22
	2018-2021
	400
	26000
	734
	完成路基工程的15%。
	东阳市交通运输局
	葛海波、马强
13967990084

	240
	235国道金华婺城至武义公路武义段工程
	全长约9公里，双向六车道一级公路标准设计，时速为80公里。
	137070.2
	2016-2020
	70100
	25000
	
	完成工程量的70%。
	武义县交通建设发展有限公司
	蒋芳芳、张继宏
13454960689

	241
	03省道义乌段改建工程
	全长约41.8公里，采用一级公路标准设计，城区段15.85公里。
	331500
	2011-2020
	93735
	20000
	
	路面工程累计完成80%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	吴敬、罗峰
15057969841

	242
	45省道婺城至兰溪段改建工程（兰溪段）
	全长23.3公里，其中兰溪市境内约14.6公里；同步建设兰溪连接线长0.8公里。
	121500
	2017-2020
	62322
	20000
	
	路基工程全线贯通。
	兰溪市交通运输局
	方宏亮、江凯昱
13516951403

	243
	527国道至规划214省道义乌江东连接线工程
	全长4.184公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	133210
	2018-2020
	4382
	18000
	406
	主体完成30%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	骆根法、罗峰
15057969841

	244
	42省道磐安县二期改建工程
	全长33.7公里，其中一级公路28公里、二级公路5.7公里。
	160972
	2012-2019
	152587
	11000
	
	完成路面工程、交通安全设施、绿化工程。
	磐安县交通运输局
	郑坚良、陈君华
13735657011

	245
	规划省道214、215义乌江东至赤岸段公路工程
	全长约17.58公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向六车道。
	356676
	2017-2020
	10600
	10000
	1614
	主体完成10%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	赵国强、罗峰
15057969841

	246
	金华市临安至苍南公路佛堂互通至上佛路段工程
	全长约3.777公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，主线六车道、辅线四车道。
	80000
	2017-2020
	6281
	10000
	463
	主体完成20%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	楼林群、罗峰
15057969841

	247
	义乌至永康公路工程
	全长7.12公里，采取一级公路标准设计，路基宽32米。
	73231
	2016-2020
	24194
	6000
	
	完成四合同段路基20%。
	永康市交通集团有限公司
	卢伟毅、卢高峰
13506598781

	248
	安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段工程
	全长约6.21公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向六车道。
	128930
	2018-2020
	6218
	5000
	268
	隧道完成20%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	赵国强、罗峰
15057969841

	249
	江山市华夏至西山段公路改建工程▲
	拼宽公路11公里，整治提升西山服务区至205国道及西山路口至江郎山景区路口路基路面。
	29349.49
	2019-2022
	0
	5000
	300
	预计9月开工建设，完成征迁、启动路基和桥梁工程施工。
	江山市交通运输局
	徐盛盛、徐盛盛
18767052893

	250
	既有铁路龙游站站房改扩建工程▲
	既有站房拆除、新建15000平方米新站房以及过度方案。
	39100
	2019-2020
	0
	12000
	
	预计6月开工建设，完成配电所、派出所迁建和站场改造；基本完成站房改建工程。
	龙游县铁路发展有限公司
	陈红、朱军芳
13567007435

	251
	淳安至江山公路常山界牌岭至新桥段公路工程▲
	全长约6.3公里，采取二级公路标准设计，设计速度60公里/小时。
	35243.43
	2019-2021
	0
	4000
	300
	预计7月开工建设，完成隧道工程30%工程量。
	常山县交通发展投资有限责任公司
	王安东、王安东
15068938560

	252
	杭衢铁路（建衢段）项目▲
	客运专线，线路全长130公里。
	2120000
	2018-2022
	0
	350000
	
	预计6月开工建设。
	杭衢铁路（建衢段）
	耿勇智、何韬
18858187177

	253
	351国道龙游横山至开化华埠段公路工程
	起点位于龙游县横山镇与建德交界处，终点开化县华埠镇，建设里程105.465公里。
	889883
	2017-2020
	194050
	150000
	
	全线开工。
	衢州市交通运输局
	童庆峰、王晓星
15068950628

	254
	建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程
	全长21.78公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向四车道。
	118670
	2017-2020
	66333
	25000
	
	柯城区段完工。
	衢州市交通投资集团有限公司
	汪英财、程龙
13676615251

	255
	衢州市G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建先行段工程
	全长约8公里（折合双幅计），占地约29公顷。先行段共实施6处节点。
	191000
	2018-2020
	55454
	22465
	
	路基完成80%，桥梁完成65%，路面完成70%，交安及绿化完成70%。
	衢州市交通运输局
	童庆峰、王晓星
15068950628

	256
	320国道衢州航埠至常山草坪段改建工程
	路线全长约43.7公里，实际建设里程约34.1公里，同步建设球川连接线长约4公里。
	100000
	2017-2022
	59100
	20000
	760
	完成总体进度50%。
	常山县交通发展投资有限责任公司
	徐臣、王安东
15068938560

	257
	龙游县沿江公路工程
	起点位于衢江与龙游交界处半潭村，线路总长22.04公里。
	52000
	2017-2020
	37000
	20000
	
	公路部分完工，绿道部分完成工程量50%。
	龙游县交通运输局
	吴生祥、何振康
18857048218

	258
	衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家公路工程
	全长18.27公里，采取一级公路标准设计，路基宽28.5米。
	108000
	2017-2020
	66118
	18513
	
	一期工程完工，二期工程暂停实施。
	龙游县交通运输局
	叶泳波、何振康
18857048218

	259
	兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程
	总用地1012亩，全线一/二级总长29.3公里 （其中主线长19.6公里，支线长9.7公里），养护管理工区一处。
	72461
	2017-2020
	22200
	10000
	
	完成路基、桥梁等部分土建工程。
	江山市交通运输局
	毛耀延、徐盛盛
18767052893

	260
	衢州港衢江港区大路章作业区一期工程
	建设500吨级作业泊位13个（水工部分），陆域配套建设堆场、道路、水电等辅助建筑物。
	53000
	2017-2020
	10108.94
	10000
	
	完成形象进度20%。
	衢州市衢江区交通投资有限公司
	祝于红、徐云剑
18305038640

	261
	江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路工程
	全长约13.2公里，一级公路，主线长约9.7公里、支线约3.5公里。
	65000
	2014-2020
	22950
	6000
	
	完成路基、路面、桥梁部分工程施工。
	江山市交通运输局
	毛耀延、徐盛盛
18767052893

	262
	衢州市龙游港区桥头江作业区工程
	新建500吨级散杂货、多用途、集装箱等泊位14个，锚泊位2个等。
	71297
	2017-2020
	37801
	5000
	
	完成一期工程建设，正式进入运营阶段；二期工程暂停实施。
	龙游县交通运输局
	傅胜华、何振康
18857048218

	263
	衢州市石呈线（315省道至抽水蓄能电站接线）改建工程
	建设公路12.188公里。
	31262
	2017-2020
	8300
	5000
	199
	路基、路面及桥梁建设完成80%。
	衢州市衢江区交通投资有限公司
	徐慧刚、徐云剑
18305038640

	264
	舟山市浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目配套码头工程
	建设多用途码头、液体化工码头、干散货码头、工作船码头等。
	884000
	2017-2020
	537774
	14686
	
	北侧干散货码头、一期顺岸码头建成投运。
	浙江岱山科亮环保科技有限公司
	李德新、秦其峰
13656683106

	265
	岱山县燕窝山陆岛交通码头工程▲
	新建三千总吨级车客渡泊位2个，一千总吨级客运泊位2个等。
	63567
	2019-2021
	0
	15000
	
	部分完成后方场地回填、码头、栈桥水工结构、防波堤等。
	岱山县交通运输局
	叶军、王慈燕
15068003453

	266
	宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）工程
	新建高速公路29.3公里、一级公路8.8公里等，全线设置互通5处。
	1676200
	2016-2021
	458060
	290000
	
	完成总体形象进度达65%。
	浙江舟山北向大通道有限公司
	叶楠、李昌华
13179478883

	267
	526国道岱山段改建工程
	全长29公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	446793
	2018-2021
	63560
	130000
	
	完成江南大桥、双合至岱西段路基工程等。
	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司
	周宏立、黄勇
13732532128

	268
	526国道嵊泗段改建工程
	路线全长约34.6公里，设置桥梁5座，涵洞102座等。
	116097
	2018-2021
	7500
	50000
	31
	完成工程量60%。
	嵊泗县交通运输局
	赵海明、叶露
13867201553

	269
	329国道舟山段改建工程
	路线全长49公里，设置隧道、大桥各7座，中小桥18座等。
	602299
	2013-2019
	603400
	127400
	
	全线建成通车。
	舟山市交通运输局
	余本年、陈立冬
15858083911

	270
	嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路项目
	路线全长约2.2公里。
	118800
	2017-2019
	26944
	28000
	
	部分完成沈家门侧工作井、盾构段单线施工、山岭隧道等。
	舟山市普陀区交通运输局
	杜立宇、王琼
13905804517

	271
	岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程
	全长约3.063公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向四车道。
	237353
	2014-2019
	217353
	20000
	
	计划年内完工。
	岱山县疏港公路工程建设管理办公室
	夏宏杰、林巧燕
18768061773

	272
	舟山市金塘大浦口集装箱码头工程
	建设5个7至10万吨级集装箱泊位，年吞吐量250万标准箱。
	643000
	2006-2020
	372022
	12330
	
	4#引桥完成，3#泊位完成半个。
	舟山甬舟集装箱码头有限公司
	陈益飞、夏舟
15858087139

	273
	嵊泗至定海公路嵊泗嵊山至枸杞段改建工程
	路线全长约11.74公里，桥梁5座，涵洞28道。
	25703
	2018-2020
	3000
	10000
	76
	完成工程量50%。
	嵊泗县交通运输局
	姜杰、叶露
13867201553

	274
	新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段工程▲
	全长37.6公里，建设标准350公里/小时高速铁路。
	694400
	2017-2020
	0
	30000
	
	力争开工建设，完成前期手续审批及各项开工准备。
	玉环市铁路投资有限责任公司
	金一凡、金一凡
18857647415

	275
	台州市域铁路S1线一期工程
	全长52.4公里，设站15座，起于台州中心站终于温岭市城南站。
	2181956
	2016-2020
	564123.3
	300100
	
	完成城南车辆段70%，高架车站90%，高架桥梁75%，地下车站70%，地下区间55%。
	台州市轨道交通建设开发有限公司
	李震杰、张伟虹
13093801552

	276
	杭绍台高速公路工程台州段
	高速公路，双向四车道，设计速度100公里/小时，路线总长45.19公里。
	864937
	2016-2020
	503591
	180000
	
	累计完成路基95%，桥涵90%，隧道90%。
	杭绍台高速公路工程台州段
	罗远、伊春芬
18805862304

	277
	台州市鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程
	一级公路全长20.965公里。
	597300
	2016-2020
	261538
	120000
	
	完成路基工程85%、桥梁工程85%、隧道工程90%。
	温岭市交通投资有限公司
	林立宏、张琪
13867677109

	278
	台金高速公路东延台州市区连接线工程
	四车道高速公路，全长9.17公里。
	254600
	2016-2020
	99768
	70000
	
	完成路基工程80%，桥梁工程70%。
	台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司
	周志威、陶仙玲
13706763042

	279
	台州市路桥桐屿至椒江滨海公路工程（一江山大道）
	椒江段长约7.6公里。
	321000
	2016-2020
	246950
	60000
	
	软基及路基工程完成100%，桥梁、涵洞工程完成30%，隧道工程完成100%。
	台州中建现代大道投资建设有限公司
	朱卫东、尹宗康
13515861551

	280
	温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程（温岭段）
	一级公路，全长约29公里，包括道路、桥梁、隧道等。
	200000
	2014-2019
	167700
	50000
	
	力争在12月份交工验收，并实现本项目全段通车。
	温岭市交通实业有限公司
	杨平池、元鑫昱
13738552685

	281
	余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程
	主线长42.8公里，其中新建35.6公里，利用段7.2公里。一级公路技术标准，设计速度80公里/小时
	332000
	2017-2020
	46460
	45000
	
	主线开工建设，路基完成30%，桥隧完成20%。
	临海市交通运输局
	项杰云、敖宗岳
14787835925

	282
	104国道黄岩头陀至院桥段公路工程
	项目主线长约30.5公里。同步建设澄江支线约5.7公里和十里铺支线约7.8公里。
	422000
	2016-2020
	196066.5
	50000
	
	完成道路路基90%、桥梁85%、隧道85%，完成全部桥梁的下部结构。
	台州市交通运输局
	罗永炜、金晶
13586071812

	283
	104国道临海江南至尤溪段改建工程
	主线长15.7公里，采用一级公路标准设计，设计速度为80公里/小时。
	174900
	2017-2020
	46000
	20000
	
	完成总体形象进度40%。其中路基工程完成40%，桥梁工程完成35%，隧道工程完成40%。
	临海市国省道改造总指挥部
	项杰云、徐燕
13819675196

	284
	104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程
	全长5.2公里，采用一级公路标准设计，包括路基、路面、桥梁、隧道等。
	76000
	2018-2021
	18512
	16000
	
	完成路基60%，桥梁40%，隧道40%。
	温岭市交通实业有限公司
	杨学聪、毛贤军
13777687672

	285
	76省道玉环龙溪至坎门段改建工程
	路线总长约16.1公里，设计速度80公里/小时，路基宽32米，双向六车道。
	175000
	2018-2021
	3000
	15000
	
	进行桥梁工程施工建设。
	玉环市交通投资集团有限公司
	林庆、华黎英
13586286388

	286
	台州市228国道三门园里至宁海一市工程
	全长约7.4公里，采用一级公路标准设计，路基宽24.5米，新建特大桥2座。
	88000
	2011-2020
	59374
	14000
	
	路基完成92%，桥梁完成82%，争取年底完成三门段路面工程。
	三门县交通建设投资有限公司
	王良川、邵伟侠
13758619189

	287
	台州市228国道清港连接线工程
	工程按一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。
	92500
	2017-2020
	3000
	6000
	504
	主要建设路基、桥梁、隧道、路面等，完成进度20%。
	玉环市交通投资集团有限公司
	林庆、华黎英
13586286388

	288
	台州市204省道余姚至温岭公路项目（黄岩北城至温岭泽国段工程）
	主线全长约23.3公里，采用一级公路标准设计，实际建设里程约11.7公里，院桥支线约11.5公里。
	270000
	2015-2020
	38141
	10000
	
	完成道路路基50%、桥梁70%，完成全部桥梁的下部结构。
	台州市交通运输局
	罗永炜、金晶
13586071812

	289
	秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段工程
	用地42.1亩，建设博物馆、规划馆、科普馆、群团服务中心及相关配套工程。
	226000
	2015-2020
	118877
	8000
	
	隧道完成100%，桥梁完成95%，路基完成100%。
	台州市路桥区交通投资有限公司
	茅文舟、王诗喆
15957611156

	290
	玉环市漩门湾大桥及接线工程
	路线全长约3.3公里，主线设计速度60公里/小时，地面辅路设计速度50公里/小时，均为双向四车道。
	89000
	2017-2020
	37520
	10000
	
	完成路基、桥梁、隧道等施工工程量的35%。
	玉环市交通投资集团有限公司
	林庆、华黎英
13586286388

	291
	60省道三门段改建工程
	全长5.5公里，采用一级公路标准设计，路基宽24.5米。
	46000
	2016-2019
	43054
	6000
	
	路基完成100%、桥梁完成100%、路面完成100%，12月份完工。
	三门县交通局
	汤军、王晓华
15967610163

	292
	台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程
	全长为8.945公里，采用一级公路标准设计，包括道路、桥梁、绿化等。
	84465
	2017-2020
	15041
	5000
	
	路基填筑、软基处理完成、桥梁完成80%、站房完成。
	温岭市交通实业有限公司
	江作巍、伊旭春
13957602373

	293
	温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程（玉环段）
	全长约21.7公里，采用一级公路标准设计，新建公路里程约10.7公里。
	179400
	2014-2019
	175383
	4000
	
	工程基本完成。
	玉环市交通投资集团有限公司
	梁益贵、华黎英
13586181957

	294
	81省道温岭段改建工程
	路线全长42.59公里，实际建设道路长度为35.57公里，利用老路段7.02公里。
	265472
	2012-2020
	236866
	3000
	
	支线07-1通车；08标临时栈桥施工。
	温岭市交通实业有限公司
	应文明、冯伟伟
15868663019

	295
	嘉善至永嘉公路天台段改建工程
	路线全长23.1公里，路基宽度10-24.5米。其中桥梁1140米/5座，涵洞13道；隧道4040米/5座。
	148170
	2017-2020
	31691
	1100
	1243
	完成先行段路基交工验收；永农规划调整、土地报批等前期工作；实现开工。
	天台县交通集团有限公司
	王永义、王建华
13586212219

	296
	洞头至庆元公路青田北岸至湖边段改建工程▲
	路线全长约2.75公里，全线设大桥1069米/2座，中桥66米/1座，涵洞7道。
	23295.78
	2019-2021
	0
	4000
	20
	计划5月底开工建设，完成路基20%，桥涵15%，完成总工程量17%。
	青田县交通发展有限公司
	叶青、叶青
13905782064

	297
	椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程
	路线总长约27.4公里，实际建设里程约26.4公里，设公路养护管理站1处和公路服务站1处。
	129100
	2018-2021
	1381
	2000
	1150
	路基施工，隧道洞口施工，桥梁基础及下部施工。
	仙居县交通投资集团有限公司
	陈鑫松、徐海沙
13819661626

	298
	仙居县金台铁路站场与杭温铁路站场连接线工程▲
	全长25.35公里，其中利用段长14.2公里，本项目桥梁5座，隧道1座。
	107956
	2019-2022
	0
	1000
	
	12月开工建设，完成开工建设相关手续审批及各项准备工作。
	仙居县交通投资集团有限公司
	潘朝华、万千一
15057230607

	299
	54、55省道庆元县火车站连接线工程▲
	全长3.6公里，设大桥1座、中桥1座、隧洞4道、分离式隧道1座。
	38113.26
	2018-2020
	6955
	7000
	
	完成路基、桥隧主体工程量的40%。
	庆元县交通运输局
	胡元胜、陈丽莉
15957816071

	300
	金温货线K135-K136段避险改建工程▲
	全长3.377公里，80公里/小时地方铁路I级单线铁路。
	18900
	2017-2020
	7623
	8000
	18
	完成隧道、路基、桥梁、棚洞100%，轨道20%，三电5%。
	浙江金温铁道开发有限公司
	林国平、薛文静
13819212299

	301
	丽水市生态产业集聚区水阁至腊口公路工程
	全长约12.1公里，采用一级公路标准设计，隧道3345米/1座，大桥1194米/3座。
	119911.3
	2015-2019
	98460
	21451
	
	完成路基、桥梁、隧道及路面等主体工程，建成通车。
	丽水市水阁至腊口公路工程建设指挥部
	叶郑献、程小斌
13506828233

	302
	53省道龙泉安仁至西街段公路改建工程
	全长35.85公里，采用二级公路标准设计，大桥4020米/13座，长隧道1880米/1座。
	122400
	2015-2020
	66334
	20000
	
	路基、桥梁、隧道完成100%，路面完成20%。
	龙泉市交通投资有限公司
	柳春峰、毛华虹
15990455343

	303
	42省道缙云县潜陈至壶镇段改建工程（丽水）
	全长15.779公里，同步建设白竹连接线约0.685公里。
	111831
	2016-2020
	80593
	18000
	
	路面施工。
	缙云县交通建设投资有限公司
	李国武、吕丽娅
13575367361

	304
	瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城西路白岩大桥至外雄电站坝下）
	全长约46公里，按四级航道标准改造，其中改建3座船闸、3座桥梁。
	63499
	2015-2020
	30200
	18000
	
	完成航道、船闸及桥梁主体工程施工。
	丽水市港航建设开发有限公司
	章志和、潘旭
15925775300

	305
	42省道缙云县城段改建工程
	全长6.358公里，采用二级公路标准设计，路基宽度12米。
	29259
	2018-2020
	3500
	15000
	
	涵洞、隧道、桥梁施工，路基完成施工。
	缙云县交通建设投资有限公司
	吕丽娅、吕丽娅
13575367361

	306
	322国道景宁段改建工程
	全长31.6公里，采用二级公路标准设计，设公路养护管理用房和普通公路服务站各1处。
	155000
	2017-2020
	10700
	10000
	815
	路基、桥梁、隧道施工。
	景宁县交通发展投资有限公司
	陈波、任周芳
15157829772

	307
	322国道龙泉八都至上垟段改建工程
	全长约9.9公里，设置大桥2座、中小桥3座、隧道3座，涵洞22道，普通公路服务站1处。
	41113.3
	2017-2020
	10000
	10000
	
	路基完成65%、桥梁完成70%、隧道完成50%。
	龙泉市交通投资有限公司
	叶春龙、毛华虹
15990455343

	308
	330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程
	全长约9.4公里，采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向四车道。
	107110
	2016-2020
	5600
	7000
	544
	路基、桥梁、隧道等主体工程施工。
	丽水市交通建设开发有限公司、青田县交通发展有限公司
	吴伟东
叶云峰、陈梁平
13735971025

	309
	仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程
	全长37.36公里，连接线长约0.35公里，设计车速40—60公里/小时。
	154009.5
	2018-2022
	7535
	5000
	1348
	路基、路面、桥梁等施工。
	松阳县交通发展有限公司
	包海鹰、洪图
13867043929

	310
	遂昌县大桥至洋浩公路工程
	全长3.491公里，采用一级公路标准设计。
	50000
	2017-2020
	21091
	5000
	
	隧道开挖、实施抗滑桩。
	遂昌县交通投资发展有限公司
	詹旭阳、刘丽娟
15168000044

	311
	52省道景宁溪口至澄照段改建工程
	全长9.56公里，采用二级公路标准设计。
	42746
	2015-2020
	29140
	5000
	
	路基、桥梁、隧道、路面工程施工。
	景宁县交通发展投资有限公司
	陈波、任周芳
15157829772

	312
	55省道庆元县兰溪桥段改建工程
	全长3.7公里，采用二级公路标准设计，设大桥1座、隧道1座，公路管理用房1处。
	22200.71
	2017-2020
	8020
	5000
	
	基本完成路基、桥隧主体工程施工。
	庆元县交通投资有限公司
	胡元胜、陈丽莉
15957816071

	313
	丽水市莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路建设工程
	全长27.3公里，利用已有省道约6.5公里，实际建设里程约20.8公里，隧道6座。
	85000
	2014-2020
	32120
	3287
	
	九龙大桥完工，一期附属道路施工。
	莲都区交通运输局
	章旭宇、朱陈涛
15925717543

	314
	丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路工程
	全长10.55公里，7.55公里一级公路标准，3公里二级公路标准。
	38422.1
	2018-2021
	4055
	3000
	
	实施路基、路面、桥涵。
	松阳县交通发展有限公司
	曾波、洪图
13867043929

	315
	遂昌县峡北线北界至应村段改建工程
	全长9.186公里，采用二级公路标准设计，设计速度60公里/小时。
	37613.46
	2018-2021
	3000
	3000
	
	进行路基、桥梁建设。
	遂昌县交通投资发展有限公司
	詹旭阳、刘丽娟
15168000044

	三
	能源项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	浙能嘉兴1号海上风电场项目▲
	总装机容量300兆瓦，一座220千伏海上升压站，一座220千伏陆上计量站。
	558225
	2019-2020
	50960
	100000
	
	4月风机桩基开工；9月首台风机吊装；12月首批机组并网发电。
	浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司
	朱永健、陶谱
13732559261

	317
	中广核嵊泗5#、6#海上风电场项目▲
	建设5#、6#海上风电场总装机容量300兆瓦。
	570533
	2019-2021
	0
	20000
	
	启动试桩。
	中广核新能源浙江分公司
	杨天、杨天
13600535336

	318
	国电舟山普陀6号海上风电场项目
	建设总装机容量252兆瓦的海上风电场。
	444630
	2016-2019
	313899
	90000
	
	全部风机并网发电。
	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司
	朱衢、周文超
18358332134

	319
	宁海抽水蓄能电站项目
	装机规模1400兆瓦，建设上水库、下水库等建筑物。
	800000
	2016-2025
	75497.18
	45000
	
	交通洞进尺960米，导流洞完成，连接公路进尺3500米。
	国网新源控股有限公司
	陈伟诚、陈伟诚
15888087194

	320
	浙江省长龙山抽水蓄能电站项目
	项目建设6台35千瓦抽水蓄能机组，总装机规模210万千瓦。
	1068300
	2015-2020
	260614
	120000
	
	上水库完成主、副坝填筑，进/出水口结构混凝土施工；1#～3#引水系统完成开挖支护100%，完成混凝土10%；完成地下厂房3#-6#机组基坑开挖支护；下水库完成大坝填筑，完成进/出水口闸门井段混凝土浇筑。
	浙江长龙山抽水蓄能有限公司
	刘国平、邹菲菲
15157219856

	321
	衢江抽水蓄能电站项目▲
	电站上库正常蓄水位691米，死水位651米，调节库容802万立方米；下库正常蓄水位265米，死水位234米，调节库容797万立方米。
	730000
	2019-2024
	0
	26000
	4294
	预计10月左右主体工程动工。
	浙江衢江抽水蓄能有限公司
	聂天宏、周尹逸
13967029308

	322
	浙江缙云抽水蓄能电站项目
	180万千瓦抽水蓄能机组。
	1038976
	2017-2026
	123500
	60000
	
	供电工程完工，洞室及道路工程施工，业主营地主体工程基本完成。
	浙江缙云抽水蓄能有限公司
	章品勋、刘孝轩
18857816802

	323
	浙能德清天然气分布式能源项目
	项目新增建筑面积10045平方米，总装机规模约38.7兆瓦，系统制冷能力约42兆瓦；常规电制冷冷水机组制冷能力约46兆瓦。
	57066
	2015-2020
	32805.88
	6000
	
	第一、二单元内燃发电机组及溴化锂机组96小时试运。
	浙江浙能德清分布式能源有限公司
	余家辉、余家辉
15868228622

	324
	衢州市上海航天机电汽车股份有限公司常山县金屋顶光伏富民工程
	总装机容量约59兆瓦，其中家庭屋顶装机容量为30兆瓦。
	54000
	2017-2020
	29260
	5000
	
	完成安装居民屋顶光伏800户以上。
	常山太科电力科技有限公司
	袁元亮、吴剑军
15906703939

	325
	浙能综合供能服务站▲
	在全省范围内建设700座具有供油、供电、供气、供氢、供水功能的综合供能服务站。
	736269
	2019-2022
	0
	112000
	1542
	根据《浙江省综合供能服务站与配套储运设施建设规划》，新建300座综合供能服务站。
	浙江浙石油综合能源销售有限公司
	倪勇龙、吴广生
15257131522

	326
	龙游至丽水天然气管道一期工程
	建设DN650管道150公里，2座站场，5座阀室，扩建1座阀室。
	123003
	2017-2019
	41961
	35477
	35
	8月隧道交安；10月场站完工；12月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	王堃、李霖
13588712386

	327
	婺城下窑至龙游天然气管道工程
	建设DN800管道40公里，2座阀室，扩建1座站场。
	47478
	2017-2019
	15223
	9509
	5
	3月站场阀室完工；5月线路贯通；7月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	王堃、李霖
13588712386

	328
	象山支线天然气管道工程
	建设DN400管道35公里，1座站场，1座阀室，扩建1座阀室。
	28000
	2017-2019
	10735.09
	10012
	17
	3月完成定向钻工程；8月完成场站阀室及顶管工程；11月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	史学海、邵敏婧
18258771732

	329
	萧山—义乌天然气输气管道工程▲
	建设DN800管道122公里，新建站场1座，改扩建站场2座，新建阀室7座。
	130000
	2019-2020
	141
	18000
	35
	4月隧道开工；8月线路工程开工；12月线路工程焊接完成25%。
	浙江省天然气开发有限公司
	阮长悦、邵敏婧
13666697307

	330
	云和—龙泉天然气管道工程
	建设DN400管道74公里，2座场站，3座阀室，扩建1座场站。
	112287
	2018-2020
	20100
	27548
	51
	3月站场阀室开工；7月隧道、常规段线路完成50%；12月隧道、线路完成80%。
	浙江省天然气开发有限公司
	李玲晓、李霖
13588712386

	331
	三门—嵊州天然气管道工程
	建设DN800管道116公里，1座站场，6座阀室，扩建2座分输站。
	137561
	2017-2019
	26723.56
	24654
	29
	7月定向钻完成、隧道交安；10月顶管完成；12月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	李玲晓、邵敏婧
18258771732

	332
	临海—仙居天然气管道工程
	建设DN400管道49.4公里，1座站场，3座阀室，扩建汇溪阀室。
	52638
	2017-2019
	9599.677
	14252
	23
	6月顶管完成；7月隧道贯通；10月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	李玲晓、邵敏婧
18258771732

	333
	东阳—磐安天然气管道工程
	建设DN400管道40.9公里，1座场站，新建阀室3座，扩建1座分输站。
	50601
	2017-2020
	13280
	13238
	29
	3月站场阀室开工；6月线路完成45%；12月线路完成70%。
	浙江省天然气开发有限公司
	李玲晓、李霖
13588712386

	334
	常山—开化天然气管道工程
	建设DN400管道40公里，1座站场，1座阀室。
	32000
	2017-2019
	12716
	5603
	17
	2月完成隧道交安；6月线路贯通；12月站场完工、具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	陶冶、李霖
13588712386

	335
	宁波市北仑至大榭天然气管道工程
	建设DN800管道21公里以及相关场站、阀室。
	31517
	2014-2019
	23354
	2315
	
	6月进场恢复施工；12月具备通气条件。
	浙江省天然气开发有限公司
	孙文栋、杨安然
13486199588

	336
	温州液化天然气（LNG）项目
	年接转LNG300万吨，码头工程建设26.6万方LNG船泊位，外输管道工程总长26公里。
	996871
	2017-2020
	7390
	79391
	658
	3月场平开山爆破；6月边坡支护工程开工；12月储罐基础开工。
	浙江浙能温州液化天然气有限公司
	赵磊、赵磊
15158017026

	337
	浙江省液化天然气（LNG）接收站二期工程▲
	新建3座16万方LNG储罐及配套设施，年增300万吨LNG。
	425573
	2015-2020
	25945.88
	60000
	
	3座储罐施工及配套设施施工，消防、气化等相关配套设施施工。
	中海浙江宁波液化天然气有限公司
	兰亮、李智
13486085372

	338
	浙江嘉兴（平湖）LNG应急调峰储运站项目库区工程
	储运站总库容20万立方米，LNG接卸能力为 100万吨/年，设计气体输出能力为60万吨/年，液体输出能力为40万吨/年。
	27700
	2017-2020
	29435
	51987
	0
	项目机械竣工，具备试车条件。
	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司
	董斌、董斌
13305737166

	339
	浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站二期项目▲
	建2座16万立方米LNG储罐及配套设施和LNG外输工艺系统设施。
	239965
	2019-2020
	9.11
	30000
	
	完成长周期设备订货、LNG储罐桩基和承台施工。
	新奥（舟山）液化天然气有限公司
	张浩、张坤
18105802702

	340
	舟山中际化工有限公司90万立方米油品储运工程▲
	10万方外浮顶储罐5座，5万方储罐、15万方外浮顶储罐各2座。
	128000
	2012-2020
	8500
	80000
	
	完成2座15万方、3座10万方外浮顶储罐基础建设。
	舟山中际化工有限公司
	刘永恒、刘永恒
18368081468

	341
	舟山市上海LNG储罐扩建工程
	扩建LNG储罐20万方2座，建设LNG汽化器等附属设施。
	300000
	2016-2020
	40000
	50000
	
	完成罐区主体结构。
	上海液化天然气有限责任公司
	金罕、魏曙
13817879959

	342
	浙江中奥能源有限公司油品储运扩建工程
	建设油品及化工品储罐总容量117万方，及生产辅助用房等。
	202096
	2016-2020
	63935
	10000
	
	完成三通一平、桩基和罐基础施工等。
	自在盛达集团有限公司
	徐琪锋、张  浩
15168077240

	343
	舟山市华泰石油有限公司东白莲岛成品油储运项目
	新建190万方储油罐及配套设施、公用设施，建工作船码头一座。
	185792
	2015-2020
	92282.82
	10000
	
	完成码头基础及上部结构施工、库区配套建设等，安排装修进场。
	舟山市华泰石油有限公司
	董德均、冯国胜
13355805765

	344
	玉环市大麦屿能源（LNG）中转储运项目
	储运站工程由LNG接卸、储存、气化、槽车装车、天然气输出、公用工程等设施组成。
	410136
	2017-2020
	12500
	8000
	
	储罐承台浇筑，展开码头施工建设。
	玉环大麦屿君安液化天然气有限公司
	梁炜立、李坷
18967640033

	345
	平湖市独山港环保能源项目
	项目建设规模为3×180吨每小时流化床锅炉+3×15兆瓦级抽背式供热机组，污泥掺烧设计负荷500吨/日。
	69024
	2017-2020
	18995
	19980
	
	4月#1炉汽包吊装；8月#1炉水压试验、厂用电受电；11月#1炉酸洗；12月#1机组投产。
	平湖独山港环保能源有限公司
	楼杰力、林高涵
13675875319

	346
	220千伏输变电工程
	项目变电容量2631万千伏安、线路总长3687公里。
	1684226
	2015-2020
	1542434
	500000
	151
	建成投产220千伏线路700公里、变电容量700万千伏安。
	国网浙江省电力有限公司
	黄晓尧、范敏杰
13958018300

	347
	500千伏输变电工程
	项目变电容量2440万千伏安；线路总长1073公里。
	1252297
	2015-2020
	1287504
	200000
	27
	建成投产500千伏线路300公里、变电容量1100万千伏安。
	国网浙江省电力有限公司
	黄晓尧、范敏杰
13958018300

	348
	镇海电厂整体搬迁改造项目
	2×660兆瓦超超临界燃煤发电机组，同时配套建设一座3-5千吨级码头。
	590000
	2016-2020
	159956.1
	180000
	
	4月#1锅炉大板梁就位；10月厂用电受电；12月#1锅炉水压试验。
	浙江浙能镇海发电有限责任公司
	安骏、李祖存
13858288865

	349
	义乌市高新区智慧能源中心项目▲
	采用超高温超高压燃煤流化床锅炉和抽背式机组，建设集中供热的公用热源点。
	63362
	2019-2019
	0
	20000
	
	一期建成投产。
	铂瑞能源（义乌）有限公司
	张治华、贾点点
18857909899

	350
	浦江县热电联产工程
	建设3台130吨/小时高温高压循环流化床燃煤锅炉，2台15兆瓦抽背式汽轮发电机组及2台由汽轮机拖动的600牛立方米/分钟空气压缩机组。
	75872
	2016-2019
	59044.5
	10245
	
	计划年底完成3#高温高压循环流化床燃煤锅炉的土建和安装工程。
	浙江物产环能浦江热电有限公司
	章平衡、周笑昱
18158191202
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	351
	杭州市万向集团公司万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目▲
	新建17个UNIT二层电池厂房及地下空间，引进国际领先的智能制造生产线。
	6857414
	2019-2022
	0
	650000
	
	新建3个UNIT二层厂房及地下空间，全自动锂电池生产线，配套相关设备及公用工程设施。
	万向集团公司
	陈水民、蒋宇鹏
15024445897

	352
	建德南方水泥有限公司绿色建材产业园项目▲
	建设一条熟料生产线、砂石骨料生产线，利用水泥窑炉协同处置生活垃圾及危险废弃物生产示范线。
	205467
	2019-2020
	0
	20000
	
	砂石骨料生产线完工。
	建德南方水泥有限公司
	张长江、张长江
15858166688

	353
	阿尔法智能制造产业园（杭州）有限公司阿尔法机器人智能智造产业园项目（桐庐）▲
	总用地面积256.01亩，建筑面积20.48万平方米，购置机器人生产线、非标自动化智能设备系统、智能检测设备等。
	125000
	2017-2020
	32000
	20000
	
	一期主体24幢厂房全部竣工并投产使用，二期开工建设。
	阿尔法智能制造产业园（杭州）有限公司
	申屠瑄、申屠瑄
13868046983

	354
	浙江求是半导体设备有限公司年产200台套半导体外延设备项目（杭州）▲
	总建筑面积14万平方米，拟建厂房及辅助用房。购置数控龙门式五轴联动加工中心、马扎克车削中心、立式加工中心等设备。
	100588
	2018-2021
	4000
	20000
	
	主体厂房施工。
	浙江求是半导体设备有限公司
	曹建伟、唐永亮
13634149150

	355
	杭州老板电器股份有限公司年产250万台厨电产品智能制造项目
	总建筑面积30.8万平方米，拟新建生产厂房以及辅助用房，并购置配套设施设备。
	116030
	2018-2020
	16800
	15000
	
	主体厂房施工。
	杭州老板电器股份有限公司
	俞佳良、俞佳良
15858273389

	356
	杭州市海康威视数字音视频产品产业化基地项目
	产品生产、办公及辅助用房总建筑面积171800平方米。
	103200
	2018-2021
	6203.98
	15000
	
	地下部分施工。
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	张坚畏、吕珊珊
17681880333

	357
	杭州西奥电梯有限公司年产电、扶梯30000台和电、扶梯配件60000套项目
	项目新建厂房341801平方米，购置S4+P4钣金柔性（FMS）生产线，钣金柔性（FMS）门板流水线等设备。
	100000
	2018-2020
	13800
	15000
	
	北区厂房完成施工。
	杭州西奥电梯有限公司
	杨诚、杨诚
13805700225

	358
	海康威视安防产业基地（桐庐）项目
	总建筑面积约58万平方米，新增购置设备有自动烧录机、全自动印刷机、贴片机等主要生产设备。
	300000
	2015-2020
	256225
	10000
	
	二期部分投产，海康微影芯片研发及产业化项目开工。
	杭州海康威视电子有限公司
	张暹、吴君
15988819071

	359
	桐庐县英飞特电子（杭州）有限公司年产3000万台中大功率LED电源驱动器生产项目
	厂房及附属用房建设面积为245466平方米，年生产能力3000万台中大功率LED电源驱动器。
	102800
	2014-2020
	53600
	8000
	
	宿舍区、研发楼建成投入使用，厂房主体工程竣工。
	中通供应链管理有限公司
	姚红民、王文霞
13777391768

	360
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司70万吨/年轻烃利用项目▲
	新建40万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年苯乙烯装置和配套设施。
	509532
	2019-2020
	6000
	203000
	
	完成桩基、土建、大件设备吊装就位，各装置开始配管安装工作。
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司
	诸泽人、沈一斌
15957482199

	361
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目▲
	总建筑面积8.2万平方米，新建冲压、焊装、涂装生产线等。
	642119
	2019-2020
	0
	83000
	
	1月份开工建设，完成四大车间的土建工作等。
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司
	安聪慧、张展文
18357465342

	362
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司智能LED车灯产品研发及产业化项目▲
	用地206.6亩，新建车灯研究院、车灯制造中心、生产车间、原材料库等。
	199000
	2019-2021
	0
	40000
	
	车灯研究院、制造中心等建筑进行工程桩基基础施工。
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司
	盛立豪、倪昌峰
15869363739

	363
	中芯集成电路（宁波）有限公司中芯宁波特种工艺（晶圆/芯片）N2项目▲
	总用地面积192亩，建筑面积20万平方米，建设各类功能建筑，购置配套设施设备。
	399353
	2019-2021
	0
	50000
	
	一季度开工，办公楼、主体厂房等基础和主体施工。
	中芯集成电路（宁波）有限公司
	张连军、张连军
18969878230

	364
	东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目▲
	新建两套40吨/年聚丙烯生产装置及配套公辅工程、设施。
	268706.1
	2019-2020
	0
	50000
	
	一季度开工，完成桩基、土建施工，开展钢构、设备及管道安装。
	东华能源（宁波）新材料有限公司
	严维山、黄联合
18069172107

	365
	宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目▲
	包括厂房、研发中心、综合服务中心、食堂等主体工程及配套工程。
	175350
	2018-2020
	17535
	122745
	
	桩基、基础、主体及附属工程施工，除绿化部分全部完成。
	宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司
	沈军、蒋彦
13857828638

	366
	浙江吉润梅山汽车部件有限公司宁波新建双班年产30万套汽车车身部件项目（吉利CMA项目）▲
	建造冲压、焊装、涂装等车间厂房以及配套其他厂房、库房等。
	670000
	2018-2022
	50108.05
	100000
	
	冲压厂房、焊装厂房、大涂装厂房、小涂装厂房、总装厂房完工。
	浙江吉润梅山汽车部件有限公司
	安聪慧、来斌炫
15869376257

	367
	台化兴业（宁波）有限公司年产20万吨间苯二甲酸（PIA）建设项目▲
	位于厂区内，占地147.4亩，新建年产PIA生产设施。
	152179.5
	2000-2020
	71863
	50000
	
	土木工程建造完成，机械设备开始吊装。
	台化兴业（宁波）有限公司
	江中维、江中维
13857468331

	368
	宁波舜宇光电信息有限公司年产6.5亿颗智能光电模块生产项目
	建筑面积39万平方米，购置国内外先进设备5773台（套）。
	380371
	2017-2020
	51000
	100000
	
	一标段光学楼、动力楼等完工，二标段光电楼、办公楼、食堂等完工。
	宁波舜宇光电信息有限公司
	叶辽宁、毛慧慧
13486668306

	369
	宁波市浙江吉利七速双离合变速器（7DCT）生产项目
	建设联合厂房、联合站房扩建、油化库扩建、供油站。
	270000
	2013-2019
	156500
	37000
	
	年底厂房建成、设备安装完成，正式投用。
	宁波上中下自动变速器有限公司
	唐飞、唐飞
18768124563

	370
	宁波市公牛集团股份有限公司年产4.1亿只墙壁开关及配套配件生产基地项目
	新增总建筑面积16.8万平方米，设备投资7.6亿元。
	120000
	2018-2020
	20000
	30000
	
	1#厂房设备到位调试、2#厂房主体结顶和室外附属完工。
	公牛集团股份有限公司
	李文兵、李文兵
13454726632

	371
	浙江波威重工有限公司大型钢结构生产项目（宁波）
	总建筑面积10.3万平方米，年产量10万吨。
	52000
	2018-2020
	12000
	7000
	
	部分主体结顶。
	浙江象山经济开发区管理委员会
	盛雷军、陈煜
13867867453

	372
	温州洞头首元科技发展有限公司洞头区霓屿紫菜现代园项目（田园综合体）▲
	总建筑面积约32.3万平方米，打造海洋农产品全产业链聚集平台。
	150085.9
	2018-2021
	15767
	20000
	
	主体施工，完成厂房主体工程。
	温州洞头首元科技发展有限公司
	李欢、李欢
13968907573

	373
	浙江江心调味食品有限公司温州江心年产30万吨调味品生产基地项目▲
	总建筑面积约24.5万平方米，建成后年生产30万吨酿造食品。
	105668
	2018-2020
	2523
	10000
	300
	主体施工，完成主体工程30%。
	浙江江心调味食品有限公司
	胡永乐、周维
18257794006

	374
	威马汽车制造温州有限公司新能源智能汽车零部件项目
	建设新能源汽车关键部件生产车间以及公用动力、管理中心、餐饮中心、倒班宿舍、实验基地等。
	544037
	2016-2019
	388789
	66451
	
	12月建成，完成附属设施建设。
	威马汽车制造温州有限公司
	李国正、庄董华
13761010263

	375
	温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目
	总建筑面积为45万平方米，内配新增铸造年产211000吨铝铸件。
	225631
	2018-2020
	8890
	40000
	
	主体施工，完成部分厂房主体施工。
	温州瑞明工业股份有限公司
	赵晓光、赵晓光
13967785155

	376
	温州交通城建工业化生产基地项目
	主要建设预制梁场、PC生产线、冲压生产线、码头装卸设备、办公生活区和管片生产线。
	111572
	2017-2020
	32416
	40000
	
	主体施工，完成厂区主体建设。
	温州市交通投资集团有限公司
	宋海良、宋海良
13676718151

	377
	温州市德力西集团有限公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目
	总建筑面积约55.1万平方米，主要建设生产用房及辅助非生产用房。
	186250
	2014-2020
	83029
	27000
	
	主体施工，完成6个地块土建和主体结构施工。
	德力西集团有限公司
	张永、杨雷钧
13868700001

	378
	温州市瑞立汽车零部件智造项目
	总建筑面积约45.4万平方米，主要建设新能源汽车零部件制造中心、汽车零部件生产扩能中心等。
	37188.14
	2018-2021
	8158
	25000
	
	主体施工。
	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司
	李子易、李子易
13806801680

	379
	温州市人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	总建筑面积50万平方米，主要建设生产厂房、办公用房，购置配套设施设备。
	148000
	2012-2020
	44154
	20000
	
	主体施工。
	人民电器集团有限公司
	黄忠镏、郑淼
13587718885

	380
	温州市海星海事年产60万只舰船及海洋工程配套产品项目
	总建筑面积5.9万平方米，主要建设研发中心、生产车间、仓储等。
	52000
	2017-2019
	20414
	8000
	
	12月建成，完成附属设施建设。
	海星海事电气集团有限公司
	傅文隆、叶微丹
18867801394

	381
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	主要建设生产性用房和辅助用房，建成后年产值约30亿元，税收约7亿元。
	200000
	2016-2022
	36811
	7329
	
	主体施工，完成地下室。
	百威英博（温州）啤酒有限公司
	郑季林、郑季林
13515873388

	382
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司粮油加工项目
	主要建设油脂精炼、食用油灌装项目、油脂压榨项目、70000吨级码头项目、10万吨罐区，15万吨筒仓群等。
	32831
	2018-2022
	11391
	5884
	
	主体施工，完成油脂精炼项目，包装车间项目。
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司
	陈栋、王小丰
18105779950

	383
	浙江合泰汽车科技有限公司年产100万套智能电子转向系统产品项目（温州）
	总建筑面积约22.7万平方米，主要建设生产车间、研发车间及宿舍楼等配套设施。
	101500
	2017-2020
	17557
	5000
	
	主体施工，完成一期设备采购、二期工程结顶。
	浙江合泰汽车科技有限公司
	郑朝朝、郑朝朝
13626506228

	384
	浙江吉利汽车有限公司年产15万辆乘用车项目（长兴）▲
	项目新建建筑面积398596平方米，建设整车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺先进生产线。
	700689
	2019-2020
	0
	200000
	
	计划3月开工，整车冲压、涂装、焊装、总装四大工艺厂房主体完成。
	吉利长兴新能源汽车有限公司
	朱列勤、朱列勤
18305820833

	385
	启航新能源商用车零部件生产基地项目（湖州）▲
	项目新增建筑面积约63.2万平方米，主要建设各类车间、研发办公大楼、联合站房等。
	550000
	2019-2022
	0
	70000
	500
	计划5月正式动工建设，研究院临时办公场所启用，年底完成一期部分单体建设。
	启航汽车有限公司
	田飞、田飞
13777590964

	386
	浙江物产中大线缆有限公司年产100万千米特种线缆项目（湖州）▲
	项目新建标准生产车间及办公楼等约61万平方米，购置拉丝机、绞机机、挤塑设备、一塔三线设备等。
	650000
	2019-2021
	0
	30000
	433
	计划6月开工建设，年底桩基工程完成50%以上。
	浙江物产中大线缆有限公司
	杨兆文、陶萍华
13666629908

	387
	吉利长兴自动变速器有限公司年产60万台新能源变速器生产基地项目▲
	项目新建建筑面积199063 平方米，购置数控车床、铣打机、数控内外圆复合磨床等生产及辅助设备。
	1021301
	2018-2020
	19105.4
	300000
	479
	主体结构结顶。
	吉利长兴自动变速器有限公司
	王瑞平、陈晨
18905829036

	388
	浙江中山化工集团股份有限公司中山化工年产10万吨中山科技（生态）农业环保制剂建设项目（湖州）▲
	项目建筑用地面积93228.98平方米，购置气流粉碎机、颗粒自动包装机、胶体磨等生产设备。
	102000
	2016-2020
	11836
	80000
	100
	主体结构结顶。
	山联新材料有限公司
	杨斌、周利雪
13665726109

	389
	浙江长兴卓航智能技术有限公司智能网联产业园建设项目▲
	项目新建建筑面积228800平方米，新增除尘清洁机、锡膏印刷、锡膏检测SPI、高速贴片机等设备。
	547098
	2017-2020
	20000
	50000
	129
	项目主体建设。
	浙江长兴卓航智能技术有限公司
	朱燕、朱燕
13757258092

	390
	山联（长兴）新材料股份有限公司年产8亿卷无机矿粉薄膜胶带生产项目▲
	项目建设厂房及辅助用房88000平方米，购置造粒机，延膜机，涂硅、压纹、涂胶连线设备等生产及辅助设备。
	107068
	2017-2019
	49110
	47958
	60
	计划10月完工投产。
	山联新材料有限公司
	蔡剑勇、周利雪
13665726109

	391
	浙江长城电子科技集团有限公司年产20万吨汽车产业用特种新材项目（湖州）▲
	项目新建建筑面积为221983.34平方米；引进具有国际先进水平的精密铜导体生产线、性能试验设备等。
	239603
	2018-2020
	10060
	30000
	
	部分厂房主体完成。
	浙江长城电子科技集团有限公司
	顾林祥、姚桂华
18806820816

	392
	浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万KM高性能特种电子线材项目（湖州）▲
	项目购置进口高速成缆铠装机、高速绞线机、高速全自动PVC绝缘挤出线等设备，检测设备若干，辅助设备若干。
	60208
	2017-2020
	20872
	20000
	
	项目主体厂房建设。
	浙江龙鹰光电科技有限公司
	顾小荣、闵方荣
13505729518

	393
	浙江启聚实业有限公司新增年产10万套金融医疗电子信息设备研发生产基地项目（湖州）▲
	项目新增建筑面积33万平方米，建设年产10万套金融医疗电子信息设备研发生产基地。
	212100
	2017-2020
	8860
	10000
	
	一期厂房土建基本完成。
	浙江启聚实业有限公司
	张柏林、张柏林
13805783277

	394
	浙江泰普森新材料科技有限公司年产2000万套高端镁合金军民用品（武器机械部件、行军床、行军锅、野战帐篷、高铁座椅、医疗床椅等）项目（湖州）▲
	项目新增建筑面积40.8万平方米，购置智能自动裁床、全自动针梭两用铺布机等设备。
	205000
	2018-2020
	5700
	10000
	
	完成一期厂房主体工程。
	浙江泰普森新材料科技有限公司
	杨宝庆、易亮玉
13588116990

	395
	中氢新能技术（湖州）股份有限公司年产17000台套30Kw燃料电池汽车动力系统项目▲
	项目建筑面积约200010平方米，新购置单电池生产设备、单电池测试线、电堆测试线等设备。
	200000
	2018-2020
	2900
	10000
	
	主体完成50%。
	中氢新能技术（湖州）股份有限公司
	周明强、周明强
18611168838

	396
	湖州市纳奇科化妆品有限公司年产1.72亿片（包）医用护理系列产品、保湿护肤面膜、多功能湿巾等生产基地项目▲
	项目新增建筑面积19.8万平方米，购置全自动高速湿巾流水线、车间空气净化系统等设备。
	105000
	2017-2020
	16000
	10000
	
	1号、2号厂房土建完成，部分设备购置。
	纳奇科化妆品有限公司
	王文英、王文英
18329122758

	397
	浙江爱康实业有限公司年产4万吨PE、PVC、PO及复合金属新型材料项目（湖州）▲
	项目新增建筑面积约7.57万平方米，主要建设生产车间、综合办公等用房；购置国内外先进设备150台（套）。
	54000
	2017-2020
	21268
	10000
	
	设备安装调试。
	浙江爱康实业有限公司
	林志敏、徐威
15000093207

	398
	长兴新立汽车饰件系统有限公司建设项目▲
	项目新造厂房及辅助房共计87000平方米，新增注塑机、全自动机械手装置等生产及辅助设备。
	100000
	2017-2022
	7964
	50000
	206
	主体建设。
	凡特科新材料有限公司
	俞亦峰、李芸
13738232098

	399
	浙江中锂新能源科技有限公司年产6亿瓦时的锂离子动力电池项目（湖州）▲
	项目新增建筑面积140720平方米。购置预混搅拌自动上料系统、涂覆机、旋片式真空泵等生产设备。
	85000
	2016-2019
	45009
	39991
	88
	计划10月完工，设备安装、试运行。
	浙江中锂新能源科技有限公司
	贾跃祥、潘娟娟
13735130158

	400
	湖州长兴浙江爱康光电科技有限公司5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目▲
	项目新建标准厂房及辅助用房410000平方米，购置生产及辅助设备。
	1060000
	2018-2023
	31800
	100000
	430
	主体结构结顶。
	浙江爱康光电科技有限公司
	邹承慧、商荟
18612096169

	401
	湖州房总建筑科技发展有限公司湖州市建筑工业化PC构件生产基地项目▲
	项目总建筑面积为189124.4平方米，新建泊位总长度240米，设计年通过能力为180万吨。
	124675
	2018-2021
	20244
	40000
	
	厂房基本完成，部分设备进场，西厂区试生产。
	湖州房总建筑科技发展有限公司
	费子明、朱捷
13905724779

	402
	湖州市浙江超威贝特瑞科技有限公司石墨烯合金项目
	项目新建厂房、配套建设辅助用房109066平方米，购置国内先进铸板机、铅粉机、合膏机等各类生产及辅助设备。
	132700
	2017-2020
	31500
	101000
	304
	部分厂房竣工。
	浙江超威贝特瑞科技有限公司
	许国强、吴政葳
13735185333

	403
	中策橡胶（安吉）有限公司年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁（扩）建项目
	项目新建建筑面积1018950平方米，新增密炼机、轮胎动平衡试验机等全钢子午轮胎生产线。
	395490
	2013-2020
	168300
	80000
	
	锅炉房、总降压站竣工，车间三投产，炼油胶车间投产，车间一竣工，车间二主体动工。
	中策橡胶（安吉）有限公司
	陈龙飞、郭兴亮
13567970435

	404
	浙江天能动力能源有限公司年产1500万千伏安时新能源汽车用动力（储能）电池建设项目（湖州）
	项目新增建筑面积约152142平方米，购置铅粉机、组装流水线、包装线等生产及辅助设备。
	147610
	2016-2019
	109300
	38310
	335
	计划5月完工。
	浙江天能动力能源有限公司
	屠飞扬、吴政葳
15088358647

	405
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目
	项目采用国际先进的聚酯熔体直纺在线添加吸光剂、亲水剂等连续化工艺技术，设置32条功能性纤维生产线。
	180000
	2015-2019
	146470
	34000
	
	计划4月完工。
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
	许堃、许堃
15157236880

	406
	湖州市游侠汽车浙江有限公司年产20万台（套）电动汽车零部件生产项目
	项目新建总建筑面积178万平方米，购置进口和国产设备1800余台套。
	1150000
	2017-2020
	25050
	30000
	
	主体厂房建设。
	游侠汽车浙江有限公司
	夏立、孟利丹
15957245097

	407
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司年产25万吨高性能铝合金异型材产业化项目
	项目新增建筑面积75万平方米，引进关键设备及相关辅助配套设施。
	550000
	2018-2020
	15750
	30000
	
	主体厂房建设。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	赵守明、王晨超
13819286530

	408
	湖州遨优动力系统有限公司年产31.5亿瓦时三元电池项目
	项目新增建筑面积约13.2万平方米，购置配套设施设备。
	248500
	2017-2020
	105671
	30000
	
	第一条生产线投产，第二条生产线设备安装。
	浙江遨优动力系统有限公司
	艾群、陈晶晶
13816851289

	409
	浙江东尼电子股份有限公司新建特种电子信息材料智能化工厂项目（湖州）
	项目购置全自动押出机、编织机、液压压接机、流延机、碳化硅单晶生长炉等设备。
	110000
	2017-2020
	49800
	30000
	
	部分主体建成。
	浙江东尼电子股份有限公司
	沈晓宇、闵方荣
13505729518

	410
	湖州市永昌控股集团有限公司年产500万台（套）高效节能电机生产线项目
	项目新建建筑面积约10.6万平方米，购置高速冲床、数控机床、步进式总装测试线等设备。
	100000
	2017-2020
	49648
	30000
	
	部分主体建成。
	湖州市永昌控股集团有限公司
	王臣超、王晨超
13819286530

	411
	德清县浙江鼎力机械股份有限公司年产3200台大型智能高空作业平台建设项目
	项目新增建筑面积16.5万平方米，引进激光切割机、机器人折弯机等设备。
	97690
	2017-2020
	34212
	20000
	
	土建工程基本完工。
	浙江鼎力机械股份有限公司
	梁金、褚海良
18167265279

	412
	湖州海王健康产业发展有限公司年产片剂50亿片、胶囊7亿粒、颗粒剂（冲剂）1亿袋、粉剂1亿袋等项目
	项目新增建筑面积约23.5万平方米，购置配套设施设备。
	172773
	2018-2021
	20450
	18000
	
	主体厂房结顶。
	深圳海王集团股份有限公司
	高锦民、胡彦贤
13906728802

	413
	浙江亨通光网物联科技有限公司年产通信光缆800万芯公里项目
	项目盘活闲置土地，全套生产设备进行改造升级，并新购入挤出机、成缆机等设备80台。
	200000
	2017-2020
	63000
	15000
	
	办公楼完成，厂房设备安装、试生产。
	浙江亨通光网物联科技有限公司
	陈龙、陈龙
13665737070

	414
	湖州贝高家居科技（苏州）有限公司WPC木塑新型复合材料研发及产业升级项目
	项目建设办公楼、厂房、仓库等建筑面积约12.1万平方米，购置先进设备。
	100500
	2017-2020
	6042
	15000
	
	基建工程完成60%。
	贝高家居科技（苏州）有限公司
	盛春、费华娟
15968200800

	415
	湖州南洋电机有限公司年产1100万台（套）高效节能电机生产线项目
	项目主要采用技术或工艺，引进具有先进水平的设备，购置高速冲床、离心铸铝机、步进式总装测试线等国产设备。
	80000
	2017-2020
	13900
	15000
	
	主体厂房建设。
	湖州南洋电机有限公司
	杜琴芬、徐静
13957266532

	416
	湖州市老恒和调味品生产基地项目
	项目新建70万平方米厂房、研发中心、生产中心、办公楼及辅房。
	540000
	2016-2020
	68100
	10000
	
	主体厂房建设。
	湖州老恒和酿造有限公司
	杨聪聪、杨聪聪
15257234650

	417
	湖州高裕年产新型聚氨酯材料4.6万吨和软体家居用品150万套、记忆枕头600万个生产项目
	项目建筑面积约175000平方米，建设先进的全自动生产流水线、自动化仓储以及各种加工设备。
	113000
	2018-2022
	25000
	10000
	
	一期竣工投产，二期开工建设。
	湖州高裕家居科技有限公司
	夏强、连以焕
15757338027

	418
	正大青春宝（德清）药业有限公司年产颗粒剂5亿袋、单方颗粒4亿袋、片剂20亿片、胶囊剂8亿粒项目
	项目新增建筑面积15万平方米，引进具有国际先进水平的颗粒剂生产线、注射剂提取生产线设备等。
	81800
	2016-2019
	24800
	10000
	
	计划3月竣工投产。
	正大青春宝（德清）药业有限公司
	冯鹤、冯鹤
18257292490

	419
	湖州市珍贝羊绒有限公司年产300兆瓦晶体硅太阳组件项目
	项目新建建筑面积10.8万平方米，引进和购置国内外先进串焊机、自动排版机等设备。
	54443
	2016-2020
	45820
	10000
	
	部分厂房主体建成。
	湖州市珍贝羊绒有限公司
	王臣超、王晨超
13819286530

	420
	湖州太平微特电机有限公司年产15万套高精微特电机、5万套高精控制电机及其动力系统、100万套民用微特电机项目
	项目总建筑面积约13万平方米，建设航空航天配件车间、兵器船舶配件车间、微特电机及控制系统生产车间、试验中心、食堂大楼等。
	76000
	2017-2020
	23300
	8000
	
	所有主体建设结顶；完成外墙装饰。
	湖州太平微特电机有限公司
	徐新荣、徐富忠
13967288223

	421
	浙江华丰纸业科技有限公司6.5万吨卷烟配套用纸生产线项目（湖州）
	项目新建建筑面积200000平方米；新增碎浆机、卷纸机、分切机软辊压光机、复卷机等生产设备。
	162282
	2015-2019
	138410
	5000
	
	计划10月整体竣工。
	浙江华丰纸业科技有限公司
	王海佩、徐益聪
13105718787

	422
	湖州市浙江飞华科技有限公司飞华5万吨特高压钢管塔项目
	项目主要采用技术或工艺，引进具有先进水平的设备，购置镀锌生产线、开式可倾压力机工装台等国产设备。
	50000
	2015-2019
	48535
	2000
	
	计划7月完工。
	湖州市浙江飞华科技有限公司
	钱丰、谢昆仑
15088343050

	423
	浙江大东吴绿色建筑集成产业基地项目（湖州）▲
	总建筑面积476206平方米，新建厂房和办公楼及其配套设施设备。
	325500
	2018-2021
	4000
	60000
	
	建设装配式建筑结构智造中心，建设完成混凝土生产和回收处理中心和装配式地下结构构件智造中心。
	浙江大东吴绿色集成建筑发展有限公司
	应璞、应璞
15868237119

	424
	浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司新能源配套组件建设项目（湖州）▲
	新增土地建造厂房及辅助用房约103510.8平方米，购置双螺杆造粒机、注塑机、集中供料系统、加工中心、真空热处理设备等先进的生产及辅助设备。项目建成后，形成年产轻量化阻燃复合新材料10万吨、启停电池电池槽10000万套、智能工装模具1.5万套的生产能力，实现销售收入18亿元，利税22236万元。
	128465
	2018-2020
	30000
	30000
	
	主要进行设备安装。
	浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司
	徐南、徐南
15967200937

	425
	嘉兴市三江化工有限公司年产100万吨EO/EG项目▲
	新建125万吨/年轻烃利用装置及辅助设施等。
	122447
	2019-2021
	0
	60000
	
	开工建设，完成项目总进度的15%。
	三江化工有限公司
	韩建红、张少峰
15868393535

	426
	浙江嘉化能源化工股份有限公司30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目（嘉兴）▲
	采用平衡氧氯化法技术，引进高温直接氯化反应器等设备。
	72359
	2019-2020
	0
	30000
	
	完成项目总进度的35%。
	浙江嘉化能源化工股份有限公司
	王敏雅、王敏雅
13957385105

	427
	飞瑞航空华东通航产业基地（一期）年产350架四座飞机项目（嘉兴）▲
	项目包括通航飞机制造、通用航空营运等五大块。
	103503
	2018-2019
	10000
	20000
	
	一期项目基本完工，进入试生产阶段。
	浙江飞瑞航空科技产业有限公司
	张祎、张祎
15257384463

	428
	浙江纽创科技股份有限公司年产2000万片工业电子模块项目（嘉兴）▲
	新建建筑50000平方米，建造2幢标准厂房等。
	50000
	2018-2020
	11900
	10000
	
	厂房主体施工。
	浙江纽创科技股份有限公司
	谷颖、应水华
13757183127

	429
	浙江恒优化纤有限公司年产30万吨差别化POY项目（嘉兴）▲
	新建聚酯车间、长丝车间等建筑物142250平方米等。
	14889
	2017-2019
	57762
	50000
	
	项目基本完工，进入试生产阶段。
	浙江恒优化纤有限公司
	高恒、王丹红
13857309527

	430
	浙江独山能源有限公司PTA建设项目（嘉兴）
	新建建筑物面积607500平方米；引进空压机组等设备。
	700000
	2017-2022
	146611
	200000
	253
	地上建筑完工，新征土地建设，年底完成70%。
	浙江独山能源有限公司
	朱根新、姚敏刚
13905838126

	431
	浙江鸿基石化股份有限公司45万吨/年丙烷脱氢项目（嘉兴）
	建设丙烷脱氢装置、配套公用工程及辅助设施。
	224829
	2018-2020
	104041
	90000
	
	完成项目进度的70%。
	浙江华泓新材料有限公司
	雷安华、潘海红
13456369982

	432
	嘉兴市浙江卫星能源有限公司年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目
	采用UOP公司丙烷脱氢制丙烯技术，购置静设备156台套。
	303864
	2016-2019
	222712
	60000
	
	10月份完成建设，进入试生产阶段。
	浙江卫星能源有限公司
	沈志明、周琳
13957301711

	433
	晶科能源科技（海宁）有限公司年新增2.5GW高效太阳能电池及2GW高效太阳能电池组件生产线项目
	引进制绒机设备165台（套），购置扩散炉设备1240台。
	800000
	2018-2020
	174570
	40000
	
	设备安装。
	晶科能源科技（海宁）有限公司
	李仙德、许丹路
15967340292

	434
	富通集团（嘉善）新建年产3000万芯公里光纤预制棒、3000万芯公里光纤、3000万芯公里光缆项目
	总建筑面积80万平方米，打造环保智能和智慧工厂。
	598000
	2014-2020
	332976
	40000
	
	主体施工，部分投产。
	富通集团（嘉善）通信技术有限公司
	王荣、姚嘉炜
18268416406

	435
	嘉兴市中国巨石新材料智能制造基地项目（年产三十六万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目）
	引进双机头及五分拉拉丝机等，建设三条玻纤生产线，分两期建成。
	510701.5
	2017-2022
	298005
	40000
	
	完成厂房建设及设备安装，建成15万吨玻纤粗纱线生产线一条。
	巨石集团
	张毓强、顾桂江
13905837058

	436
	嘉兴市舒福德电动床有限公司年产400万张智能床总部项目
	新建厂房、总部大楼等建筑面积872430平方米。
	376280
	2016-2020
	40961
	30000
	
	土建工程完成，进入设备安装。
	嘉兴市舒福德电动床有限公司
	陈健康、王晓成
13736890026

	437
	嘉兴市格科微电子（浙江）有限公司新建年产12亿颗CMOS图像传感器芯片、1亿颗VCM马达、6亿件摄像头模组、20万片晶圆项目
	引进ADTI工艺专用生产线设备进行生产。
	254000
	2017-2022
	30000
	30000
	
	一期厂房完工。
	格科微电子（浙江）有限公司
	王敏、强翎
13957340990

	438
	海宁鹃湖国际科技城浙大北侧科研示范基地项目
	占地面积约8.93万平方米，引进省级以上企业研发中心等。
	97173
	2018-2020
	24348
	30000
	
	东区、西区、中区组均主体施工建设。
	浙江海宁鹃湖科技城开发投资有限责任公司
	徐涛、沈伶妍
18867666825

	439
	浙江佑丰新材料股份有限公司年产40万吨高精铝板带箔新建项目（嘉兴）
	项目为中高端铝板带箔的研发、生产和销售，采用铸轧、冷轧工艺。
	233235
	2018-2020
	100330.2
	25000
	
	完成厂房建造及验收、设备采购安装调试，启动试生产。
	浙江佑丰新材料股份有限公司
	沈华强、黄鑫峰
15888326636

	440
	海宁恒逸新材料有限公司年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
	全部投产后总产值达105亿元，年利税可达4.93亿元。
	636000
	2018-2021
	35000
	20000
	
	部分试生产。
	海宁恒逸新材料有限公司
	王松林、王飞杰
15067342232

	441
	海宁国际装备制造产业园项目
	建设园区厂房等设施，总建筑面积约514592平方米。
	176948
	2016-2020
	103793
	20000
	
	一期厂房完工，二期部分完工，部分装修。
	浙江钱塘江投资开发有限公司
	陈中权、周伟初
13905735776

	442
	上海隧道工程智造海盐有限公司年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目（嘉兴）
	新增建筑面积117000平方米，生产隧道、工程预制构件等。
	125000
	2018-2020
	13000
	15000
	
	完成1-4#厂房施工，综合楼装修。
	上海隧道工程智造海盐有限公司
	应卓清、葛峰
13361873603

	443
	浙江联翔家居装饰股份有限公司年产800万平方米高端装饰墙布及1200万平方米集成墙面建设项目（嘉兴）
	新增建筑面积25万平方米，生产高端装饰墙布等。
	111423.3
	2018-2020
	3000
	15000
	118
	项目一、二期竣工，三期取得土地并开工。
	浙江联翔家居装饰股份有限公司
	卜晓华、韩玲莉
13456346738

	444
	嘉兴市国美智能终端制造中心项目（一期）
	一期建设面积84800平方米，引进贴片机、印刷机等设备。
	100000
	2018-2020
	5250
	15000
	104
	主体厂房建设。
	浙江德景电子科技有限公司
	张松华、姜莎莎
15858325712

	445
	浙江恒拓电子科技有限公司年产30亿只专用集成电路封装建设项目（嘉兴）
	用地49.2亩，建筑面积27790平方米，新建生产车间、宿舍食堂、危化库等建筑物。
	20650
	2016-2019
	16262
	12888
	49
	厂房基本竣工。
	浙江恒拓电子科技有限公司
	余辉、孙丽菁
18905734575

	446
	嘉兴市铠嘉电脑配件有限公司新建年产7500万件移动互联终端精密电子零部件项目
	用地644亩，建筑面积64.4万平方米，新建生产厂房、仓库、办公用房及配套设施等。
	576002
	2015-2020
	321860
	10000
	
	一期厂房竣工并投入使用。
	铠嘉电脑配件有限公司
	何特助、强翎
13957340990

	447
	浙江美大实业股份有限公司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目（嘉兴）
	用地242.23亩，建筑面积173882平方米，购置先进高端自动生产线12条。
	134032
	2017-2020
	47505
	10000
	
	设备安装。
	浙江美大实业股份有限公司
	夏志生、徐红
13857353733

	448
	嘉兴市鸿翔控股集团有限公司浙江鸿翔远大建筑工业化PC工厂项目
	建筑面积约177860平方米，建设配套的生产线生产用房及附属用房。
	104381
	2017-2020
	25847
	10000
	
	主体竣工，试生产。
	浙江鸿翔远大建筑科技有限公司
	姚国铭、鲍平强
13757378158

	449
	嘉兴市微创医疗科技有限公司微创医疗器械产品生产项目
	总建筑面积约12万平方米，新建厂房及配套设施，购置配套设备。
	55800
	2014-2020
	23150
	10000
	141
	部分厂房竣工。
	嘉兴微创医疗科技有限公司
	常琦、曹劲波
13758394868

	450
	浙江中拓新材料科技有限公司年产60万吨优特钢精线建设项目（嘉兴）
	用地100亩，建筑面积80290平方米，建设标准厂房、研发大楼及辅助用房。
	45000
	2018-2019
	33000
	10000
	
	厂房基本完工，研发大楼及辅助用房完工。
	浙江中拓新材料科技有限公司
	王奇飞、潘星佳
13606731760

	451
	浙江蓝特光学股份有限公司年产135万件高精度双面抛平面晶圆片、1900万件高精度双面红外反射条建设项目（嘉兴）
	用地116亩，建筑面积9.7万平方米，新建配套车间、辅助用房，购置配套设施设备。
	60360
	2017-2020
	14295.48
	9000
	
	土建工程基本完成，完成部分设备采购。
	浙江蓝特光学股份有限公司
	郁亚娟、郁亚娟
15157401148

	452
	嘉兴市中国电子科技集团公司第三十六研究所新能源、电子项目
	总建筑面积38.67万平方米，主要用于新能源、物联网等技术和产品开发。
	225100
	2012-2020
	93715
	7500
	
	完成二期一、二标段主体施工、及室外附属工程。
	中国电子科技集团公司第三十六研究所
	李勇、徐哲
15757376826

	453
	嘉善县浙江沧田智能信息科技有限公司新建年产智能打印设备100万台生产项目
	新增建筑面积93880平方米，引进打印设备生产线及测试设备。
	120000
	2017-2020
	25860
	6000
	
	厂房主体施工。
	浙江沧田智能信息科技有限公司
	周朝军、计魏强
13511358328

	454
	浙江中财管道科技股份有限公司中财新型建材智能制造产业园年产10万吨新型材料建设项目一期（绍兴）▲
	新建生产车间、配套用房等建筑物约104488.32平方米。
	100000
	2018-2019
	39500
	60500
	
	年底前完工，建成2#车间、综合楼、高配房。
	浙江中财管道科技股份有限公司
	边锡明、陈长春
13858591502

	455
	绍兴三花新能源汽车部件有限公司三花新能源汽车零部件产业园项目▲
	项目位于滨海新城江滨区，主要建设生产车间、仓库、质检及中控楼、辅助车间等设施。
	150000
	2017-2020
	5000
	15000
	
	部分厂房建设完成。
	绍兴三花新能源汽车部件有限公司
	尹斌、潘锋
15757194386

	456
	浙江友地投资管理有限公司友地·金属加工集聚改造提升项目（绍兴）▲
	项目新增厂房等107394平方米，购置高端数控车床、加工中心等生产设备。
	42500
	2017-2019
	19170
	6000
	
	厂房全部竣工，部分生产设备完成安装。
	浙江友地投资管理有限公司
	陈煜桦、何易洋
13735351097

	457
	绍兴市浙江帕瓦循环再造动力高性能锂电三元材料一期产业化项目▲
	新建厂房等3.2万平方米，采用先进工艺技术，建设年产1.5万吨三元前驱体、2000吨三元材料和年处理5000套废旧锂电池的梯次利用及拆解处理生产线。
	100000
	2018-2021
	10000
	100000
	
	厂房基本建设完成，设备采购安装。
	浙江帕瓦新能源股份有限公司
	吴利明、吴利明
13506850982

	458
	浙江恒鹰年产15万件航空发动机及燃气轮机叶片项目（绍兴）
	新建厂房等建筑物约71765.84平方米（厂房单层楼高超过8米）。
	41000
	2017-2020
	14220
	12000
	
	内部工艺布局、设备安装，厂区绿化，围墙建设，厂区大门建设。
	浙江恒鹰动力科技股份有限公司
	陈一鹰、牟雅钊
19957506071

	459
	绍兴市全兴精工集团有限公司年产100万套新能源电控助力转向系统（EHPS）总成项目
	项目引进具高精度曲面磨床、数控转槽磨床、数控定子磨床设备，购置配套设施设备。
	101258
	2017-2020
	14727.37
	11520
	
	一期厂房主体建设基本完成，开始设备定购。
	全兴精工集团有限公司
	何文燕、傅虹
13606568638

	460
	浙江知行药业有限公司年产2.6万吨兽药制剂及饲料添加剂生产项目（绍兴）
	项目位于滨海新城江滨区，建设兽药及饲料添加剂生产车间及配套设施。
	143000
	2017-2022
	4970
	10100
	
	一期项目的厂房建设完成；二期工程7月份开工建设。
	浙江知行药业有限公司
	陈均建、王建峰
13967512995

	461
	浙江旭昌昇装备科技有限公司年产800台智能精密高速压力机产业化项目（绍兴）
	项目用地面积约334.83亩，总建筑面积276824平方米，购置主要生产设备45台套。
	155000
	2017-2020
	41419
	10000
	
	一期厂房结顶。
	浙江旭昌昇装备科技有限公司
	王建忠、黄伟岸
13095670080

	462
	浙江友嘉电器有限公司年产150万台智能洗碗机项目（绍兴）
	项目位于滨海新城江滨区，拟购置先进设备和自动化生产线，建设智能洗碗机的生产线。
	102500
	2018-2020
	3701
	6700
	
	一期厂房基本建设完成。
	浙江友嘉电器有限公司
	钱福海、虞越峰
13625751818

	463
	绍兴市纳诺科技有限公司年产36000立方米气凝胶超级绝热材料扩产项目
	项目位于滨海新城江滨区，新建厂房、仓库、研发及附属设施面积70000平方米。
	50000
	2017-2022
	3300
	3000
	
	部分厂房结顶。
	浙江纳诺科技有限公司
	周水林、沈立青
13575543364

	464
	浙江海亮股份有限公司年产40万吨铜及铜合金棒材智能化节能减排移地改扩建项目（绍兴）▲
	新增建筑面积约70万平方米，建设铜及铜合金棒材的生产基地。
	612800
	2018-2020
	178
	30000
	
	完成一期厂房建设，部分设备安装。
	浙江海亮股份有限公司
	朱张泉、何易洋
13735351097

	465
	浙江花园铜业有限公司年产6万吨1320mm超宽幅精密铜板带项目（金华）▲
	用地约64亩，总建筑面积3.28万平方米，新建厂房、办公楼等。
	60100
	2019-2020
	10600
	25000
	
	完成厂房建设，购置相关设备。
	浙江花园铜业有限公司
	潘建锋、马志华
13858953277

	466
	浙江岩谷科技有限公司年产400万平方米二氧化硅气凝胶保温材料项目（金华）▲
	总用地55.7亩，总建筑面积53902平方米。引进国内外先进系统和设备。
	68700
	2019-2019
	150
	20000
	
	一、二车间形成生产能力。
	浙江岩谷科技有限公司
	卢国深、骆佳琦
15005792587

	467
	浙江杭机股份有限公司磨床智能制造产业化建设项目（金华）▲
	总用地面积145.8亩，总建筑面积10万平方米，新建配套功能建筑物和设施。
	50000
	2019-2021
	0
	20000
	
	完成联合厂房（一）、办公楼、道路绿化建设。
	浙江杭机股份有限公司
	金正钢、金正钢
13868059644

	468
	义乌吉利发动机有限公司年产80万台1.5T、2.0T发动机项目▲
	新建发动机联合厂房、辅助用房等建构筑物97342平方米。
	565000
	2018-2019
	127000
	120000
	
	年底设备进厂安装调试，厂区绿化。
	义乌吉利发动机有限公司
	陈柯、朱英俊
13605824193

	469
	东方日升（义乌）新能源有限公司年产5GW 高效太阳能组件生产项目▲
	分两期建设，一期新增建筑面积约80000平方米；二期新增建筑面积约96000平方米。
	250000
	2018-2020
	10
	30000
	
	一期2GW项目投入使用。
	东方日升（义乌）新能源有限公司
	杨丹萍、杨丹萍
18006501718

	470
	浙江珺纺纺织有限公司年产16000万米超强耐磨柔性功能性工装面料产业化项目（金华）▲
	新建标准厂房162000平方米，选用国内外先进设备。
	126690
	2018-2021
	15218
	25000
	
	主体厂房建设，设备购置安装，计划一期投产。
	浙江珺纺纺织有限公司
	陆芳、陈欢
13665891010

	471
	核心驱动科技（金华）有限公司年产10万套新能源商用车动力总成及底盘悬架系统生产项目▲
	年产10万套新能源商用车动力总成及底盘悬架系统。
	100000
	2018-2020
	10000
	25000
	
	建设生产厂房，购置生产设备，计划一期投产。
	核心驱动科技（金华）有限公司
	潘存伟、乔国松
18258958293

	472
	浙江华宇新能源汽车制造有限公司年产12万套纯电动汽车零部件项目（金华）▲
	年产纯电动汽车钣金件12万套，纯电动汽车电池组件12万套。
	132648
	2018-2020
	1500
	10000
	320
	完成总装车间、涂装车间等重要车间建设。
	浙江华宇新能源汽车制造有限公司
	徐星弟、祝志豪
15067930021

	473
	金华市群升集团有限公司智能电网核心电子部件产业园建设项目▲
	新建厂房及公用辅助设施，购置先进设备。
	56131
	2017-2020
	1470
	10000
	
	完成场地平整，7号、8号楼建设。
	群升集团有限公司
	朱高亮、周国荣
15867937119

	474
	金华市顶康科技有限公司年产200万台物联网智能跑步机生产线建设项目▲
	项目总用地面积97285.17平方米，总建筑面积200000平方米。预计年销售收入370000万元，利税63940万元。
	92903
	2017-2020
	12340
	8000
	
	一期工程基本完工。
	泊康科技股份有限公司
	李峻、李峻
13705895919

	475
	金华市永车轨道交通装备配套产业园建设项目（一期）▲
	总建筑面积108430平方米，新建厂房及附属设施。
	63430
	2018-2021
	11000
	8000
	
	完成6号、7号、8号厂房建设。
	浙江永车轨道交通装备制造有限公司
	徐珠锋、周国荣
15867937119

	476
	金华市花园生物（金西）科技园项目▲
	主要实施年产 4000 吨胆钙化醇（维生素 D3）环保杀鼠剂等项目。
	506307
	2018-2023
	28090
	60000
	
	土建完成15万平方米。
	浙江花园营养科技有限公司
	邵君芳、马志华
13858953277

	477
	义乌市华灿光电（浙江）有限公司年产1200万片LED外延芯片及5200万片蓝宝石窗口材料产业化投资项目
	用地399.76亩，优选和引进氨气氮气纯化器、晶体炉、X射线定向仪等关键设备。
	603088
	2016-2020
	221500
	80000
	
	一期、二期项目投产，生活区投入使用。
	华灿光电（浙江）有限公司
	李小华、邹龙
15157936145

	478
	浙江英伦汽车有限公司年产10万台高强度铝合金轻量化车身项目（义乌）
	总用地面积715.8亩，总建筑面积459424.17平方米。
	600000
	2016-2020
	82133
	80000
	
	生活区完工；完成冲压基础及厂房建设；涂装基础开始。
	浙江英伦汽车有限公司
	张美芬、王明霞
15267115851

	479
	浙江花园新能源有限公司年产50000吨高性能铜箔建设项目（金华）
	新增建筑面积42万平方米，新建厂房16栋，购置配套设施设备。
	338000
	2017-2020
	105950
	35000
	
	综合楼、2幢宿舍竣工交付使用，水处理车间、联合厂房二投入生产。
	浙江花园新能源有限公司
	潘建锋、杨兵
13586950795

	480
	义乌市五洲新材科技有限公司年产15万吨差别化锦纶长丝项目
	总建筑面积487319平方米。
	182400
	2014-2019
	88838.35
	35000
	
	年底完成设备安装和调试。
	义乌市五洲新材科技有限公司
	方国君、李昆林
13429070073

	481
	浙江长隆纺织有限公司年产15000万米高档休闲面料生产项目（金华）
	引进日本丰田喷气织机 1400 台，购置浆纱机、整经机等设备。
	124000
	2017-2020
	20200
	30000
	
	建设厂房，购置相关设备，计划一期投产。
	浙江长隆纺织有限公司
	吴卫星、汪红伟
13868929066

	482
	浙江森田新材料有限公司微电子蚀刻材料项目（金华）
	规划总用地约8.57万平方米，总建筑面积约6.3万平方米。
	131100
	2017-2020
	12500
	25000
	
	完成工程量的30%。
	浙江森田新材料有限公司
	胡法祥、徐倩
13362913606

	483
	金华市王力安防产品有限公司新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目
	总建筑面积252998平方米。
	131000
	2015-2020
	44887
	25000
	
	土建工程基本完工。
	王力安防产品有限公司
	王有金、王挺
13758985551

	484
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统投资项目（金华）
	新建厂房，引进绗孔机、校直机、拉床等设备，采用先进工艺和技术。
	600000
	2018-2022
	15000
	20000
	
	一期壳阀体车间、总装车间竣工投产。
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司
	顾勇亭、谢小兵
13566721639

	485
	金华市零跑汽车有限公司年产25万台（套）节能与新能源汽车关键零部件项目
	总用地约 550 亩，建设包括新能源汽车车身总成、动力电池包等零部件生产和研发车间等。
	260000
	2017-2019
	161450
	20000
	
	年底正式投产。
	零跑汽车有限公司
	刘世栋、李莎莎
18968193403

	486
	浙江罗奇泰克电子有限公司年产1000万平方米覆铜板、600万平方米线路板项目（金华）
	总建筑面积100000平方米，购置生产设备400台（套）。
	80000
	2017-2020
	22000
	15000
	
	完成厂房建设，购置安装部分设备。
	浙江罗奇泰克电子有限公司
	楼方寿、楼红卫
18967993806

	487
	义乌市浙江瑞丰光电有限公司年产71512 KKLED产品及1亿平方米锂电池隔膜产业化投资项目
	项目用地198亩，建设配套功能建筑物和设施，购置配套设备。
	209343
	2016-2020
	27511
	8000
	
	厂房等10栋建筑完成。
	浙江瑞丰光电有限公司
	龚亚玲、鲍小飞
15024562559

	488
	武义县寿仙谷中药钦片有限公司年产30吨灵芝孢子粉（破壁）、铁皮石斛干品等中药饮片生产线建设项目
	项目规划总面积100000平方米，总建筑面积173742平方米。
	49000
	2015-2020
	17875
	8000
	
	完成工程量的52%。
	武义寿仙谷中药饮片有限公司
	徐子贵、叶前辉
13868902908

	489
	浙江英智光电科技有限公司年产6000万套3D智能终端玻璃项目（金华）
	总用地面积123342 平方米，总建筑面积18.79 万平方米。
	120000
	2018-2020
	14200
	5000
	
	计划3月完成1#、2#车间建筑装修。7月底完成厂区设施、消防管网泵站等。
	浙江英智光电科技有限公司
	楼耕读、徐红鹰
13758917233

	490
	金华市捷孚传动科技有限公司年产20万台油电混合双离合器变速箱（EDCT）项目
	项目用地134亩，新建生产用房63284平方米，主要设备有测试台架、加工中心、装配线等。
	237162
	2016-2020
	85000
	3000
	
	增加部分生产设备。
	捷孚传动科技有限公司
	任旻、王治华
13575916515

	491
	浙江百川导体技术股份有限公司年产18000吨双金属复合材料产业化项目（金华）
	用地125亩，总建筑面积 10万平方米，新购进新型包覆机、隧道炉等设备。
	81500
	2018-2019
	10000
	1000
	
	计划年底完成一期厂房建设，试生产。
	浙江百川导体技术股份有限公司
	张荣良、潘秋丽
18757965304

	492
	衢州纤纳新能源科技有限公司年产5GW钙钛矿薄膜光伏组件项目（一期项目）▲
	一期用地68.93亩，建设5GW 钙钛矿太阳能电池流水线。
	110000
	2018-2020
	8000
	5000
	
	来料检测车间、餐厅、设备维修车间、综合楼、宿舍、二号厂房、三号厂房。
	衢州纤纳新能源科技有限公司
	杨晶、汪澜骐
13567066167

	493
	衢州市华邦古楼新材料有限公司年产50万吨特种纸生产线项目
	项目建成后形成年产50万吨特种纸的生产能力。
	266600
	2017-2026
	47500
	28000
	
	新建项目试生产。
	华邦古楼新材料有限公司
	陈建斌、王盼盼
13646707293

	494
	中浙高铁轴承有限公司高端精密轴承产业化项目（衢州）
	新建以高速铁路、城市轨道交通轴承为主，其他精密轴承及相关零部件等生产及研发基地。
	505000
	2016-2021
	104000
	20000
	
	生产设备。
	中浙高铁轴承有限公司
	汝绍恒、冯小兰
18969467676

	495
	衢州市立昂微电子股份有限公司8—12英寸硅单晶片项目
	用地面积66666平方米，月产20万片8英寸硅片和月产15万片12英寸硅片项目。
	500000
	2017-2020
	70205
	20000
	
	做好单晶、切磨、抛光生产线建设，同时做好部分设备安装。
	杭州立昂微电子股份有限公司
	王敏文、涂洪浪
13454005021

	496
	浙江鸿盛环保科技有限公司新材料生产科研基地项目（衢州）
	实施940万平方米/年高性能针刺毡滤料、6000吨/年特种玻纤、3000吨/年PTFE高分子材料、30台/年模块化除尘器等。
	342662
	2017-2020
	44294
	20000
	
	完成厂房1、厂房2建设，一期项目部分投产。
	浙江鸿盛环保科技有限公司
	宋朋泽、宋朋泽
13705709158

	497
	浙江吉恒家居有限公司年产2万套红木家具制造基地项目（衢州）
	总建筑面积102万平方米，新建集家具研发、检测、生产等于一体的制造基地。
	340000
	2014-2020
	148253.3
	16000
	
	主体工程施工。
	浙江吉恒家具有限公司
	金樟溪、杜俞境
18868530264

	498
	江山永利百合链传动产业园年产8万吨链传动产品生产线项目
	总用地面积298亩，新增建筑面积198800平方米，建设年产8万吨链传动产品生产线。
	125000
	2018-2020
	12540
	8000
	
	完成部分厂房主体建设。
	江山永利百合实业有限公司
	管法、汤燕玲
13336021500

	499
	浙江开洋木业有限公司年产20万套整体家居生产线项目（衢州）
	引进具有国际先进水平的电脑裁板锯、钻床、自动封边机等设备，建设年产20万套整体家居生产线。
	79000
	2017-2020
	21150
	8000
	
	一期78亩完工投产；完成二期48亩的主体建设。
	浙江开洋木业有限公司
	毛庆德、周超君
15905701811

	500
	舟山市浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目
	建总规模4000万吨/年炼油、1040万吨/年芳烃和280万吨/年乙烯。
	17308485
	2016-2021
	5259065
	3631846
	
	一期投产运行，二期项目启动。
	浙江岱山科亮环保科技有限公司
	秦其峰、秦其峰
13656683106

	501
	浙江宏发电子科技有限公司宏发舟山产业园项目▲
	拟投资传感器、出口继电器零部件等制造基地。
	133200
	2018-2021
	0
	20000
	
	宏舟与金度厂房主体结构完工。
	浙江宏发电子科技有限公司
	郭满金、胡俊丞
18268721345

	502
	浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（台州）▲
	新建5个固体制剂车间、2个针剂车间、1个液体车间及配套设施。
	230000
	2019-2021
	10000.02
	10660
	
	一期土建工程建设。
	浙江台州四维医药科技有限公司
	罗晓东、杨玲玲
13566803922

	503
	天台嘉业医化设备有限公司年产200台套耐高温除尘过滤成套装置设备项目▲
	项目总用地面积65.85亩，建筑面积约52700平方米，配套设施设备。
	25000
	2018-2021
	2350
	5000
	
	9-10号厂房建造完成，2-8号厂房完成一半左右。
	天台嘉业医化设备有限公司
	陆耀阳、陆武斌
18667801888

	504
	浙江华海制药科技有限公司华海药业制药科技产业园项目一期（台州）
	一期规划占地850亩，建设高端制剂项目、新型抗生素项目、进场道路配套工程等。
	568000
	2017-2021
	68123
	60000
	
	部分厂房建设完成，部分设备进场安装，人才公寓开工建设。
	浙江华海制药科技有限公司
	陈保华、夏琰
13738686676

	505
	浙江巨科实业股份有限公司年产1亿只新型高强高韧铝合金轮毂坯料项目（台州）
	用地面积1200亩，采用公司自主研发的新型铝合金材料和新生产工艺生产超高强高韧铝合金轮毂。
	640618
	2000-2020
	290726
	30000
	
	滨海二期建安工程完工，完成设备搬迁、安装前期工作。
	浙江巨科实业股份有限公司
	黄京、黄京
18869977102

	506
	浙江杰克智能缝制科技有限公司杰克智能高端缝制装备制造基地项目（台州）
	本项目规划总用地面积约676655平方米（折合1015 亩），拟新建建筑面积1170080平方米，建筑密度58.32%，容积率1.49，绿化率15%。
	563490
	2018-2023
	20915.38
	20000
	
	2019年计划项目一期车间主体施工；一期宿舍主体施工。
	浙江杰克智能缝制科技有限公司
	阮林兵、何平戈
18258616085

	507
	浙江大自然旅游用品有限公司改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目（台州）
	项目用地144.93亩，总建筑面积110243平方米，拟建生产车间及配套用房、倒班宿舍、多功能厅。
	47500
	2018-2021
	10000
	15370
	145
	完成备料厂房、面料厂房、海绵熟化中转厂房及辅助用房的建设，充气产品厂房、倒班宿舍基础建设。
	浙江大自然旅游用品有限公司
	杨胜跃、齐赞
15067627217

	508
	浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目（台州）
	用地205亩，新建纺丝车间、捻线车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建筑物152206平方米。
	121500
	2017-2020
	9200
	15000
	
	开展纺丝车间、捻线车间、织布车间等主体厂房建设。
	浙江三维材料科技有限公司
	叶继跃、付韶彬
13606761659

	509
	台州市长鹰信质科技股份有限公司智能工厂建设项目
	总建筑面积125738.9平方米，形成年产新能源汽车电机定子及总成等产品16630万台的生产能力。
	100000
	2000-2020
	13103.24
	12000
	
	完成厂房主体工程建设。
	长鹰信质科技股份有限公司（椒江）
	巩海楠、滕泰灵
18357602083

	510
	浙江元创橡胶履带有限公司年产60万条大中型履带式橡胶履带技改项目（台州）
	用地合281.6亩，新建面积189650平方米；新购置设备168台（套）。
	91000
	2000-2020
	17780
	12000
	
	完成密炼中心等厂房主体建设，开始部分设备安装。
	浙江元创橡胶履带有限公司
	王文杰、王永跃
13989618698

	511
	台州市豪达（浙江）汽车配件有限公司年产200万套汽车线束生产基地建设项目
	用地124亩。项目达产后，可形成年产汽车线束200万套的规模，新增产值30亿元。
	87500
	2017-2020
	22942
	10000
	
	一期工程2幢厂房全部结顶，购买设备准备试生产。
	豪达（浙江）汽车配件有限公司
	娄云初、蒋春兰
15805863632

	512
	浙江双环传动机械股份有限公司产业化项目（台州）
	对现有厂房进行提升改造，并购置相关生产及监测设备。
	100000
	2016-2020
	79387
	5000
	
	继续设备购置。
	浙江双环传动机械股份有限公司
	吴长鸿、郭剑禹
13738642688

	513
	浙江琦星电子有限公司机器人产业园建设项目（玉环）
	项目引进数控冲床、复合加工中心、全自动贴片机等设备。
	30000
	2017-2020
	10399
	5000
	
	完成桩基工程，进行主体工程建设。
	浙江琦星电子有限公司
	林子春、杨俊杰
13706863060

	514
	台州吉利罗佑发动机有限公司年产40万台1.5TD发动机项目
	用地216.42亩，总建筑面积11.1万平方米，建设配套功能建筑物和设施。
	244800
	2017-2020
	140688
	48000
	
	本项目在2019年年底基本完工。
	台州吉利罗佑发动机有限公司
	石刚、何勇
15695760888

	515
	青田起步科技创新园项目▲
	用地258亩，总建筑面积40万平方米，主要建设厂房、研发车间、宿舍等设施建设。
	200000
	2019-2020
	0
	15000
	227
	计划9月开工建设，开始土地平整和基础设施建设。
	青田县起步科技有限公司
	陈燕、陈燕
13906882489

	516
	丽水骑客产业园开发有限公司骑客智能制造产业园（一期）项目▲
	用地70亩，建筑面积13.5万平方米，新建厂房、中试车间、综合楼、门卫等。
	27130
	2018-2020
	2345
	10000
	
	主体工程施工。
	丽水骑客产业园开发有限公司
	张正、徐志毅
17357833303

	517
	丽水市飞科电器丽景园产业基地项目▲
	新建生产车间3栋、配套用房3栋、辅助用房1栋及其他用房。
	72841.9
	2018-2020
	10013
	8000
	
	企业1#、2#、3#厂房、办公楼建设。
	丽景民族工业园
	金文彩、何江
18767801688

	518
	丽水万洋低碳智造项目（一期）
	总建筑面积187万平方米，其中标准厂房162万平方米，配套设施25万平方米。
	515000
	2018-2022
	120000
	100000
	
	3号等5个地块主体完工，1号等5个地块主体建设。
	丽水万洋众创城开发有限公司
	陈昌坤、郑平
13645781685

	五
	社会发展项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	519
	浙江省之江文化中心建设工程▲
	总建筑面积32万平方米，由浙江图书馆新馆、省博物馆新馆、省非遗馆、浙江文学馆等组成。
	320000
	2019-2021
	403.39
	22500
	8
	计划12月开工，完成前期审批手续后主体工程开工建设。
	浙江省文化和旅游厅
	罗永祥、倪梦婷
13107708663

	520
	浙江师范大学萧山校区体育场馆工程▲
	新建手球比赛馆，面积12500平方米；改建橄榄球训练场，占地面积34500平方米。
	12000
	2019-2021
	0
	300
	
	计划12月开工，完成前期审批手续及场地准备工作。
	浙江师范大学
	徐斌、徐斌
13867175105

	521
	杭州电子科技大学体育馆改造提升工程▲
	项目改造提升占地面积约45亩，总建筑面积13720平方米。
	8000
	2019-2021
	0
	2000
	
	计划10月开工，材料、设备进场，屋顶及其他需改造部分拆除。
	杭州电子科技大学
	江之源、江之源
13857992109

	522
	亚运会篮球比赛馆（浙江大学紫金港校区体育馆）提升改造工程▲
	项目总占地面积约8863平方米，对原场馆进行改造提升。
	12417
	2019-2021
	0
	500
	
	计划六月开工，完成前期审批手续后主体工程开工建设。
	浙江大学
	应多欢、应多欢
13675827012

	523
	亚运会篮球比赛训练馆（浙江大学紫金港校区馆）改建工程▲
	占地面积约为4110平方米，对原场馆进行改造，满足亚运会比赛要求。
	7499
	2019-2021
	0
	500
	
	计划六月开工，完成前期审批手续后主体工程开工建设。
	浙江大学
	应多欢、应多欢
13675827012

	524
	浙江师范大学体育场改造提升工程▲
	东田径场作为亚运会标准足球比赛场地。北田径场作为标准化田径场地。
	6000
	2019-2021
	0
	300
	
	计划12月开工，完成前期审批手续及场地准备工作。
	浙江师范大学
	徐斌、徐斌
13867175105

	525
	浙江工商大学文体中心改造提升工程▲
	对文体中心改造提升，工程占地面积21亩，总建筑面积19149平方米。
	15000
	2019-2022
	0
	200
	
	计划12月开工，完成前期审批手续及场地准备工作。
	浙江工商大学
	任明、任明
13858008099

	526
	省疾控中心二期建设项目（浙江省疾病预防控制中心应急科研综合楼建设工程）▲
	新建公卫应急处置、生物样本和菌毒种保藏等业务工作用房23576平方米。
	16311
	2016-2019
	6620.665
	6400
	
	计划8月底完工，完成相关扫尾工程并进行竣工验收。
	浙江省疾病预防控制中心
	夏时畅、来建杭
15224000049

	527
	杭州医学院临安校区建设项目
	总建筑面积20万平方米，在校生6000人，包括教学用房、学生宿舍及附属用房。
	118396
	2014-2019
	97207
	24000
	
	计划9月底完工，项目全部完成工程结算审计。
	杭州医学院
	何贤晨、陈少雄
13805749999

	528
	浙江省老年医疗中心建设项目
	项目建成后能够容纳床位1000张，总建筑面积约13.5万平方米。
	77630
	2011-2019
	63464
	10000
	
	计划12月底完工，下半年装修完毕，设备进场。
	浙江医院
	黄勍栋、黄选进
13357102270

	529
	浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程
	集病房、医技、儿童保健等功能于一体的住院大楼，总建筑面积741000平方米。
	39900
	2017-2020
	6579
	9406
	
	主要进行主体施工，年度计划完成地上10层建设。
	浙江大学医学院附属儿童医院
	魏建、施骏
13858126239

	530
	浙江大学医学院附属口腔医院（浙江大学口腔医学中心）扩建工程
	项目建设总规模为98张床位，300张牙医治疗位。总建筑面积51649平方米。
	29870
	2016-2019
	12011.39
	6000
	
	计划年底前完工，年内主要开展装饰及其他专项施工。
	浙江大学医学院附属口腔医院
	姚碧文、魏国
13616518055

	531
	浙江省立同德医院门急诊医技大楼改建项目
	项目对原医院门急诊医技大楼进行改建施工，总建筑面积45000平方米。
	25200
	2017-2021
	5563.45
	5500
	
	进行主体施工，2019年底土建完成主体8层。
	浙江省立同德医院
	李慧斌、吴凛
13905813279

	532
	浙江大学医学院附属妇产科医院妇女保健大楼建设项目
	主要进行妇产科医院妇女保健大楼土建施工，建筑面积20122平方米。
	32025
	2017-2020
	21169.3
	1000
	
	进行主体施工，2019年底土建完成地上四层。
	浙江大学医学院附属妇产科医院
	丁祖福、章芸
13958059199

	533
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区（浙江大学邵逸夫医疗中心）建设项目
	余杭院区规划总建筑面积306511平方米，建成后计划设置床位1200张。
	178657
	2014-2019
	62433
	13000
	
	计划12月底前竣工，完成智能化工程、机电设备广场等部分建设内容。
	浙江大学医学院附属第一医院
	陈军辉、周颖
13906535767

	534
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区五期工程
	主要进行庆春院区五期工程土建施工，项目规划总建筑面积117000平方米。
	90084
	2017-2021
	4176.5
	5000
	
	主要进行主体施工，争取完成地下室三层及二层底板结构。
	邵逸夫医院
	谢鑫友、严静
13588706917

	535
	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区项目
	工程总建设面积约18万平方米，主要涉及急诊、门诊、医技、病房和相关配套设施。
	60000
	2017-2020
	14423.26
	7500
	
	主要进行主体施工，争取19年年底前主体结构结顶。
	浙江大学医学院附属妇产科医院
	丁祖福、章芸
13958059199

	536
	西湖大学（筹）建设工程
	主要包括教学科研用房、后勤辅助用房等，总建筑面积437558平方米。
	372180
	2017-2022
	10015
	60000
	
	地下室开挖。
	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部
	罗彦中、章帆
15068876511

	537
	杭州师范大学迁建项目
	教学楼、学生公寓、食堂、运动场及配套公建等，总建筑面积1569961平方米。
	1030000
	2009-2019
	901643
	58000
	
	校区整体竣工验收交付使用。
	杭州师范大学
	袁坚春、林云仙
13656668602

	538
	杭州市奥体中心主体育馆和游泳馆项目
	建设1.8万座体育馆和6000座游泳馆，总建筑面积39.7万平方米。
	454251
	2013-2020
	151200
	50000
	
	主体施工。
	杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
	瞿立立、郑怡
13857171777

	539
	杭州市良渚医院整体迁建项目
	拟建床位数800张，总建筑面积约17.4万平方米，包括各类功能区块。
	123890
	2018-2020
	37787
	21000
	
	完成土建工程的60%。
	杭州市余杭区良渚医院
	钟宇迪、陈德华
13735808006

	540
	杭州市奥体中心主体育场和网球中心项目
	建设8万座主体育场、23片网球中心等，总建筑面积534700平方米。
	563044
	2010-2020
	455805.2
	20000
	
	主体育场体育工艺等完成招标；网球中心T1决赛馆完工，T2-T6建设中。
	杭州奥体博览中心滨江建设指挥部
	劳唯中、郑怡
13857171777

	541
	浙江大学城市学院改扩建项目（浙江工程师学院，浙江大学工程师学院）
	实训实验用房，教学用房等和北校区部分老建筑改造以及田径场改建。
	83606.68
	2017-2019
	25604
	20000
	
	学生宿舍、食堂、土木楼、实验用房、教学办公用房、风雨操场竣工。
	浙江大学城市学院
	刘一夫、刘一夫
13989803181

	542
	杭州市亚运射击射箭现代五项馆项目
	面积约87839.32平方米，其中地上建筑面积66174.12平方米，地下室21765.2平方米）。
	145151.2
	2018-2020
	51000
	40000
	
	建筑主体结构基本完成，设备订购。
	杭州富阳银湖新区建设有限公司
	章浩明、王志刚
13958185468

	543
	杭州奥体中心综合训练馆项目
	主要包括训练中心和体育科研中心、运动员救护中心、国民体质检测中心、反兴奋剂科研中心、体能训练中心等。
	203905
	2016-2020
	24687
	30000
	
	主体施工。
	杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
	阮玉东、郑怡
13857171777

	544
	杭州市余杭区第三人民医院整体迁建项目
	总建筑面积77599平方米，建筑单体：门诊医技楼、住院部、行政办公楼、食堂综合楼、能源中心、高压氧舱。
	54000
	2016-2020
	39009
	5000
	
	土建工程基本完工。
	杭州市余杭区第三人民医院
	陈德华、鲁昊斌
18968033361

	545
	北京航空航天大学宁波创新研究院（研究生院和国际交流中心）项目▲
	建筑面积约10万平方米，分两期，建设科创中心及配套设施等。
	90161
	2019-2021
	0
	10000
	
	一期实验用房项目3月份开工，二期教学生活用房8月份开工。
	北京航空航天大学宁波创新研究院
	虞刚刚、周端丰
15924302889

	546
	宁波大学科技学院迁建项目▲
	总建筑面积 32.9万平方米，可容纳在校生规模1万人以上。
	295300
	2017-2019
	78000
	64800
	
	9月底各楼完工验收，设施完成安装调试，附属工程完工。
	慈溪市环杭州湾创新中心
	钱镛、张斌
13706843054

	547
	宁波市海曙区集士港镇CX06-05-02g地块项目▲
	由医疗综合楼和国际医疗部组成，总建筑面积219880平方米。
	167666
	2018-2022
	15280
	40000
	
	地下室结顶，力争年底前开始主体工程的施工。
	雅戈尔置业控股有限公司
	杨顺敏、倪飙
13957892766

	548
	宁波市第一医院异地建设项目▲
	共分二期，总床位2200张，新建建筑面积19.8万平方米。
	135000
	2018-2022
	2500
	27000
	
	二季度完成桩基工程，年底前完成地下室开挖和底板浇筑。
	宁波市第一医院
	殷一栋、殷一栋
13705746680

	549
	宁波大红鹰学院象山影视学院工程▲
	总建筑面积约12万平方米，建设全日制本科类二级学院。
	55000
	2018-2021
	15000
	15000
	
	一期完工投用，二期主体施工。
	象山县大目湾新城投资开发有限公司
	吴锡忠、吴锡忠
13586536482

	550
	宁波市奉化区中医医院迁建工程▲
	新建医疗综合楼、后勤行政综合楼等，总建筑面积96170平方米。
	51894
	2018-2021
	1000
	10000
	
	完成地下室工程施工，年底主体工程完成30%。
	宁波市奉化区惠业建设有限公司
	王涛、王涛
13858358277

	551
	中国·浙江海洋运动中心（亚帆中心）项目（宁波）
	总建筑面积约8.5万平方米，船只泊位约1000个，主要建设比赛训练中心、港池等。
	96454
	2018-2020
	10000
	15000
	
	基本完成陆域主体结构；防波堤和浮式码头动建。
	浙江黄龙松兰山体育发展有限公司
	柳晓庆、柳晓庆
13736197080

	552
	象山县中医院迁建工程
	总建筑面积7.7万平方米，设置床位520张，建设诊疗楼、住院部、行政综合楼、后勤保障楼等。
	40406
	2016-2020
	19865
	5000
	
	住院楼及诊疗楼精装修施工。
	象山县中医院
	石生乐、石生乐
13738444816

	553
	永嘉县人民医院迁建工程▲
	总建筑面积18.1万平方米，主要建设医疗综合大楼、行政教学楼等。总床位1200张，采用三级乙等综合性医院的标准。
	101000
	2019-2021
	0
	12000
	172
	8月开工，完成部分地下工程。
	永嘉县人民医院
	郭路、郭路
13968983160

	554
	永嘉县职业教育中心一期工程
	总建筑面积17.1万平方米，按中等职业学校标准建设，办学规模为120个班级。
	96982
	2018-2020
	24583
	30000
	
	主体施工，完成主体结构施工。
	永嘉县浙建投资有限公司
	陈凯、谢鸿
13600687631

	555
	温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程
	总建筑面积约17万平方米，主要建设医疗设施用房、教学用房、科研用房等，总床位数1000张。
	100478
	2014-2019
	69542
	29262.84
	
	12月建成，完成附属设施建设。
	温州医科大学附属第二医院
	应斌宇、应斌宇
13806687828

	556
	温州市肯恩大学建设工程
	总建筑面积30.5万平方米，办学规模为全日制在校生10000名。
	151728
	2012-2020
	134398
	22000
	
	主体施工，完成学生宿舍二区、建筑与设计学院建设。
	温州肯恩大学
	朱葛、张韵
15058728056

	557
	温州市浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	总建筑面积35.1万平方米，主要建设教室、图书馆等，办学规模为在校高职学生10300人。
	216222
	2016-2020
	61953.46
	18000
	
	主体施工，完成一期工程竣工验收。
	浙江工贸职业技术学院
	王国银、吴方强
13968888580

	558
	温州市体育运动学校迁建工程（永中校区）
	总建筑面积约6.7万平方米，采用中职学校方案建设，办学规模为2000名在校生。
	51587.04
	2016-2019
	34583
	17000
	
	9月建成，完成竣工验收。
	温州体育发展投资集团有限公司
	魏忠延、郑逸行
18067780986

	559
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	总建筑面积约15.8万平方米，采用中职学校方案建设，办学规模为5040名在校生。
	86433
	2014-2019
	69638
	13000
	
	12月建成，完成竣工验收。
	温州市第二职业中等专业学校
	马仲庆、应忠杰
13905777430

	560
	平阳县中医院迁扩建工程
	总建筑面积10.8万平方米，主要建设急诊部、门诊部、医技科室等，总床位数800张。
	66067
	2017-2020
	10052
	12000
	
	主体施工，完成地下室及部分主体结构施工。
	平阳县中医院
	张美稀、郑艳艳
18358762380

	561
	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程
	总建筑面积7.1万平方米，办学规模60个教学班、在校生3000人，主要建设教学楼、行政办公楼等。
	38928
	2017-2020
	10746
	10400
	
	主体施工，完成主体结构施工。
	乐清市虹桥职业技术学校
	赵海慧、周朝桂
13868761022

	562
	温州市社会养老服务中心项目（市社会福利中心二期02C地块）
	总建筑面积约12.6万平方米，其中老人公寓总床位2130张。
	86545
	2006-2020
	41798.87
	10000
	
	主体施工，完成主体工程。
	温州市粮油储运有限公司
	郑朝晖、曾占和
13605770416

	563
	温州市平阳县第二人民医院迁建工程
	总建筑面积6.4万平方米，二级甲等综合性医院，总床位数500张。
	41600
	2015-2020
	43993
	7000
	
	主体施工，完成二期工程竣工验收。
	平阳县第二人民医院
	陈聪、陈聪
13736982606

	564
	温州市浙江安防职业技术学院北地块建设工程
	总建筑面积约27.6万平方米，主要建设综合楼、实训楼等。
	127300
	2016-2024
	24082.5
	6100
	54
	主体施工，完成综合楼主体施工。
	浙江安防职业技术学院
	陈惜墨、朱挺
13968822888

	565
	温州市文成县人民医院新建工程项目
	总建筑面积约5.4万平方米，主要建设门诊楼、住院楼、行政楼等。
	38085
	2017-2020
	10005.01
	5000
	15
	主体施工，完成门诊楼地下室、主体结构。
	文成县人民医院
	吴建江、雷晨曦
15158482366

	566
	湖州南太湖医院项目▲
	项目总建筑面积约13.14万平方米。医院按三级甲等医院标准建设，设置住院床位数约1350张。
	121464
	2018-2022
	13505
	10000
	
	一期建筑投入使用，二期主体结顶。
	湖州南太湖医院有限公司
	占冀春、孙晖
13819296186

	567
	浙江工业大学德清校区项目
	项目总建筑面积约40.0万平方米，其中教学科研用房25.0万平方米，后勤用房15.0万平方米。
	282886
	2017-2019
	144000
	132000
	
	计划9月全面完工并交付使用。
	德清县建设开发有限公司
	祝丽华、徐超
13567951256

	568
	湖州市浙江鑫达医院项目
	项目总建筑面积约190000平方米，规划建设1400张住院病床，其中综合医院1200床，康复中心200床。
	191100
	2016-2020
	91710
	99000
	
	项目基本建设完成。
	湖州鑫源投资有限公司
	胡雨轩、刘红飞
17769681868

	569
	浙北医学中心建设项目（湖州市中心医院迁建工程）
	项目总建筑面积182400平方米，设置1500张床位。
	151150
	2015-2019
	157850
	31000
	
	计划12月竣工交付。
	湖州市中心医院
	李翔、沈建强
13738200945

	570
	湖州市织里镇文体中心项目
	项目建设主要包括游泳馆、健身中心、青少年培训中心等建筑及其他附属设施。
	108000
	2017-2020
	16446
	30000
	
	项目主体建设。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	王臣超、王晨超
15857239877

	571
	树兰（安吉）健康城项目
	项目总建筑面积约69300平方米，新建一个按三级甲等标准设计的综合医院，设计住院床位807张。
	100000
	2017-2020
	39800
	20000
	
	完成内部装修和市政绿化及相关验收工作。
	树兰（安吉）医院有限公司
	张忠宝、潘峰
15857235688

	572
	德清县人民医院新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房项目
	项目新增建筑面积62050平方米，新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房。
	42200
	2015-2020
	23480.18
	16000
	
	住院大楼基本完工，总体85%。
	德清县城市建设发展总公司
	陈昕晔、沈鑫亮
15715872315

	573
	海盐县妇幼保健院迁建项目▲
	新建医疗保健保障用房3.6万平方米及室外总布等。
	35000
	2019-2021
	0
	8000
	65
	主体完成三层。
	海盐县建医投资管理有限公司
	金文彬、蒉顾杰
13484157818

	574
	嘉兴市文化艺术中心项目▲
	用地75亩，建筑面积约77503平方米，新建美术馆、图书馆等。
	90968.9
	2019-2020
	0
	20000
	
	地下室结构施工完成，主体结构施工。
	嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会
	胡建树、胡建树
18868730499

	575
	海宁市中医院改扩建项目▲
	建造一幢29000平方米的病房大楼和一幢3500平方米的辅助楼。
	28000
	2019-2022
	0
	5000
	
	基础施工。
	海宁市中医院（海宁市肿瘤医院、海宁市肿瘤防治研究所）
	徐剑芬、张鸣彦
15857376699

	576
	嘉兴学院梁林校区扩建工程二期
	图书信息中心、公共教学楼等，总建筑面积23.2万平方米。
	115399
	2017-2021
	50059.52
	28000
	
	一、二标段主体结构结顶；启动室外工程招标。
	嘉兴学院
	盛颂恩、李祖明
13706734636

	577
	诸暨市妇幼保健院易地新建工程▲
	按三级甲等妇幼保健院设计，700张床位，包括门诊、住院、保健、计生、教学等功能配置，总建筑面积131000平方米。
	80000
	2019-2022
	0
	10000
	79
	计划在下半年开工，完成基础开挖。
	诸暨市妇幼保健院
	吴剑伟、杨锡云
13606563955

	578
	绍兴技师学院（筹）绍兴市职业教育中心易地新建工程▲
	教学及配套用房，总建筑面积约15.9万平方米。
	85000
	2019-2021
	0
	9950
	67
	完成一期桩基及部分地下工程，二期桩基30%。
	绍兴技师学院（筹）绍兴市职业教育中心
	钱金星、沈连水
13335858525

	579
	浙江邮电职业技术学院异地新建工程
	地上建筑面积约18.8万平方米、地下建筑面积约5万平方米，建设十二项校舍以及一座培训楼、一个400米足球场。
	72000
	2014-2020
	71081
	10000
	
	继续进行主体工程施工，部分单体结顶。
	浙江邮电职业技术学院
	陈冠能、陈冠能
13957576336

	580
	绍兴市博物馆建设工程▲
	项目总建筑面积4万平方米，包括陈列厅、临展厅、文物库房等。
	39917
	2019-2021
	0
	3000
	10
	项目10月份开工建设，年内进入桩基基础施工。
	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司
	吕文杰、曾翊佩
15925885773

	581
	绍兴枫桥学院项目▲
	总建筑面积60000平方米，由综合区、教学区、科研区、生活区、体艺区等组成，建成后年培训300班次、1.5万人次。
	65000
	2018-2020
	6100
	20000
	200
	工程C区框架主体基本完成。
	诸暨市国有资产经营有限公司
	汤厉明、谢振兴
15958523252

	582
	诸暨市宏宇康复医院项目
	总建筑面积为70118平方米，新建各类功能楼，养老护理600张床位，医院康复350张床位。
	45000
	2015-2019
	30000
	10000
	
	完成工程主体建设，内部装修，预计在12月竣工开业。
	诸暨宏宇康复医院（筹）
	黄浩杰、赵卡茹
13967569753

	583
	磐安县人民医院急诊医技综合楼项目▲
	总建筑面积24024平方米（含地下室4390平方米）。
	24980
	2019-2021
	0
	10000
	
	完成主体工程50%。
	磐安县卫生和计划生育局
	张华星、陈利鸿
13868908207

	584
	金华市人民医院迁建项目
	用地约177亩，总建筑面积285192平方米，新增床位2000张。
	199500
	2017-2020
	45132.57
	60000
	
	门诊裙楼装修完成，病房楼装修完成
	金华物产中大医疗健康投资有限公司
	张家敏、张牡丹
13757967050

	585
	义乌復元老年康复医院项目
	用地约79亩，总建筑面积 168800 平方米，建设医疗大楼、中医研究院、行政综合楼等。
	113765
	2017-2020
	26000
	20000
	
	全面完成土建工程，按节点推进水、电、气等配套工程的施工进度。
	义乌復元老年康复医院有限公司
	王正阳、郭飞
13515895231

	586
	浦江县中医院迁建工程
	用地约120亩，总建筑面积 96014 平方米，设置床位数750张。
	50000
	2018-2020
	5078
	13000
	120
	累计完成总工程量的30%左右。
	浦江县中医院
	应志创、朱岱松
13857911199

	587
	磐安县中医院迁建项目
	用地面积129亩，总建筑面积64291平方米，建设急诊部、门诊部、住院部等。
	36000
	2016-2020
	15250
	10000
	
	主体工程结顶、室内装饰、设备安装施工。
	磐安县卫生和计划生育局
	张华星、陈利鸿
13868908207

	588
	磐安县职业教育中心迁建工程项目
	总建筑面积61500平方米，48个班规模的职教中心。
	29270
	2017-2020
	1994
	10000
	
	完成主体工程结构施工。
	磐安县教育局
	胡平良、孔令爱
15858919001

	589
	浙江师范大学行知学院教师宿舍项目（金华）
	新建900户教师宿舍及相关配套设施，总建筑面积178790平方米。
	74845
	2017-2020
	27100
	6400
	
	一期建成投运。
	行知学院指挥部
	章建峰、经小惠
13857993453

	590
	东阳市中医院迁建项目
	用地124.35亩，建筑面积9.5万平方米，新增床位数600张。
	45000
	2017-2022
	18900
	3000
	
	行政、门诊楼结顶，住院楼8层完成主体。
	东阳市中医院
	韦正红、赵远洋
13758957786

	591
	中国商业与贸易博物馆建设项目（金华）
	总建筑面积40000平方米，建设展厅、文物库房、配套用房和地下车库等。
	50000
	2014-2020
	40465
	2000
	
	主体完成。
	义乌市文旅局
	朱晓平、李宗秦
15158983018

	592
	义乌市教育研修院、电大、市民大学迁建工程
	用地约50亩，建设教学楼、综合楼等及其配套设施。
	35695
	2017-2019
	19000
	2000
	
	年底主体完工。
	义乌市教育局
	王建新、骆江平
13857939336

	593
	江山虎山运动公园项目▲
	总建筑面积7万平方米，建设主体育馆及训练馆、全民健身中心、体育运动主题宾馆及道路、绿化、管网等。
	150000
	2019-2020
	0
	20000
	217
	完成部分场馆主体工程。
	江山市体育局
	祝赛龙、祝赛龙13750709985

	594
	衢州市衢江区职业中专易地迁建项目▲
	迁建职业中专校舍约80000平方米，新建教学楼、实训楼等各类功能楼。
	35000
	2019-2020
	0
	10000
	
	完成主体施工的80%。
	衢州市衢江区职业中专
	孙振中、刘渊
15205709795

	595
	衢州市体育中心工程▲
	用地约300亩，总建筑面积约20万平方米，建设市体育馆、体育场、游泳跳水馆、综合馆等。
	208000
	2019-2020
	0
	40000
	
	预计9月开工建设。
	衢州宝冶体育建设运营有限公司
	施维达、叶昀
18957010400

	596
	浙江省医疗健康集团开化医院、开化县肿瘤医院项目▲
	用地约160亩。按照二级甲等综合医院标准建设，规划床位300张，以养老养生为主的医疗延伸产业。
	39292.36
	2018-2020
	8710
	5000
	
	主体完成，内部装修及专项配套工程（净化、医用气体等）进场安装。
	开化县第二人民医院
	丁如瑞、邹小平
13967023456

	597
	衢州市妇幼保健院（衢州市儿童医院、衢州市妇产科医院（筹））建设工程
	床位500张、三级妇幼保健院标准，一次规划，分期实施，本期按300张床位规模建设。
	39000
	2017-2020
	14575
	15000
	
	完成部分专项验收。
	衢州市国资委
	刘才水、李剑
18057082358

	598
	龙游骨伤专科医院迁建项目
	用地25亩，总建筑面积约42604.4平方米，新建门诊住院综合楼，科技研究中心等。
	21000
	2017-2019
	12000
	9000
	
	内部装修及室外道路、绿化工程。
	龙游骨伤专科医院
	周秋生、王超
13575677570

	599
	江山市文化艺术中心二期工程
	用地41.5亩，总建筑面积约2.6万平方米，新建文化馆、图书馆、小剧场、美术馆等。
	25000
	2017-2020
	5498.8
	8000
	
	完成部分主体建设。
	江山市文化广电新闻出版局
	叶华、姜婧遥
15057046754

	600
	衢州市第二人民医院二期工程
	总建筑面积56313.72平方米，新建住院楼、裙楼、感染楼，购置配套设备。
	31181.78
	2017-2020
	11065.5
	7556
	
	地下室砌体全部完成；上部结构（住院楼、裙楼4层、感染楼）主体结构完工。
	衢州市第二人民医院
	周国华、杨雁玲
13059701302

	601
	衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程▲
	总建筑面积约25.7万平方米（其中地上约14.8万平方米、地下约10.9万平方米）。
	139722
	2017-2020
	9860
	41000
	
	±0.00以下全部完工。
	衢州市基础设施投资有限责任公司
	陈衍华、叶昀
18957010400

	602
	开化县公共文化广场建设项目
	总建筑面积40700平方米，包括城市展览馆、博物馆、图书馆等6幢场馆及配套场所。
	51600
	2017-2021
	10000
	5000
	
	房屋建筑工程完工，装修工程完成10%，幕墙完成70%，完成室外工程施工图设计。
	开化县两山文化发展有限公司
	汪灶海、方晨阳
15057002567

	603
	舟山东港健康养老综合体（山海大观）一期建设项目▲
	建设养老医疗综合体、自理和护理型养老用房、配套服务设施等。
	184000
	2017-2020
	100213
	83800
	
	40-3、40-5地块项目完成竣工备案。
	舟山融金置业有限公司
	舒进良、胡光波
13506806995

	604
	玉环市人民医院改扩建工程▲
	本期总建筑面积109808.46平方米，地上建筑面积64708.40平方米，地下建筑面积45100.06平方米。地下停车867辆。
	78979
	2019-2021
	0
	5000
	
	完成打桩、基坑支护。
	玉环市人民医院
	洪锋、洪锋
15005762112

	605
	台州医院新院区（临海）工程
	总建筑面积294697平方米，新建急诊部用房、门诊部用房、住院部用房等7种建筑用房。
	161678
	2014-2020
	25013
	10000
	164
	2#综合楼主体结构基本完工，裙房及主楼十层以下粗装修工程。
	台州恩泽医疗中心（集团）
	罗文达、孙新新
13616695462

	606
	台州市浙东医养中心项目
	总建筑面积165490平方米，地上建筑面积120000平方米，地下室面积45490平方米。
	106275
	2014-2020
	48804
	10000
	
	主体工程完成，安装工程完成80%。
	台州浙东医养有限公司
	杨林军、章临康
13906599877

	607
	台州市路桥区文化活动中心项目
	用地42.1亩，建设博物馆、规划馆、科普馆、群团服务中心及相关配套工程。
	62955.85
	2017-2020
	2353
	7000
	
	项目土建完成70%左右。
	台州市路桥区社会事业发展集团有限公司
	陈超、陈韬
13616868099

	608
	玉环市中等职业技术学校迁建工程
	建设内容总面积约230000平方米，其中一期约130000平方米，二期约100000平方米。
	132300
	2017-2020
	30360
	6500
	
	完成整体工程量的50%。
	玉环市教育局
	梁永红、郑道圣
13656562800

	609
	台州市第一人民医院迁建一期工程
	三级甲等综合医院，设置床位数1200张，一期工程总建筑面积约142278平方米。
	73637
	2014-2020
	33553
	5000
	
	完成一期所有土建工程和装饰工程，完成二期所有前期项目审批工作，并对二期土建进行招投标及开始二期桩基施工。
	台州市第一人民医院
	王东升、胡良彬
15105867900

	610
	玉环新城体育中心和全民健身中心项目
	规划用地面积282亩，主要建设体育场、体育馆、全民健身中心等。
	62600
	2018-2020
	12500
	5000
	
	完成体育馆和全民健身中心桩基工程，完成体育场桩基工程。
	玉环市体育局
	李潘仁、郑建冬
13968689716

	611
	台州市第一技师学院建设工程
	占地157.8亩，建筑面积74654平方米，教学规模72个班。
	45515
	2014-2019
	36485
	500
	
	8月份完成室内外附属工程施工，争取完成竣工验收。
	温岭市技工学校
	陈文云、吴仁高
13705868636

	612
	仙居县职业教育中心工程
	总建筑面积17.65万平方米。
	59800
	2012-2019
	61542
	1000
	
	4月完成地上一层建筑、8月完成地上二层建筑。
	仙居县职业教育中心
	李松、俞均伟
13586208338

	613
	仙居县城市文化综合体项目▲
	项目总用地面积为31685平方米，主要包括图书馆、剧院、文化馆、博物馆以及配套用房等，总建筑面积69988平方米。
	54570
	2019-2020
	0
	4000
	
	9月底开工，基础开挖，基础部分浇筑。
	仙居县文化和广电旅游体育局
	秦钧、秦钧
13968484650

	614
	丽水学院松阳校区项目▲
	大学45个班，在校生1800名；占地面积200亩，总建筑面积70100平方米。
	33699.52
	2019-2021
	0
	13000
	150
	计划5月开工，主体工程三层框架结构施工。
	松阳县教育发展有限公司
	张骏、叶关森
15005886823

	615
	松阳县职业中等专业学校迁建工程项目
	用地170亩，总建筑面积71998平方米，新增职业高中75个班。
	37035.89
	2016-2020
	10000
	12000
	
	综合楼、实训楼、教学楼、风雨操场、学生宿舍等主体工程结顶。
	松阳县教育发展有限公司
	张骏、叶关森
15005886823

	六
	城市建设及基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616
	浙江省乔司监狱新建两条道路项目
	新建文泽北路长约3110米，宽40米；新建海达北路长约1090米，宽40米。
	12078
	2019-2020
	151.51
	8200
	232
	计划6月底前开工建设，主要进行雨水管网及部分道路施工。
	浙江省乔司监狱
	谢谷民、李维挺
13605706009

	617
	浙江省金华监狱西关押点改扩建工程项目
	项目总建筑面积113961平方米，其中新建建筑面积102245平方米，其余为改建。
	50975
	2019-2021
	2196.777
	4500
	240
	计划10月底前开工建设，年内主体建筑全面开工。
	浙江省金华监狱
	陈永金、陈永金
13967482956

	618
	杭州市时代大道改建工程
	北起滨江、萧山区界，跨过绕城高速义桥互通以南，全长6.595公里，高架和地面道路均为80公里/小时。
	219515
	2018-2020
	40181
	40000
	27
	桥梁上部结构完成50%。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	杨卫军、王超
13967140901

	619
	杭州市良睦路（文二西路至绿汀路以南）工程▲
	南起绿汀路以南，北至文二西路，全长约1.93公里。
	159333.8
	2019-2020
	0
	12000
	
	隧道进场施工。
	杭州未来科技城资产管理有限公司
	朱卫国、夏骏
15858160593

	620
	杭州市天目山路（古翠路西-杭徽高速杭州西收费站）提升改造工程
	道路工程，隧道工程，桥梁工程，管线工程及其他配套。
	359813
	2017-2021
	100350.2
	20000
	5
	开展主体结构施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	明刚、叶希娴
18626861122

	621
	杭州市北支江水上运动中心项目▲
	项目包括2000米长的赛道，起点区，终点区、终点塔楼及其他附属场区、设施。
	200000
	2019-2021
	0
	10000
	10
	水上运动中心项目主体结构完成60%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
	陈孝华、黄柯熔
18757159957

	622
	杭州亚运媒体村项目▲
	用地约215.64亩，总建筑面积约627643.27平方米，建设各类配套建筑和设施。
	476700
	2019-2022
	0
	50000
	233
	地下室开工。
	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会
	程笑、陈奇
13575705760

	623
	2022年第19届亚运会运动员村2号地块项目▲
	总建筑面积约295641平方米，其中地上建筑面积约187500平方米，地下建筑面积约108141平方米。
	600000
	2019-2021
	0
	100000
	145
	地下室开工。
	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会
	胡凯、陈奇
13575705760

	624
	绿城亚运村运动员1号地块项目▲
	用地约253亩，总建筑面积约568633平方米，建设各类配套建筑和设施。
	1800000
	2019-2021
	0
	300000
	253
	地下室开工。
	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会
	刘天暘、陈奇
13575705760

	625
	亚运会亚运村技术官员村地块▲
	用地约319.65亩，总建筑面积约759424平方米，建设各类配套建筑和设施。
	1160000
	2019-2021
	0
	150000
	187
	地下室开工。
	杭州市萧山钱江世纪城管理委员会
	方朋、陈奇
13575705760

	626
	之江实验室一期——园区工程项目▲
	总建筑面积约56万方，按不同功能建设主体建筑以及配套绿化、供水、供电等配套设施。
	522900
	2019-2022
	0
	56000
	
	7月开工建设。
	杭州南湖小镇投资开发有限公司
	阮高岚、孟晓威
17682343522

	627
	杭州市银湖水厂一期工程▲
	建设内容为规模50万立方米/日的取水头部及取水泵站，全长34600米的富春江输水管线，规模10万立方米/日的净水厂一座。
	92979
	2018-2020
	1000
	10000
	97
	完成总工程量的30%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
	陈孝华、黄柯熔
18757159957

	628
	杭州市留祥路（花蒋路以东—绕城西线）提升工程▲
	工程东起花蒋路东侧，西至绕城高速，道路全长1052.618米，地面道路标准段主线设置双向6车道，两侧各设置2车道辅道。
	61201.91
	2018-2020
	2073
	10000
	
	完成桥头段水泥搅拌桩及预应力管桩；基本完成桥梁下部结构；完成钢箱梁场内加工。
	杭州交通投资建设管理集团有限公司
	章伟、朱苗华
18657360302

	629
	杭州市艮山路提升改造（彭埠立交至东湖路）工程
	双向6车道城市高架路以及双向6车道地面道路，标准段宽度为50－62米，并建设相关附属设施。
	414000
	2016-2020
	199743
	90000
	
	东湖路以西高架主体完成。
	杭州市城市建设发展集团有限公司
	莫海岗、杨夏玲
13777495769

	630
	彩虹快速路工程（萧山段）
	项目西起青年路，东至新城路，与已建成的东入城口彩虹快速路相接，路线全长约6.78公里。
	969000
	2017-2020
	176076
	85500
	
	全线开展桩基、箱梁施工。
	杭州萧山城市基础设施建设有限公司
	贾兴明、葛斐斐
13867188699

	631
	杭州市临余公路（科技大道）综合改造工程
	总用地面积约1524亩，西起农林大路，东至东环路，长约13.6公里，宽38-67米。
	236449.9
	2018-2020
	19268
	80000
	44
	完成路基工程，争取完成主体工程。
	杭州市临安区城市建设投资集团有限公司
	鲁磊、吴向忠
13968029397

	632
	杭州市江南大道改造提升工程（西兴立交至中兴立交）
	北线道路全长4228米，隧道段全长约3186米，南线道路全长4453米，隧道段全长约3168米。
	250497
	2017-2020
	89621
	63000
	
	西明挖段北线土建建构、西南明挖段一期结构、东明挖段全部完成。
	杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部
	王志刚、王志刚
13867459536

	633
	杭州市望江路过江隧道工程
	隧道北起上城区望江东路，下穿钱塘江，南至滨江区江晖路，全长3.240公里。
	246932
	2016-2019
	105852.4
	30000
	
	项目计划年内完工。
	杭州市钱江新城投资集团有限公司
	王博、韩庆锋
13336076406

	634
	杭州市闲林水厂一期工程
	新建30万吨/日水厂一座，原水输水隧洞2.4公里，清水输水隧洞4公里。
	107239
	2016-2020
	44200
	25000
	
	隧洞开挖完成，二次衬砌完成35%；厂区山体平整完成，水厂主体结构完成40%。
	杭州市水务控股集团有限公司
	王劲、杨夏玲
13777495769

	635
	杭州市博奥隧道项目
	城市主干道，全场2772米，其中隧道长2545米。
	186061
	2017-2020
	47886
	20000
	
	隧道主体施工。
	钱江新城管委会
	俞顺年、张烈
13777417388

	636
	宁波市开发大道（西二环-浒崇公路）工程▲
	西起西二环路，东至浒崇公路，线路全长约1.5公里。
	50414
	2019-2020
	0
	17350
	
	3月底开工建设，路基工程基本完工，部分沥青路面施工。
	慈溪市市政工程建设管理中心
	徐华江、徐华江
13867816886

	637
	宁波市宁镇路改造二期（金河路-环城西路）工程▲
	全长约4.4公里，双向6车道，主要包括道路、桥梁、绿化景观等。
	77886
	2019-2020
	0
	35000
	44
	2月底开工建设。
	宁波市镇海区交通工程开发公司
	梁夏龙、梁夏龙
13819420258

	638
	宁波市明月湖板块基础设施工程▲
	本工程包含5条市政道路，1个绿化工程和停车库工程。
	60732.9
	2019-2022
	0
	28000
	
	6月底开工建设，桥梁桩基承台施工，路基及管线施工。
	慈溪市环杭州湾创新中心
	吴哲楠、张斌
13968261008

	639
	宁波市段塘村旧村改造拆迁安置房（环城西路以西）项目▲
	项目总用地面积11万平方米，总建筑面积38.4万平方米。
	271729.2
	2019-2021
	0
	20000
	
	2月底开工，开始地下室工程以及围护工程施工。
	宁波市海曙区旧村改造办公室
	马枫平、王伟荣
13967883848

	640
	宁波市东部新城明湖北区工程▲
	总用地面积23.8万平方米，新挖湖泊、景观绿化、市政道路等。
	92658
	2019-2020
	0
	7000
	
	完成地下室主体工程，基本完成景观河道，开始绿化种植。
	宁波市东部新城开发建设指挥部
	杨慧婷、杨慧婷
13957822493

	641
	宁波市姚丰村旧村改造安置房项目▲
	用地4.8万平方米，总建筑面积约14.3万平方米。
	108602
	2018-2021
	10000
	15000
	
	桩基工程完工，地下室工程完工，进行主体施工。
	宁波市海曙区旧村改造办公室
	马枫平、王伟荣
13967883848

	642
	象山县人才公寓B组团（丹桂花园二期）项目▲
	总建筑面积10.6万平方米，建设人才公寓、商业及配套用房等。
	80342
	2018-2021
	35000
	15000
	
	主体结顶。
	象山县地产房产开发总公司
	董浩辉、俞珠
13567439925

	643
	宁波市机场路快速路南延工程▲
	工程全长18.8公里，采用“主线高架+地面辅道”建设形式。
	607000
	2017-2020
	77285
	190000
	
	完成主线高架结构，地面车道50%，总工程量的50%。
	宁波市市政工程前期办公室
	姜明星、姜明星
13616574957

	644
	宁波市蛟川北区棚户区改造二期项目▲
	用地约113亩，总建筑面积约19.2万平方米，安置房1058套。
	294371
	2018-2022
	0
	40000
	
	2月份开工建设，完成地下室施工，启动主体建设。
	宁波市镇海区蛟川北区新农村建设有限公司
	陈芳、陈芳
13858264958

	645
	宁波市桃源水厂及出厂管线工程▲
	新建50万吨/日水厂一座，DN2000出厂清水管46.9公里。
	175445
	2016-2020
	96600
	30000
	
	年底完成水厂运行调试并进入试运行阶段。
	宁波市供排水集团有限公司
	陈明辉、陈明辉
13857439545

	646
	宁波市东部新城中央公园（宁东路—宁穿路）工程▲
	总用地面积7.5万平方米，景观绿化、地下停车场和公交首末站。
	238191
	2018-2020
	8749
	20000
	
	Ⅰ标段：完成A1区50%底板；Ⅱ标段：完成B1区底板施工。
	宁波市东部新城开发建设指挥部
	潘伯林、杨慧婷
13957822493

	647
	宁波市西洪大桥及接线工程（环镇北路~北环快速路）
	全长约4.5公里，包括道路工程、桥梁工程、管线和配套工程等。
	350000
	2017-2020
	50522
	27000
	77
	下部结构完成15%。
	宁波通途投资开发有限公司
	芦均辉、曹晨
15888121747

	648
	宁波市环城南路西延工程
	工程全长8900米，采用“主线快速路+地面辅道”建设形式。
	405140
	2016-2020
	123056
	80000
	
	完成总工程量至40%。
	宁波市市政工程前期办公室
	姜明星、姜明星
13616574957

	649
	温州市瑞安江南新区孙鳌路（锦飞路至永宁大道段）道路工程▲
	全长1796.3米，道路红线宽度36米，按双向6车道建设。
	26102
	2019-2021
	0
	10000
	8
	8月开工，完成路基施工。
	瑞安江南新区开发建设管理委员会
	陈明族、陈明族
13587983831

	650
	温州市龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元G-01地块）▲
	总建筑面积约16.8万平方米，主要建设安置住宅及配套设施。
	309700.4
	2018-2022
	258
	52000
	
	桩基施工，完成50%桩基工程量。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	苏如东、林存
18758723062

	651
	温州市龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元A-34地块）▲
	总建筑面积约10.9万平方米，主要建设安置住宅及配套设施。
	216990.8
	2018-2022
	248
	45000
	
	桩基施工，完成55%桩基工程量。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	苏如东、林存
18758723062

	652
	温州市瓯海区南白象街道南湖村城中村改造安置房工程（D-1-02地块）▲
	总建筑面积约28.9万平方米，主要建设安置房住宅及配套设施。
	219912
	2018-2021
	36718
	25000
	
	桩基施工，完成桩基施工进入主体施工。
	瓯海城市建设开发有限公司
	宋荣杰、刘小澄
13968852199

	653
	温州市瓯海区梧田街道泽霞城中村改造工程▲
	总建筑面积约27.8万平方米，主要建设安置房住宅及配套设施、市政道路。
	164035.4
	2018-2020
	20945
	25000
	
	桩基施工，完成桩基施工进入主体施工。
	瓯海城市建设开发有限公司
	宋荣杰、刘小澄
13968852199

	654
	温州市七都大桥北汊桥工程
	主线桥长1875米，按照双向六车道建设。
	195538
	2015-2020
	79262.3
	32146
	
	桩基施工。
	温州市七都大桥北汊桥建设有限公司
	官月圆、张志强
15557528228

	655
	温州市瓯海区梧田棚户区改造（E-03地块）安置房工程
	总建筑面积约30.3万平方米，主要建设安置房住宅、商业用房、幼儿园等。
	170240
	2016-2019
	84360.55
	19000
	
	10月建成，完成附属设施施工。
	瓯海梧白科技城建设开发有限公司
	杨恩建、刘小澄
13968852199

	656
	温州市温瑞大道二期整治提升工程
	主要进行道路改造、桥梁改造、市政管网改造、建筑立面修饰、景观绿化等。
	151673
	2016-2020
	15536
	138000
	
	全线施工，完成锦绣路下立交施工桩基施工及基坑支护等。
	温州新鹿城市建设投资有限公司
	汤念丹、汤念丹
18857747964

	657
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	主要进行道路、桥梁、道路照明、道路交通安全设施、河道、广场和综合管廊等所有市政基础设施建设。
	1360000
	2015-2020
	438631
	50000
	
	主体施工，完成11条市政道路、30座市政桥梁和综合管廊建设。
	温州市瓯江口开发建设集团有限公司
	李林云、袁建东
13587782852

	658
	温州市龙湾区蒲州街道江前村城中村改造工程
	总建筑面积约18.1万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套设施。
	167918
	2017-2020
	25031
	30000
	
	主体施工，完成部分楼幢结顶。
	温州市蒲州新农村建设投资有限公司
	刘旭景、刘旭景
15825610985

	659
	温州市瓯海区梧田塘西村城中村改造工程
	总建筑面积约32.3万平方米，主要建设住宅、塘河风情商业街及市政道路等配套设施。
	408800
	2017-2020
	66052
	25000
	
	主体施工，完成部分楼幢装修工程。
	瓯海城市建设开发有限公司
	潘长安、刘小澄
13968852199

	660
	温州市浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	总建筑面积约16.7万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套设施。
	269379
	2017-2020
	40187
	25000
	
	桩基施工，完成YB-04-I-06地块桩基施工。
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司
	陈煌、林蜜蜜
15868761667

	661
	温州市阳光大道东向延伸二期及防洪堤建设工程
	全长约2.1公里，采用城市主干道双向六车道标准建设。
	115586.9
	2017-2020
	0
	20000
	
	全线施工，完成路基20%，桥梁桩基10%。
	永嘉县瓯北东片开发建设指挥部
	叶光顺、叶兵兵
15958722722

	662
	温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程
	全长约6.1公里，采用城市主干道双向八车道标准建设，建设穿山隧道1座。
	288081
	2013-2020
	106368
	15000
	
	部分段施工，完成至瓯海大道以北段道路建设。
	瓯海区交通工程建设办公室
	林型瑶、项静洁
13587876209

	663
	文成县下沙垟城中村项目
	总建筑面积约25.7万平方米，主要建设住宅及配套设施，总户数1410户。
	130808
	2018-2022
	30070
	15000
	
	主体施工，完成主体工程60%。
	文成县新农村建设投资开发有限公司
	高坚、吴世忠
13806614059

	664
	温州市温瑞大道南山隧道工程▲
	路线全长约2.7公里，设计速度为80公里/小时。
	97561
	2019-2022
	0
	9000
	
	5月开工，完成部分隧道施工。
	瑞安市交通工程建设办公室
	翁富莱、翁富莱
13738352618

	665
	温州市瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛至泽雅大道）
	全长约8.7公里，采用城市主干道双向六车道标准，设计速度60公里/小时。
	311233
	2018-2021
	3829
	10000
	238
	部分段施工，完成隧道开挖。
	瓯海区交通工程建设办公室
	刘建锋、项静洁
13957788600

	666
	温州市瓯海区新桥街道新桥社区保障性安居工程（D-27地块）
	总建筑面积约14.2万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套设施。
	99929
	2016-2020
	38214
	10000
	
	主体施工，完成主体结顶。
	瓯海区城市建设办公室
	金永清、卢建克
13732076842

	667
	文成县樟台村城中村项目
	总建筑面积约9.2万平方米，主要建设住宅及配套设施。
	63568
	2017-2021
	12030
	10000
	
	主体施工，完成部分楼幢主体工程。
	文成县新城镇投资开发有限公司
	胡陈生、吴世忠
13806614059

	668
	温州市环山北路龙湾段道路工程
	全长约7.1公里，采用城市次主干道标准建设。
	158802
	2013-2020
	119759
	8000
	
	全线施工，完成77省道至大罗山隧道西南口段工程。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	魏国敏、林存
18758723062

	669
	温州市瓯海区娄桥街道保障性安居工程（D-26地块）
	总建筑面积约11.3万平方米，主要建设住宅、商业用房、幼儿园及配套设施。
	52937
	2015-2020
	32986
	6000
	
	主体施工，完成主体结顶。
	温州市瓯海新城建设开发有限公司
	夏爱忠、郑小娟
15258072791

	670
	温州市西向水厂输配水干线工程
	设计总规模为45万立方米/日，主要建设输水管线、隧洞和郑岙泵站。
	57250
	2015-2021
	12616.35
	5000
	
	基础施工，完成隧洞段爆破2千米。
	温州市公用事业投资集团有限公司
	卢建景、严敏洁
13587898750

	671
	浙江吴兴经济开发区埭溪分区路网工程▲
	道路全长12000米，工程建设主要包括道路工程、给排水工程、交通设施和绿化等附属设施。
	32000
	2019-2020
	0
	10000
	
	计划5月开工，部分道路施工建设。
	湖州吴兴上强工贸有限公司
	陈全、陈全
13665721212

	672
	湖州市頔塘南岸新建工程▲
	项目总建筑面积约75.5万平方米，建设内容主要包括回迁房、城市阳台、基础设施配套及河岸景观等。
	550062.3
	2018-2021
	6000
	120000
	
	03C、04C地块主楼结顶，屋面结构完成，二次结构完成60%。城市阳台地块主体封顶。东侧沿河商业土建基本完成。其它地块完成建设准备工作。
	湖州南浔頔塘复兴建设有限公司
	屠雯倩、屠雯倩
15005728030

	673
	湖州南太湖产业聚集区外环北路西延快速路及连接线工程
	新建城市快速路1条及连接线道路1条，总长约6808米。
	110000
	2015-2020
	29098.82
	25000
	
	基本完成道路施工。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	柴海明、薛丹婷
18767235772

	674
	湖州市吴兴经济开发区吴兴大道东延工程
	道路等级为城市主干路。总长4250米，道路规划红线宽100米。
	60021
	2017-2020
	29650
	15000
	
	部分道路完成。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	叶海兵、王晨超
13819286530

	675
	商合杭高铁安吉站配套工程
	项目新建站前广场、生态停车场、客运中心、综合管理用房、绿地平整等。
	52000
	2017-2020
	30000
	10000
	
	完成市政土建工程量70%。
	浙江安吉高速公路有限公司
	谷丰、曹方春
13757231086

	676
	湖州市二环北路快速路改造项目
	新建环北路、弁南大道、临港大道、安泰路及乌陵山路5条道路，总长约11478米。
	86200
	2015-2020
	13747.68
	24000
	
	完成道路工程量90%。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	邹冰冰、薛丹婷
18767235772

	677
	湖州市吴兴东部新城道路路网工程
	道路建于湖州吴兴东部新城内框架道路共13条，总长度20216米。
	86637
	2018-2021
	4172
	20000
	
	部分道路、桥梁完成。
	湖州吴兴南太湖建设投资有限公司
	钟俊英、沈倩云
18268250102

	678
	湖州市吴兴经济开发区道路路网工程
	道路全长约11695.39米，道路红线宽度23-32米。全线设桥梁10座。
	59916.73
	2018-2020
	5390
	20000
	
	部分道路完成。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	吴伟浩、王晨超
15857239877

	679
	湖州南太湖集聚区道路路网工程
	道路全长约13097米，道路红线宽度20-35米。
	32082.24
	2018-2020
	10200
	10000
	
	道路主体建设。
	湖州申太建设发展有限公司
	陈华、朱滨
13735109440

	680
	环鸭啄山通景道路工程
	道路全长6.2公里，双向四车道，道路断面设计42米。
	60000
	2018-2020
	4000
	10000
	350
	完成路基工程60%，总体20%。
	德清防风文化旅游发展有限公司
	张文杰、张文杰
15757282560

	681
	嘉兴市文昌花苑安置房工程▲
	建设四栋29层住宅楼及室外附属工程等，安置房共448套。
	64550
	2019-2022
	0
	12000
	26
	完成招投标并进场施工，完成基坑开挖与基坑围护。
	嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司
	王菁、来晨熙
13705735320

	682
	嘉兴市新大路（余步公路-广益路段）工程▲
	全长2.242公里，其中实施路段全长2.117公里，道路红线宽42米。
	47833.89
	2019-2020
	0
	10000
	40
	建设双向六车道，完成工程量的20%。
	嘉兴科技城建设投资有限公司
	周靖裕、黄杰
13625834585

	683
	嘉兴市甪里街延伸段贯通完善工程▲
	全长6.09公里，新建桥梁1座，拼宽桥梁3座。
	38668.98
	2019-2020
	0
	8000
	270
	新建和改建道路，新建桥梁1座。
	嘉兴湘家荡投资有限公司
	姚勇斌、张美琴
13819091066

	684
	嘉善县外环东路（世纪大道至惠民大道段）项目▲
	建设段路线全长1.979公里，道路用地总宽为50米。
	30449.4
	2018-2020
	15000
	10000
	
	基本完成。
	嘉善银展交通建设投资有限公司
	骆钱飞、徐俊杰
15068305782

	685
	嘉兴市余新镇黎明苑四期安置房工程▲
	建设房屋建筑工程、停车库等，安置房共996套。
	44865
	2017-2020
	0
	8000
	106
	住宅主体结构建设。
	嘉兴市新余新农村投资发展有限公司
	岑恺、岑恺
15757353210

	686
	嘉兴市市区快速路环线工程
	“一环七放射”总长约75公里，先实施一环28.67公里。
	1088462
	2018-2021
	5659.75
	214000
	484
	完成项目供地及迁改工作；路基工程完成80%。
	嘉兴市快速路建设发展有限公司
	沈兰冠、沈理斌
13967383798

	687
	嘉善县杭州湾大桥北接线罗星互通至平黎公路快速路及连接线工程PPP项目
	包括城市快速路1条及连接道路3条，总长约9.56公里。
	163969
	2016-2020
	65655
	15000
	
	部分路段完成。
	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
	马宗虎、金铭洲
15068326363

	688
	嘉兴市科技城地下综合管廊项目一期工程
	总长6753米，建设道路、桥梁、综合管廊等。
	315000
	2016-2020
	26804.56
	10000
	
	地下管廊施工建设。
	嘉兴科技城建设投资有限公司
	吕晓明、黄杰
13625834585

	689
	嘉兴市张江长三角科技城平湖园道路基础设施工程项目
	道路总长度约18.2公里，道路总面积约424523平方米。
	176902
	2018-2023
	1550
	9300
	96
	道路于年中完成面层，7月完成绿化部分。
	平湖新碧科技园发展有限公司
	何远平、吴榕晨
13957353955

	690
	海盐县旅游集散中心工程（六旗项目配套停车场）
	占地323亩，建设海盐县游客服务中心、配套用房等。
	60000
	2017-2019
	55392.36
	4607.64
	
	6月完工并交付使用。
	海盐县城市建设有限公司
	穆敏峰、肖娟华
13819376400

	691
	绍兴市下衣片道路工程▲
	由下衣一路和下衣二路组成，长分别约1500米、1670米，路幅宽为16-32米。
	21464.44
	2019-2020
	0
	8500
	92
	计划5月底开工，完成规划一路860米，规划二路875米。
	新昌县工业区发展有限公司
	石云坤、赵泳
13757567123

	692
	浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）▲
	新建第三、第四、长乐、富西水厂，敷设给水管网约311.786公里；长乐镇、甘霖镇、崇仁镇污水厂，敷设污水管网约5.1公里；数字中心。
	186099
	2019-2023
	0
	8000
	116
	长乐水厂主体工程的40%，及部分输配水管网，以及其他子项目的前期工作。
	嵊州市水务集团
	姚兵、姚科可
15958566569

	693
	新昌县江滨南路东段道路桥梁建设工程（跨新民江）▲
	道路全长约2365米，横断面宽约26.5米，建设跨新民江桥梁。
	65287
	2018-2021
	25024
	8000
	28
	完成道路稳定层施工，完成新民江桥梁主体结构施工。
	新昌县城市开发建设有限公司
	陈利勇、楼东升
15258519269

	694
	绍兴市越东路及南延段（杭甬高速—绍诸高速平水口）智慧快速路工程建设项目
	路线全长约18.9公里，按城市快速路标准设计，主线设计速度为80公里/小时。
	1190000
	2018-2022
	100000
	165000
	478
	累计完成一期工程总工程量的30%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	黄国平、金志光
15257598685

	695
	绍兴市二环北路及东西延伸段（镜水路－越兴路）智慧快速路工程建设项目
	全长约17公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，主线设计速度为80公里/小时。
	770000
	2018-2022
	43000
	92000
	119
	累计完成一期工程总工程量的25%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	黄国平、金志光
15257598685

	696
	新昌工业园区大明市新区框架道路建设工程项目
	包括大明市路、南园横路、临江北路、昌盛路、北园大道五条城市主（次）干路。
	216438.6
	2017-2020
	113300
	100000
	191
	四条道路全部完工，昌盛路除基本农田段外全部完工。
	新昌县大明市建设发展有限公司
	俞乜潮、石芳芳
13357519186

	697
	新昌工业园区新城大道建设工程
	路线全长4.514公里，宽48米（32米），新建桥梁一座。
	35257
	2017-2020
	10000
	5000
	
	路基拓宽施工，桥梁动工。
	新昌县大明市建设发展有限公司
	俞乜潮、石芳芳
13357519186

	698
	绍兴市启动区配套道路五期工程
	总长约为8357.65米，主要包括十条道路工程、桥梁工程、排水（雨水）工程、交通工程、照明工程和绿化工程。
	31427.62
	2019-2020
	500
	4000
	
	部分道路路基施工完成。
	浙江滨海新城开发投资股份有限公司
	吴立平、陈少伟
15857586808

	699
	绍兴滨海产业集聚区核心区水利配套二期工程▲
	支河二、支河六、支河九、支河八（二期）、澄塘道南河、越兴大道西侧河道等六条河道新开挖及河道两侧绿化。
	32789.25
	2019-2022
	6000
	6000
	319
	计划8月份开工建设，河道开挖及清淤。
	浙江滨海新城开发投资股份有限公司
	陈少伟、陈少伟
15857586808

	700
	义乌市双江湖净水厂工程▲
	建设16万吨/日全地埋式双层加盖布置形式污水处理厂一座。
	141463.6
	2019-2021
	0
	10000
	
	深基坑及底部结构施工。
	义乌市水处理有限责任公司
	骆一宁、骆一宁
13566968700

	701
	武义县城区棚户区改造溪南区块安置房建设工程▲
	占地面积139612平方米，总建筑面积452288平方米，安置房总户数2580户。
	195529
	2018-2021
	5000
	40000
	
	完成工程量的25%。
	浙江武义城市建设投资集团有限公司
	徐韶延、钱俊杰
13575921503

	702
	武义县城区棚户区改造程王处区块安置房建设工程▲
	占地面积93049平方米，总建筑面积314749平方米，安置房总户数1776户。
	130610
	2018-2021
	3000
	25000
	
	完成工程量的25%。
	浙江武义城市建设投资集团有限公司
	徐韶延、钱俊杰
13575921503

	703
	武义县城区棚户区改造下王宅鸣阳区块安置房建设工程▲
	占地面积98251平方米，总建筑面积约327091平方米，安置房总户数1752户。
	129991
	2018-2021
	3000
	25000
	
	完成工程量的25%。
	浙江武义城市建设投资集团有限公司
	徐韶延、钱俊杰
13575921503

	704
	嘉兴市槐堂棚户区改造项目▲
	项目安置总建筑面积20万平方米，安置房总户数超1000户。
	81764
	2018-2022
	10
	19353
	
	开工建设、完成三通，完成10万平方米主体工程。
	东阳市高铁新城开发投资有限公司
	吕金荣、许婷
13858978067

	705
	铁路义乌站综合交通枢纽工程
	总建筑面积约21万平方米，建设客运站、公交首末站、停车场等。
	217000
	2014-2020
	89570
	7000
	
	铁路义乌站综合交通枢纽建筑工程完工。
	义乌市交通投资建设集团有限公司
	洪金彪、罗峰
15057969841

	706
	金华市上卢农房集聚区建设项目
	项目安置总建筑面积26万平方米，总户数1480户。
	65000
	2017-2020
	22000
	25000
	71
	完成总工程量的60%.完成上卢农房集聚区主体结构地上20层。
	东阳市住房和城乡建设局
	李敏、朱旦阳
13905899292

	707
	义乌市商城大道（雪峰东路-浙医西院）隧道工程
	隧道全长约 10.73公里，综合管廊长约4.4公里，城际轨道长约3.3公里。
	570178.2
	2017-2020
	45300
	88657.5
	22
	主线基坑围护及土石方开挖完成，轨道层区间土建结构完成。
	中电建路桥（义乌）建设发展有限公司
	顾罕峰、陈峰
15657687791

	708
	磐安县城上区块城中村改造项目
	用地61.2亩，建筑面积158128.2平方米，新建排房、住宅配套与经营用房等。
	67019
	2017-2020
	36490
	20000
	
	完成房建工程。
	磐安县城市建设发展有限责任公司
	陈林海、胡钢梁
15067062255

	709
	金华市江南药镇基础设施建设工程（一期）
	场地平整、边坡治理、挡墙建设及第二污水处理厂等其它配套工程。
	34832
	2016-2020
	20540
	6600
	
	完成景观绿化，完成部分配套工程建设。
	磐安县江南药镇建设投资有限公司
	周樟法、卢东江
13857947947

	710
	义乌市阳光大道立交化改造提档工程
	全长9.9公里，主要对主车道和辅道进行提档改造。
	162127
	2016-2019
	77353
	6000
	
	年底基本建设完成。
	中电建路桥（义乌）建设发展有限公司
	顾罕峰、王文英
15158965297

	711
	武义县科技城区块棚户区改造项目
	总用地面积39733平方米，总建筑面积118143平方米；配套市政道路、环境绿化、给排水等基础设施。
	76000
	2017-2021
	15271.5
	6000
	
	完成工程量的30%。
	浙江武义经济开发区投资发展有限公司
	胡迅、胡国林
15067988382

	712
	金华市机场路立交化改造工程（一阶段）
	全长约 8.6 公里，快速路主线双向6到8车道规模，设计车速80公里/小时；地面辅路双向4到6车道规模，设计车速50公里/小时。
	85775
	2017-2020
	22901
	5000
	
	主体完成60%。
	中电建路桥（义乌）建设发展有限公司
	顾罕峰、杨力
13616793866

	713
	龙游县龙北自来水厂建设工程▲
	水厂设计规模6万吨/日，远期12万吨/日，新建配水井、综合池、滤池、二泵房等配套设施。
	53272
	2019-2020
	0
	33000
	
	原水引水及净水厂部分主体80%完工。
	龙游华水水业发展有限公司
	谢荣茂、陈育峰
13615700999

	714
	衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程▲
	路网、林网、水网、管网（管廊）。
	673700
	2019-2024
	0
	12127
	
	预计12月开工建设。
	衢州市西区投资有限公司
	叶昀、叶昀
18957010400

	715
	衢州市衢江区山区、库区移民经济适用房项目（廿里龙溪小区一期项目）▲
	建设15栋多高层住宅、幼儿园及社区服务用房，提供安置房约628套。
	29400
	2018-2021
	15700
	11600
	
	基础及主体施工。
	衢江区城乡建设发展有限公司
	何立飞、徐鱼航
13957011233

	716
	衢州市柯城区斗潭片区危旧房改造项目（西区）▲
	占地面积72473平方米，总建筑面积214925平方米，完成室外管线、道路、绿化、亮化等相关配套设施。
	188943.4
	2018-2020
	71931.91
	60000
	
	地下及地上主体结构全部完成，室内装修、室外装修完成80%。
	衢州市柯城区旧住宅改造有限责任公司
	徐伟、徐伟
18157084018

	717
	衢州市柯城区斗潭片区危旧房改造项目（东区）▲
	占地面积37102平方米，总建筑面积151839.78平方米，并完成室外管线、道路、绿化、亮化等相关配套设施。
	128593.9
	2018-2020
	47730.43
	40000
	
	地下及地上主体结构全部完成，室内装修、室外装修完成70%。
	衢州市柯城区旧住宅改造有限责任公司
	徐伟、徐伟
18157084018

	718
	衢州市衢江区廿里镇斋塘、新村整村搬迁工程▲
	新村总用地100亩，总建筑面积23000平方米，建设农户安置房，村级物业用房及配套设施。
	21730.56
	2018-2020
	6000
	18350
	
	完成72栋农户安置房建设及市政绿化相关配套设施建设。
	衢州市衢江区廿里镇人民政府
	王艳妃、毛文通
13567033605

	719
	衢州市衢化棚户区改造安置房一期项目（东区块）
	占地面积52624平方米；地上总建筑面积94723平方米，并建设相关配套设施。
	81772
	2017-2020
	40046
	33600
	
	主体完成，室外配套设施施工。
	衢州市柯城区建设投资发展有限公司
	姚勣、姚勣
18057010525

	720
	衢州市新屋里安置小区二期项目
	总建筑安置房面积23万平方米，及小区道路、绿化、通信、给排水、燃气、电力等附属工程。
	103000
	2017-2020
	47110
	30000
	
	主体工程施工。
	衢江区城乡建设发展有限公司
	郑闽超、徐鱼航
13957011233

	721
	衢州市衢化棚户区改造安置房一期项目（西区块）
	占地面积52624平方米，地上总建筑面积94723平方米，并完成室外管线、道路、绿化、亮化等相关配套设施。
	64462
	2017-2020
	32051
	27600
	
	主体完成，室外配套设施施工。
	衢州市柯城区建设投资发展有限公司
	姚勣、姚勣
18057010525

	722
	衢州市衢江区沿江景观带工程
	长度约6.6公里，总面积约647亩，建设内容包括公园绿化、运动休闲设施等附属工程。
	67200
	2017-2021
	20000
	16700
	
	建设城市阳台、游船码头、运动休闲设施等。
	衢江区城乡建设发展有限公司
	胡飞、徐鱼航
13957011233

	723
	衢州市柯城区航埠低碳社区示范项目
	规划用地面积约117923平方米，并完成室外管线、道路、绿化、亮化等相关配套设施建设。
	68000
	2017-2020
	27839
	11150
	
	地上建筑主体工程结顶，开始内外墙粉刷。
	衢州市兴航基础设施投资有限公司
	吴荣华、杨白
18167007390

	724
	开化县芹阳新区安置房建设项目
	总建筑面积 213102 平方米。包括建安工程、景观市政工程、弱电工程、设备工程等。
	74000
	2017-2020
	40450
	10000
	
	预计12月完工。
	开化县城市建设发展有限公司
	汪伟华、汪伟华
15257006603

	725
	衢州市九华大道隧道工程
	全长1043米，其中隧道长度720米，建设配套设施及附属工程。
	23996
	2017-2020
	11007
	8700
	
	计划19年10月完工。
	衢州市基础设施投资有限责任公司
	谢斌、叶昀
18957010400

	726
	龙游县市民生态休闲公园（一期）项目
	占地73.95公顷，包括景观绿化、水面整治、堤岸改造、新建南北两座大桥及连接匝道、新建景观休闲娱乐服务用房及其它市政配套工程建设。
	50187
	2017-2020
	6500
	6000
	
	主体完工。
	龙游县城市发展投资有限公司
	杜宏元、朱璐
15167068379

	727
	常山县国际慢城建设工程
	完成文教路改造、府前路、渣濑湾花谷景观工程等子项目建设。
	120000
	2016-2020
	52220
	5000
	
	计划完成文教路改造、府前路、渣濑湾花谷景观工程等子项目。
	常山县城市投资运营有限责任公司
	李鸿品、黄婷婷
18268998161

	728
	舟山市东港街道陈家后村拆迁安置房建设项目▲
	统一在二个点由村民集资集中建房，地上总建面积16.4万平方米。
	91756
	2019-2021
	0
	10000
	
	完成五通一平，桩基进场。
	普陀建设投资有限公司
	林盛国、郁珮琦
18605808070

	729
	舟山市白虎山路安置项目▲
	建设8栋高层住宅、2栋高层公建以及配套设施。
	86900
	2018-2021
	23193
	28000
	
	多层主体、砌体及二次结构完成等。
	舟山市定海城区建设开发有限公司
	沈贤斌、乐娇玲
18768050817

	730
	温岭市莞渭陈、方家洋城中村改造项目▲
	占地236亩，总建筑面积566249.72平方米，其中地下面积146221.41平方米。
	248000
	2019-2021
	0
	100000
	
	1-28幢高层住宅地上7层主体结构施工，幼儿园开始基础施工。
	浙江京岭房地产开发有限公司
	曹姝颖、曹姝颖
13606860963

	731
	台州市黄岩区劳动南路南延工程▲
	建设道路长约4198米，宽50米，沿线建设桥梁5座、箱涵4座。及其他绿化、交通设施等配套工程。
	32160
	2019-2021
	0
	20000
	
	计划于今年上半年开工，完成桥梁、路基、雨污水管道、排水等配套设施施工。
	台州市黄岩区市政公用工程建设中心
	官勤永、官勤永
13806581776

	732
	台州市黄岩区净土岙村棚户区改造工程▲
	安置小区总用地面积63060平方米（占地94.6亩）。总建筑面积170762平方米。
	104749
	2019-2022
	0
	10000
	
	计划于今年开工，主要完成安置房主体工程建设。
	台州市黄岩高铁新区投资发展有限公司
	陈文敏、刘权琦
13968688767

	733
	温岭市铁路站场综合交通东广场枢纽工程▲
	占地约39.37亩，总建筑面积约4.6万平方米，主要包括地下停车库、零距离立体换乘工程等。
	83789
	2017-2020
	13549
	12000
	
	地下室施工。
	温岭市铁路新区开发建设有限公司
	陈国永、林侃
13676667740

	734
	温岭市大溪水厂迁扩建工程▲
	占地67.5亩，供水规模8万吨/日。
	24007.47
	2018-2020
	6978
	12000
	
	完成主体工程土建施工；完成设备安装并开始调试。
	温岭市供水有限公司
	赵云辉、王瑞振
13566670051

	735
	台州市地下综合管廊一期工程（市区段）
	包括现代大道地下综合管廊、东二路地下综合管廊、绿脉南路地下综合管廊，建设里程15.3公里。
	211115.3
	2016-2020
	78246.38
	50443
	10
	市区段完成管廊建设5公里。
	台州市地下综合管廊投资建设有限公司
	夏云彬、潘卫东
13736550668

	736
	玉环干江滨港工业城市政道路及配套建设工程
	总用地面积约为5500亩，新建南北大道，繁江路等市政道路、桥梁、河道、景观绿化、综合管线等配套公共设施建设。
	243076
	2017-2020
	49704
	7000
	240
	继续进行道路回填及用地回填施工建设。
	玉环干江滨港工业城开发有限公司
	周东鑫、王辉国
15268874720

	737
	仙居县旧城西门片区二期（城中村）一批改造工程
	项目总用地面积80933平方米，总建筑面积233135平方米，安置户数366户。
	145508
	2017-2021
	72096
	7000
	
	3月10#、11#、13#楼地上8层，15#、16#地上16层，6月10#、11#、13#楼主体封顶，9月装饰工程完成60%，12月竣工验收。
	仙居县中城建设开发有限公司
	张伟军、周俊
13989609755

	738
	仙居县庆丰街北段片区改建项目
	总用地面积41952平方米，拆除约3.7万平方米，建约13万平方米，包括拆迁安置、道路及绿化等。
	106476
	2016-2020
	61711
	6000
	
	4月基本完成主体封顶、墙体砌筑，5-8月墙体砌筑，内外墙粉刷，9月2、4号楼结顶，内外墙粉刷、水电安装，10-12月内外墙粉刷、水电安装。
	仙居县城发集团
	张军伟、余勇耀
18869992868

	739
	温岭市东部新区龙门湖生态湿地工程项目
	总面积约7812亩，项目主要包括土方、绿化、候鸟栖息地保护、驳岸、道路、桥梁建设等。
	119970
	2017-2021
	24987
	5000
	
	桥梁上部施工，土方回填，驳岸施工，园路面层平整。
	温岭市东部控股有限公司
	吴顺法、邵世杰
13958644426

	740
	玉环市干江镇南北大道建设工程
	项目建成玉环市干江镇南北大道。路线全长5.436公里，道路宽44米。
	60794
	2017-2020
	2125
	5000
	
	完成工程量的10%。
	玉环干江滨港工业城开发有限公司
	周东鑫、王辉国
15268874720

	741
	天台县苍山产业集聚区基础设施一期项目
	包括低丘缓坡开发13004.55亩及相关基础设施建设。
	213510
	2015-2020
	71164
	7800
	40
	完成一期一标项目挡墙、排水渠、护坡等市政配套设施施工，完成苍山大道（二标段）及天宁路北段工程道路路基填筑。
	天台县东部产业集聚区开发建设有限公司
	陈燊、汪瀚
15967607213

	742
	松阳县火车站站前大道、站前广场及其配套工程▲
	站前大道全长5.3公里，站前广场及其配套工程，总用地3.5万平方米。
	59883
	2019-2020
	0
	20000
	421
	计划5月开工，完成总工程量的40%。
	松阳县兴民农村建设发展有限公司
	丁家寿、叶火勇
13967077129

	743
	龙泉市站前区块市政基础设施工程（一期）▲
	总用地256亩，主要建设站前广场、道路、隧道以及土方工程等。
	89115
	2017-2020
	20058
	15000
	205
	完成站前广场45%工程量。
	龙泉市城市建设投资开发有限公司
	季建庆、王雪君
15005885820

	744
	丽水市桐岭路工程（北山路至溪口大桥）
	道路全长约4.7公里，总用地573亩。
	109819.7
	2017-2020
	49589.4
	20000
	
	完成桥梁70%、梁板预制50%、雨污管道40%，隧道主体结构和路基填挖。
	丽水市旅游投资发展有限公司
	郑国权、周苗菁
15925731688

	745
	遂昌县环城南路二期工程（南外环路－园丁路、下南门路－东桥路）
	城市主干道，总长约2.06公里，道路一般路段红线宽度为24米。
	36897.1
	2017-2020
	7200
	7500
	
	隧道全面贯通，吴乐畈至源口段路基成型。
	遂昌县城市建设发展有限公司
	刘素利、吴焱
13575362198

	746
	遂昌县客运中心迁建工程
	总建筑面积3.7万平方米，总用地面积6.6万平方米。
	33000
	2017-2020
	19147
	3000
	
	基本完成主体建设施工，道路工程，室外附属工程。
	遂昌县交通投资发展有限公司
	詹旭阳、刘丽娟
15168000044

	747
	丽水市丽景民族工业园道路网及配套设施工程
	区块内场地平整，道路网及配套工程建设。
	299930
	2009-2020
	165566
	3000
	
	二期—VI工程完工。
	丽景民族工业园
	吴强、何江
18767801688

	748
	松阳县棚户区改造一期（城中村-项弄安置区块）项目
	建设安置用房317套，停车位317个。
	53086
	2017-2020
	10100
	5500
	
	项目基本完工。
	松阳县兴民农村建设发展有限公司
	丁家寿、叶火勇
13967077129

	七
	现代服务业及其他项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	749
	中国人寿大厦项目▲
	主要进行人寿大厦办公大楼土建施工，项目地上建筑面积287152平方米。
	559906
	2016-2020
	32091.85
	33852
	
	装修工程6月底前开工，年计划精装修完成总工程量的50%。
	中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司
	吴崇、陈建华
18268856126

	750
	杭州市中通快运总部项目▲
	总用地面积40亩，总建筑面积85000平方米，新建总部办公、各类功能中心及配套设施。
	200100
	2019-2021
	0
	30000
	
	项目主体结构施工，完成总部大楼的20%。
	中通供应链管理有限公司
	唐建民、王文霞
13777391768

	751
	浙江大学校友企业总部科技经济园（数字产业设计研发中心）项目▲
	项目拟建总部办公及辅助用房，总建筑面积135680.11平方米。
	82346
	2019-2021
	0
	15000
	
	主体施工。
	浙江大学创新创业研究院有限公司
	王玲玲、吴晓文
13905716305

	752
	杭州市中通云谷项目▲
	建设中通梅院、中通研究院、中通书院、中通禅院、中通议事厅和宿舍等，总建筑面积58424.5平方米。
	51000
	2019-2021
	0
	9000
	
	一期中通学院宿舍楼、功能区主体结顶，教学楼区块开工。
	浙江富春山健康城投资开发有限公司
	赖梅松、邵婉静
18867506014

	753
	浙江天猫技术有限公司年运行10万台服务器数据中心项目（阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目）
	项目拟建设厂房及辅助用房，总建筑面积13.3万平方米。
	92306
	2018-2020
	28000
	60000
	
	主体厂房施工。
	浙江天猫技术有限公司
	平晓阳、陈佳阳
15382377606

	754
	杭州市西湖区云谷云计算产业园首期项目（M1-01、M1-02地块）
	云计算大数据产业及配套用房，建筑面积277619平方米。
	155000
	2016-2020
	16100
	30000
	
	部分建筑结顶。
	杭州传裕云鸿科技有限公司
	夏勤、吴皓莺
13575706771

	755
	杭州市恒生金融云产品生产基地项目
	产品研发生产、办公及辅助用房，总建筑面积252828平方米。
	120000
	2017-2021
	35884
	21300
	
	主楼主体结构完成，幕墙施工中。
	恒生电子股份有限公司
	丁志伟、朱敏
13736455353

	756
	杭州市阿里巴巴网商银行项目
	商务金融用房，地上建筑面积约15万平方米。
	300000
	2015-2020
	100356
	20000
	
	室外景观工程和建筑工程完成85%。
	杭州云柯科技有限公司
	陈葆红、陈葆红
18958061252

	757
	杭州市农都农产品流通产业园项目
	总建筑面积301739平方米，其中地上157169平方米，地下建筑面积约144570平方米。
	250000
	2015-2020
	189432.1
	18754
	
	完成部分建筑主体施工。
	浙江省农都农产品有限公司
	沈滨、吴斌
18958052653

	758
	杭州市浙江海康集团新总部基地建设项目
	项目拟建科研办公建筑，总建筑面积约23.5万平方米。
	119812
	2015-2020
	60054
	10000
	
	主要完成项目幕墙工程、装饰装修工程、智能化工程、市政工程、景观绿化等专业工程，力争19年竣工验收。
	中电海康集团有限公司
	黄哲、徐贤朋
15267032920

	759
	中国移动杭州研发中心项目
	总占地面积456亩，总建筑面积355000平方米，地上建筑面积300000平方米，地下建筑面积55000平方米。
	300000
	2014-2020
	64353.63
	3000
	
	一期二阶段数据机房装机进行；一期停车楼主体施工。
	中移（杭州）信息技术有限公司
	李昕忆、任峰
13810278853

	760
	宁波市吉利集团研发设计中心二期项目
	主要建设内容包括工业厂房、研发大楼、会议中心以及配套设施。
	199000
	2017-2020
	27766
	85000
	
	研发大楼、检测中心主装修完成，生活区、风洞试验室主体结构封顶。
	吉利集团研发设计和试验中心
	汪继刚、方桃娣
15669269991

	761
	宁南贸易物流宁波市农副产品物流中心项目
	总建筑面积32万平方米，包括蔬菜、肉禽蛋的交易区、冷藏区。
	173800
	2016-2020
	60631
	10000
	
	部分交易区竣工投入使用，综合楼基础工程施工。
	宁波农副产品物流中心有限公司
	张忠星、王晟晟
15888009079

	762
	象山县国际水产保税冷链物流基地项目
	主要建设国际海洋经济发展总部、国际水产保税冷链物流基地和国际水产出口加工基地。
	270000
	2013-2020
	133500
	5000
	
	码头主体施工。
	中国供销集团宁波海洋经济发展有限公司
	张革、冯丹英
13567879223

	763
	温州市“楠溪小镇·溪山庄园”坡地村镇试点项目▲
	总建筑面积约16万平方米；主要建设坡地住宅、度假酒店、以及绿化、道路等配套设施。
	200000
	2017-2020
	34228
	20000
	
	主体施工，完成主体工程30%。
	永嘉旅游投资集团有限公司
	徐道勇、金阿欢
15868701808

	764
	温州市唯品会浙南运营总部项目
	总建筑面积约25万平方米，主要建设浙南总部结算中心、电商运营中心、仓储物流中心等。
	141637.6
	2018-2021
	3232
	15000
	
	主体施工，完成分拨中心、员工宿舍及其它辅助用房建设完成。
	浙江唯品会物流有限公司
	张京涛、张京涛
17357211589

	765
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	用地160.7亩，建设14万吨储备粮库及配套设施。
	46648
	2016-2020
	10736
	14500
	
	主体施工，完成房建工程主体结构施工。
	温州市粮油储运有限公司
	林发坤、林文斌
13705886527

	766
	湖州市科技城智能科学中心建设项目▲
	项目新增建筑面积约264442平方米，其中地上建筑面积约201242平方米，地下建筑面积约63200平方米。
	180423
	2019-2021
	0
	51000
	
	计划6月开工，土建主体施工。
	湖州市科技城投资建设有限公司
	吴剑、莘中凯
13221230660

	767
	长兴太湖龙之梦乐园项目▲
	项目分宴会会议中心片区、文化演艺中心片区、游乐中心三个片区。
	2510000
	2016-2020
	700000
	500000
	6000
	部分项目竣工并推向市场。
	上海长峰（集团）有限公司
	陶屹洲、陶屹洲
15067223530

	768
	湖州市渤海商品交易所华东交割中心、管理中心工程
	项目建设包括电煤码头、金属仓储区，农副产品存储、木材板材存储区，工业产品存储区，商贸市场等。
	200000
	2012-2020
	53430
	73000
	641
	项目主体建设。
	长兴永畅物流建设开发有限公司
	单军杰、吴双
18268285757

	769
	湖州市南浔区古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目
	项目建设提升古镇旅游基础设施，同时通过开挖7条河道，约3公里，恢复古镇原有水系河网。
	350598.3
	2016-2020
	271772.9
	60750
	37
	完成丝绸码头、永宝路道路部分、辑里湖丝馆、非遗展馆、古镇亮化等项目，启动宝善河、极乐寺等项目建设。
	浙江南浔古镇旅游发展有限公司
	胡建根、戴琴琴
13666500609

	770
	湖州唯品会物流有限公司唯品会华东运营总部项目
	项目建设内容主要包括区域结算中心、物流和分拨中心、技术研发中心、办公中心等。
	350000
	2017-2020
	79500
	50000
	
	A地块试运营，B地块主体建筑完工。
	湖州唯品会物流有限公司
	卞广山、彭琦
17660977709

	771
	中国联通浙江德清数据中心建设工程
	项目新增建筑面积60000平方米，建设IDC机架服务器7200个。
	205000
	2014-2020
	76000
	15000
	
	1号、2号车间设备基本安装完成。
	中国联通云数据有限公司浙江省分公司
	李昱坤、汪胡帆
15657176710

	772
	新建华东德清智慧物流产业园项目
	项目新增建筑面积24万平方米，建设双层高标智能仓储物流中心，电子商务结算中心等。
	102000
	2017-2020
	10000
	15000
	
	厂房主体建设完成。
	湖州东能供应链管理有限公司
	童军、童军
13906723925

	773
	安吉县通航产业基地项目
	建造飞行服务区、展示销售中心、航展中心机库、航空俱乐部会所等，并购置配套设备设施等。
	132000
	2014-2020
	58700
	10000
	
	完成二期飞行服务区3号、4号楼土建竣工验收。
	浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司
	汪齐梁、顾夏军
15067258333

	774
	联合国全球地理信息管理德清论坛会址建设项目
	项目总建筑面积7.2万平方米，大型国际会展中心，德清大剧院。
	57800
	2015-2019
	52873
	10000
	
	计划12月项目基本完工。
	德清联创科技新城建设有限公司
	张夏、周湘湘
15968217318

	775
	嘉兴市山水六旗国际度假区项目▲
	项目主要规划以六旗主题乐园为核心的五大板块产业集群。
	3000000
	2016-2020
	513019
	300000
	
	水乐园试运行，商业、酒店主体施工。
	海盐县城市建设有限公司
	宋文伟、肖娟华
13819376400

	776
	嘉善县跨境电商示范建设项目
	构建集科技研发、信息服务等功能为一体的高端试验区。
	325085
	2014-2020
	160857
	30000
	
	二期主体结构封顶；创作基地一期南区完工。
	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
	马宗虎、金铭洲
15068326363

	777
	嘉兴市大恩电商仓储配销中心项目
	项目主营上海、杭州等电商货品仓储短驳及城市配送。
	60000
	2017-2020
	22318
	15000
	
	土建施工基本完成，生产设备采购、安装和调试。
	嘉兴大恩供应链管理有限公司
	陈俊杰、陈俊杰
15057132017

	778
	奥普（嘉兴）生产基地建设项目
	用地174.47亩，新建各类厂房、仓库等建筑面积239090平方米。
	51950
	2017-2021
	30496.58
	10000
	
	一期（东区）完工，二期于2020年开工建设。
	嘉兴奥普集成吊顶有限公司
	刘文龙、李洁
18658131388

	779
	嘉兴综合保税区B区无水港提升建设工程
	对“无水港”功能设施改造提升并新建保税仓库及附属用房等。
	247528
	2015-2020
	87674
	15000
	
	部分完成现有“无水港”功能设施的改造提升。
	富通集团（嘉善）通信技术有限公司
	张小荣、姚嘉炜
18268416406

	780
	金华市越龙山国际旅游度假区一期项目▲
	建设智慧养生休闲综合体、高山生态养生健康体验中心等功能区块。
	400000
	2018-2021
	163731
	80000
	
	越龙城、四季花谷、游客服务中心、止观园全面建设。
	浙江越龙山旅游开发有限公司
	洪忠喜、徐小芳
13665895963

	781
	金华市玉岑山居项目▲
	用地7157亩，建设用地130亩，建设休闲度假、康体养生、旅游等相关服务设施。
	230000
	2018-2022
	13000
	25000
	
	完成门户区商业综合体和精品民宿酒店土建及配套设施建设。
	磐安一川置业有限公司
	谢伟民、谢伟民
13906625371

	782
	浦江县檀溪镇罗家源旅游风景区开发项目▲
	开发面积约13平方公里，建设内容包括旅游度假区、月牙湖田园水世界等。
	215000
	2019-2021
	18000
	20000
	55
	九母岛旅游度假区部分完工，水竹湾山塘大坝工程和河道整治提升完工。
	浦江县檀溪镇人民政府
	付威、方晓雷
18066239803

	783
	浙江省金华龙头殿国际旅游度假区项目▲
	总建筑面积14.3万平方米，建设风景区、矿坑酒店、游憩区等。
	168000
	2018-2022
	11300
	20000
	
	大坪基主体建筑完工，矿坑酒店、休养中心、商业街完成50%。
	浙江金华长风旅游投资发展有限公司
	马龙华、陈顺环
13735711351

	784
	义乌深国际智慧物流项目▲
	用地约659.5亩，总建筑面积为640000平方米，建设仓储中心、配送中心等。
	200000
	2017-2020
	0
	30000
	
	仓储区块完成20%。
	义乌深国际综合物流港发展有限公司
	周建、周建
13575969420

	785
	圆通速递浙江总部项目（金华）▲
	用地约778亩，总建筑面积为610000平方米，建设快递/快运集散中心、总部办公综合区等。
	481500
	2017-2020
	9000
	20000
	
	仓储区块完成50%。
	浙江圆通物流有限公司
	周建、周建
13575969420

	786
	金华市横店影视城广州街景区旅游休闲文化提升项目
	总建筑面积12万平方米，打造集文化休闲、西式婚庆、节庆美食等为一体的开放式休闲旅游集聚中心。
	57123
	2017-2020
	17862
	10000
	
	日本街区日式民宿以及北门街区特色街景完成90%。
	浙江横店影视城有限公司
	桑小庆、方亚虹
15005793770

	787
	金华市横店影视产业园项目
	用地978.9亩，建筑总面积44万平方米，建设不同等级的摄影棚。
	300397
	2016-2020
	57233
	60000
	
	北区的1-5#及西区的6-10#摄影棚装修及附属工程完成。
	浙江横店影视城有限公司
	桑小庆、方亚虹
15005793770

	788
	金华市横店万花园·冬园项目
	总建筑面积66万平方米，建有贾薜王史四府第花园及化石美玉馆等十个风景群。
	442000
	2015-2020
	147735
	20000
	
	新畅春园、会展中心工程基本完工。
	横店三农促进会
	刘忠孝、葛建阳
13906799243

	789
	华东（金华）农产品物流中心项目
	总建筑面积441000平方米，年物流量预计达到340万吨，物流额达160亿元。
	202176
	2016-2020
	106921
	20000
	
	水果、蔬菜、茶叶交易区和商务酒店等交付，商务1-2#楼竣工。
	华东金华农产品物流中心有限公司
	陈福雨、于甘甜
18768175359

	790
	义乌市“义新欧”铁路物流中心建设项目
	建设铁路多式联运中心及其二期、外贸集货仓库、停车场、空箱堆场。
	215000
	2015-2020
	102320
	15000
	588
	一期仓储区块完成50%。
	义乌市国际陆港集团有限公司
	李庆伟、李庆伟
15868922333

	791
	北大（金华）信息科技园项目
	规模约9万平方米高科技产业示范园区，全面对接北大校办产业。
	50000
	2017-2019
	18570
	15000
	
	年底完工。
	浙江北大科技园有限公司
	王力楠、姜洪峰
13575942928

	792
	义乌市“义新欧”国内物流示范园项目
	总建筑面积1025629.23平方米，配套道路面积125421.9平方米。
	510000
	2015-2020
	276380
	12000
	
	一期完工，二期仓库楼结顶。
	义乌市国际陆港集团有限公司
	李庆伟、李庆伟
15868922333

	793
	金华市仙华街道后郎村坡地村镇项目
	项目建筑面积约15万平方米，形成田园生活文化创意综合体。
	147500
	2018-2024
	80002
	10000
	
	完成山水民宿、部分住宅等建设。
	浦江县人民政府仙华街道办事处
	黄萍、张灿灿
13777506631

	794
	金华市传化物流信息港（金华传化公路港）项目
	项目用地295亩，新建建筑面积12.09万平方米，建设物流信息交易中心、仓储中心等功能区块。
	100000
	2016-2019
	91050
	7000
	
	计划年内完工。
	金华传化公路港物流有限公司
	杨建龙、沈金水
13306505710

	795
	磐安县古茶场文化小镇一期工程（磐安县古茶场文化小镇客厅（含斗茶厅）、停车场及周围景观工程）（磐安茶民俗文化广场工程）
	新建综合接待场所，提供规划展示、特色文化展览宣传等综合功能，总面积45亩。
	20150
	2017-2020
	5000
	3000
	32
	完成茶神湖山塘工程，启动茶园景观提升工程。
	磐安县古茶场文化小镇建设发展有限公司
	陈红方、项君红
15858918833

	796
	衢州市江山智能供应链运营中心一期项目▲
	总建筑面积约18万平方米，主要建设供应链金融服务区、供应链运营功能区、数据服务及生活辅助功能区。
	110000
	2019-2020
	0
	15000
	
	预计3月开工建设，完成部分主体建设。
	网营物联（江山）供应链有限公司
	穆文涛、陈福锋
13867008279

	797
	衢州市浙西公铁联运综合物流项目
	总用地面积约640亩，主要建设公铁海联运无水港，汽车配送中心、大型停车场、仓储等基础设施及道路。
	61000
	2016-2020
	16480
	5000
	
	完成二期形象进度30%。
	江山无水港国际物流有限公司
	王伟、周松云
13867008201

	798
	衢州市农产品电子商务物流中心项目
	总建筑面积约12.7万平方米的新型电子商务区域服务基地。
	101300
	2016-2020
	35000
	12000
	
	1、2#楼主体工程完成；3#楼主体工程完成八层楼面。
	中国申通实业有限公司
	王晓桢、毛美芳
13757021930

	799
	舟山市中澳现代产业园项目
	拟建12000头隔离场1座，年屠宰肉牛10万头屠宰厂1座。
	1000000
	2016-2025
	173435
	15000
	
	澳洲肉牛进境加工项目12月底前投产运营。
	舟山市中澳现代产业园项目
	林良军、贺贤哲
18205805322

	800
	金台铁路临海南站站场项目▲
	临海南站站场的站前道路、景观广场、匝道、地下车库、客运商业综合体，本项目总用地面积102302平方米，总建筑面积43722平方米。
	42839.9
	2019-2020
	0
	8000
	145
	项目计划9月底开工建设。
	临海市交通投资集团有限公司
	敖宗岳、敖宗岳
13386556513

	801
	台州市农副产品集配中心（农港城）二期项目▲
	总建筑面积178545平方米，建设蔬菜、水产品、肉类、粮油、冻品等市场，配套检测、电商设施。
	91000
	2019-2021
	12500
	20000
	
	2019年6月开工，年度完成地下室100%、主体工程50%。
	台州市农副产品集配中心有限公司
	吴为民、邱伟巾
13656563606

	802
	台州市网营物联（浙东南）智慧供应链区域运营总部建设项目▲
	建设总面积达47万平方米的浙东南地区现代综合物流运营中心。
	100000
	2019-2020
	9290
	16000
	
	完成桩基，主体工程建设。
	富春控股集团有限公司
	袁轶、袁轶
13018915555

	803
	台州方特动漫主题园项目▲
	项目规划建设用地858.07亩，总建筑面积127919平方米。
	300300
	2019-2020
	0
	50000
	
	项目先行单位计划完成基础施工；相关配套工程准备。
	台州东部新区文化旅游发展有限公司
	陈利军、陈利军
13732359611

	804
	台州市韵达浙江（三门）快递电商总部基地项目▲
	总占地面积278亩，总建筑面积约19万平方米，建造现代化快递物流中心。
	53500
	2019-2021
	1500
	20000
	
	完成转运车间、设备房等部分土建工程主体建设。
	台州浙韵电子商务有限公司
	刘树红、吴晓伟
18553296991

	805
	台州市天台山大瀑布景观工程▲
	用地1913亩，总建筑面积2449平方米，建设大瀑布流态改造、山顶游路、九龙湖等。
	32288
	2018-2020
	12121
	6000
	249
	基本完成九龙湖、游客中心及九龙湖区域景观建设；完成升降电梯竖井及平洞开挖及支护；基本完成玻璃吊桥工程建设。
	天台县水电综合开发有限公司
	丁天沛、杨继进
13819651000

	806
	中国供销浙江天台绿色农产品物流园项目
	用地299亩，总建筑面积约220405平方米。建设配套功能区等建筑和配套设施。
	150000
	2016-2020
	60416
	10000
	
	1至4月项目二期前期计划（图纸设计等）；5月项目二期拿地；6至12月项目二期基础建设。
	天台新农商农产品市场有限公司
	童俊、戴蒙杰
15968680470

	807
	天台创新中心项目
	用地约20亩，建筑面积约3.1万平方米，建设配套功能建筑和设施。
	205000
	2018-2022
	3505
	6000
	177
	研发中心项目建设主体工程。孵化中心项目（一期）开工建设准备。
	天台县工业项目开发建设有限公司
	卢君泉、卢君泉
18758861186

	808
	丽水市东堡山华侨文化旅游项目一期▲
	用地574.4亩，总建筑面积24.7万平方米，主要建设博物馆群、旅游集散中心、广场用地等。
	200500
	2019-2021
	0
	18000
	543
	计划9月开工建设，开始主干道建设，启动博物馆群土石方工程。
	浙江安特文旅发展有限公司
	吴华杰、吴华杰
13575396246

	809
	丽水云数据中心有限公司丽水大数据云中心建设项目▲
	总用地313亩，一期用地122.5亩，新建1#数据中心（1500个机柜）。
	150336.2
	2018-2020
	300
	10000
	
	主体工程施工。
	丽水云数据中心有限公司
	赵肖、赵肖
17746507719

	810
	丽水市华东药用植物园（丽水植物园）项目
	总用地2911亩，建筑面积4.3万平方米，主要建设植物展示游览区等。
	84000
	2016-2020
	52720
	18000
	
	完成房建主体结构，道路景观工程施工、苗木栽植，隧道主体完工。
	丽水市林业建设发展有限公司
	黄长庆、吴奔
13905783739
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